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Tämän diplomityön päätavoitteena on rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintaproses-
sin kehittäminen erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Kohdekonsernin toimitilojen 
kiinteistökehitysliiketoimintaa ohjataan kiinteistöliiketoimintaprosessina. Kirjallisuus-
tutkimus kohdistettiin prosessijohtamisen, liiketoimintaprosessien kehittämisen ja kiin-
teistökehitysliiketoiminnan teoreettisiin malleihin, konsepteihin ja periaatteisiin. Tutki-
muksen empiirinen tarkastelu tehtiin toimintatutkimuksena, joka sisälsi kohdekonsernin 
kiinteistöliiketoimintaprosessin nykytilan analyysin, uusien toimintaratkaisujen suunnit-
telun ja niiden testauksen. Prosessin nykytilaa analysoitiin pääosin haastattelemalla kon-
sernin sisäisiä asiantuntijoita. Asiantuntijoiden kanssa järjestetyissä työkokouksissa et-
sittiin prosessissa ilmenneisiin ongelmiin ratkaisuja, joiden pohjalta uusia toimintarat-
kaisuja pääosin suunniteltiin. Uusia toimintaratkaisuja testattiin haastattelemalla kon-
sernin johtajia. Lisäksi suunniteltiin toimintaohjeita ja lomakkeita. Kiinteistöliiketoi-
mintaprosessin roolijako on määritelty uudelleen ja tehtävien suoritusvastuut on määri-
telty uusille rooleille. Prosessin tehtävät on suunniteltu uudelleen ottaen huomioon pro-
sessille asetetut tavoitteet. Rajapinnat on määritelty selkeästi prosessin osapuolten välil-
lä. Merkittävänä tuloksena on markkinoinnin ja suunnittelun osa-alueiden tehtäviin liit-
tyvien vastuiden määrittäminen kaksiportaisesti. Tämän kaksiportaisen vastuunjaon 
myötä uusissa toimintaratkaisuissa on täsmennetty maakuntahankkeisiin sisältyvien 
tehtävien jako kiinteistöliiketoimintaorganisaation ja yksikön vastuulle. Lisäksi kiinteis-
töliiketoiminnan tuomia erityispiirteitä työmaalle selvitettiin konsernin sisäisten asian-
tuntijoiden haastatteluilla. Merkittävimpänä erityispiirteenä todettiin olevan tuotanto-
organisaation osallistuminen suunnittelun ohjaukseen. Tutkimuksen tulokset ovat rat-
kaisuja pääosin kohdekonsernin sisäisiin toimintatapoihin, joten nämä tulokset ovat suo-
raan sovellettavissa vain kohdekonsernin tapauksessa. Työn päätavoite saavutettiin siinä 
laajuudessa, joka oli mahdollista toteuttaa tutkimuksen tavoitteeksi asetetussa aikatau-
lussa. Laaditut ratkaisut on suunniteltu sisällytettäväksi kohdekonsernin kiinteistöliike-
toimintaprosessiin. Kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin jatkokehittämiseksi 
tehdyt ehdotukset koskevat uusien toimintaratkaisujen jalkauttamista, tämän kehitystyön 
ulkopuolelle rajattujen prosessin tapahtumien kehittämistä sekä toimintaohjeiden ja lo-
makkeiden täydentämistä. Laajemmin Suomen kiinteistökehitysmarkkinoiden osalta 
ehdotetaan jatkotutkimuksen kohdentamista mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita liittyy 
vanhojen, tyhjillään olevien toimitilojen kiinteistönjalostukseen ja erityisesti käyttötar-
koituksen muuttamiseen. 
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Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Major: Construction Management and Economics 
Examiners: University Teacher Pekka Huovinen and Professor Kalle Kähkönen 
 
Keywords: Action research, business process, development, operational solu-
tions, property development 
The main objective of this study is to plan a business process for a construction corpora-
tion’s property development especially in the case of the focal corporation. The business 
process governs the focal corporation’s development of business premises. The litera-
ture review dealt with theoretical models, concepts and principles in managing and de-
veloping business processes as well as developing pieces of property. The empirical 
investigation was conducted as an action research consisting of an analysis of the status 
of the property development business process within the focal corporation as well as the 
planning and testing of a set of new operational solutions. The process analysis was 
mainly carried out by interviewing the selected in-house experts. Besides, the experts 
participated in a series of meetings where relevant means were discussed and a set of 
new operational solutions was planned. This initial set was tested by introducing it to 
the key managers within the focal corporation. As the outcomes of the study, the opera-
tional solutions were coupled with the respective instructions and forms. The new oper-
ational solutions include the definition of the business process roles and responsibilities. 
The planning of the tasks was based on the purpose (aims) of the business process. The 
interfaces between the respective roles of the process participants were clearly specified. 
For the effective management of future regional projects, the significant outcome of the 
study is the adoption of the two-step division of task responsibilities, i.e., between tasks 
in property marketing, customer relations management and building design process 
management vis-à-vis the implementation of the same between a property development 
organisation and a regional unit’s project management. In addition, the expert inter-
views brought up many key characteristics that property development brings along to 
construction sites, the most significant one being the involvement of construction pro-
duction organisations in the guidance of building design processes. The main results of 
the study include the suggested operational solutions in order to fix the current business 
process problems within the focal corporation’s property development. This implies that 
the solutions may be directly applicable in this focal corporate context alone. The main 
objective of the study was attained to the extent that could be realised under the tight 
schedule. Indeed, the new operational solutions are being planned to be incorporated 
into the existing business process of the focal corporation’s property development. The 
suggestions for the next development phases concern the actual exploitation of the new 
business process solutions, the complementary instructions and forms as well as the 
development of those process actions that were excluded from the scope of this study. 
Concerning property development markets in Finland, future research efforts could be 
launched in order to reveal opportunities versus challenges involved with refurbish-
ments and alterations of use of vacant, existing business premises. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
  
Kiinteistö Lainsäädännössä määritelty käsite, jolla tarkoitetaan kiinteistö-
rekisteriin kiinteistönä merkittyä itsenäistä maa- tai vesialueen 
omistuksen yksikköä. (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2001) 
Kiinteistökehitys Toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön 
tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. (KTI Kiinteistöta-
louden instituutti 2001) 
Liiketoimintaprosessi Tehtävien muodostama ketju, jolla tuotetaan syötteiden pohjal-
ta asiakkaille lisäarvoa tuottava lopputuote. (Hammer & 
Champy 1993) 
Lisäarvo Asiakkaan kokeman tuotteen ja palvelun käyttöarvon ja sen 
hankinta- ja käyttökustannusten erotus. (Laamanen & Tinnilä 
2009, s. 139) 
Prosessijohtaminen Johtamisen suuntaus, jossa keskitytään yrityksen toimintaa 
läpileikkaaviin prosesseihin ja yrityksen toiminnan organisoin-
tiin näiden prosessien ympärille. (Hannus 1993) 
Prosessikaavio Graafinen esitys, johon on viety tietyn prosessin toiminnot, 
tietovirrat ja roolit. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 124) 
Prosessikuvaus Esitys, josta selviää prosessin ymmärtämisen kannalta kriittiset 
toiminnot ja muut määrittelyt. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 
123) 
Tavoiteprosessi Prosessi, joka on kuvattu sellaisena kuin se tuloksellisuusta-
voitteiden toteutumisen kannalta pitäisi olla. (Martinsuo & 
Blomqvist 2010, s. 4)  
Toimitila Kiinteistöön sisältyvä rakennettu tila, jota käytetään aineetto-
mien tai aineellisten hyödykkeiden tuotantoon. (RAKLI ry 
2012) 
Tuotos Prosessin toteuttamisen tuloksena syntyvää tietoa tai materiaa-
lia. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 116) 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tämä diplomityö käynnistyi syksyllä 2014 kohdekonsernin aloitteesta kehittää ruotsa-
laisen rakennuskonsernin Suomen maayhtiöiden kiinteistökehitysliiketoimintaa proses-
sijohtamisen näkökulmasta. 
Prosessijohtaminen on lähtenyt ideasta järjestää uudelleen yritysten ja organisaatioiden 
tapa tehdä ja johtaa työtä. Ennen prosessiajattelua organisaatioiden ja yrityksen johtami-
sen taustalla on ollut taylorismiksi kutsuttu suuntaus, jonka ideana on ollut osittaa työt 
pienemmiksi tehtäviksi, joita voidaan tehokkaasti suorittaa ja valvoa. Tämän myötä 
myös yritykset ja organisaatiot on jaettu eri osastoihin, joilla on omat tehtävät ja tavoit-
teet. Tämä on johtanut siihen, että asiakkaiden tarpeet ja asiakkuuksien kehittäminen on 
jäänyt vähälle huomiolle kunkin osaston keskittyessä omien tavoitteidensa toteuttami-
seen. Myös osastojen rajapinnat ylittävä yhteistyö on tuottanut ongelmia, kun muiden 
osastojen tarpeita ei ole osattu ottaa huomioon. Osastokohtaisesti asetetut tavoitteet ovat 
saattaneet johtaa osaoptimointiin, eikä asiakkaalle toteutettavan lopputuotteen parhaa-
seen mahdolliseen toteuttamiseen eri osastojen yhteistyönä. (Laamanen 2001, s. 16‒17; 
Harmon & Davenport 2007)  
Prosessijohtamisessa pyritään ratkaisemaan nämä edellä mainitut ongelmat keskittymäl-
lä yrityksen toimintaa läpileikkaaviin prosesseihin ja organisoimalla yrityksen toiminta 
näiden prosessien ympärille (Hannus 1993). Yritysten toiminta on luonnostaan proses-
simaista riippumatta siitä, ovatko prosessit tunnistettu vai ei. Prosessijohtamisessa nämä 
yritysten toiminnan perustana olevat liiketoimintaprosessit pyritäänkin tunnistamaan, 
kuvaamaan ja kehittämään niitä mahdollisimman hyvin yrityksen asiakkaiden tarpeita 
palveleviksi. (Laamanen & Tinnilä 2009)  
Kiinteistökehityksellä muokataan rakennettua ympäristöä yhteiskunnan eri toimijoiden 
vaatimusten mukaisesti. Kiinteistökehitysprosessi alkaa liikeidean kehittelystä ja etenee 
rakennuttamisen myötä valmiin rakennuksen luovuttamiseen omistajalle ja käyttöönot-
toon. Kiinteistökehitys tähtää pitkäaikaiseen tuotteeseen, jolloin kannattavuuden, suun-
nittelun, elinkaariajattelun ja riskien hallinnan merkitys sekä kohteen vaikutus rakennet-
tuun ympäristöön ovat huomattavat. (Kiiras & Junnonen 2012; Wilkinson & Reed 
2008)  
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1.2 Tutkimusongelma 
Syksyllä 2014 kohdekonsernin toiminta oli jaettu neljään liiketoimintaprossiin. Kohde-
konsernin prosessikartassa on kuvattu konsernin liiketoimintaprosessit ja näiden tuki-
prosessit seuraavasti: 
• Omaperusteisen asuntoliiketoimintaprosessin (LP1) hankkeissa tilaajana toimi-
vat yleensä Peab Oy:n perustama asunto-osakeyhtiö ja asiakkaina asunnon osta-
jat.  
• Urakkatuotantoprosessin (LP2) hankkeet ovat urakkakilpailulla tai muulla tavoin 
saatuja rakennusprojekteja, jossa asiakkaana on rakennuttaja tai tilaaja. 
• Kiinteistöliiketoimintaprosessin (LP3) hankkeiden tarkoituksena on kehittää lii-
ketilojen käyttäjille konseptillisia liiketoimintakokonaisuuksia.  
• Linjasaneerausliiketoimintaprosessin (LP4) hankkeiden tavoitteena on tuottaa 
laadukas ja kustannustehokas linjasaneeraushanke asiakaslähtöisesti. 
 
 
Kuva 1.1. Kohdekonsernin prosessikartta. (Peab Oy 2014) 
Kohdekonsernissa toimitilojen kiinteistökehitysliiketoimintaa ohjataan kiinteistöliike-
toimintaprosessina (LP3). Kiinteistöliiketoimintaprosessille on kohdekonsernissa laadit-
tu vuonna 2011 alustava prosessikaavio, mutta prosessikaavio on tuolloin jäänyt kes-
keneräiseksi. Kiinteistöliiketoimintaprosessiin osallistuu toimihenkilöitä konsernin eri 
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liiketoimintayksiköistä ja organisaatioista, kuten kiinteistökehityksestä, urakoinnista, 
taloushallinnosta ja muista tukitoiminnoista. Pääkaupunkiseudun liiketoiminta-alueella 
kiinteistökehityksestä vastaa pääosin Peab Invest Oy. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
kiinteistökehityshankkeisiin osallistuu lisäksi paikallisyksiköiden toimihenkilöitä, jotka 
toimivat kiinteistökehityksen ohella urakoinnista vastaavan Peab Oy:n palveluksessa. 
Nämä edellä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, että yrityksessä on tarve saada selkeytet-
tyä kiinteistöliiketoimintaprosessissa toimivien osapuolien rooleja, vastuita, tavoitteita 
ja rajapintoja. 
1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintapro-
sessia erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Prosessia kehitettäessä alatavoitteena 1 
on selkeyttää prosessissa toimivien osapuolien roolit, vastuut ja tavoitteet sekä osapuo-
lien väliset rajapinnat. Tämän alatavoitteen saavuttaminen edesauttaa karsimaan kon-
sernin sisäisiä epäselvyyksiä ja ristiriitatilanteita sekä parantamaan konsernin yhteistä 
etua. Tutkimuksen alatavoitteena 2 on suunnitella uusia toimintaratkaisuja ja toiminta-
ohjeita kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittämiseksi. Alatavoitteena 3 on jäsentää 
konsernin kiinteistöliiketoiminnan ja yksikön projektinjohdon välistä yhteistyötä sekä 
tunnistaa, mitä erityispiirteitä kiinteistöliiketoiminta tuo työmaan toimintaan verrattuna 
perinteiseen urakointiin.  
 
Kuva 1.2. Tutkimuksen pää- ja alatavoitteet. 
Päätavoite:
Kehittää rakennuskonsernin 
kiinteistöliiketoiminta-
prosessia erityisesti 
kohdekonsernin tapauksessa
Alatavoite 1:
Selkeyttää prosessin 
osapuolten roolit, 
vastuut, tavoitteet sekä 
rajapinnat ja näin 
parantaa konsernin 
yhteistä etua
Alatavoite 2: 
Suunnitella uusia 
toimintaratkaisuja ja 
toimintaohjeita 
kiinteistöliiketoiminta-
prosessin kehittämiseksi
Alatavoite 3: 
Jäsentää konsernin 
kiinteistöliiketoiminnan 
ja yksikön 
projektinjohdon välistä 
yhteistyötä sekä 
tunnistaa, mitä 
erityispiirteitä 
kiinteistöliiketoiminta 
tuo työmaan toimintaan 
verrattuna perinteiseen 
urakointiin
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Kiinteistöliiketoimintaprosessin uudet toimintaratkaisut on tarkoitus laatia niin, että ne 
soveltuvat erilaisiin toimitilojen kiinteistökehityshankkeisiin. Peab Invest Oy:llä on Bu-
siness Garden -toimitilakonsepti toimistokiinteistöille, mutta kiinteistöliiketoimintapro-
sessin kuvausta ei rajata koskemaan ainoastaan Business Garden -konseptin mukaisia 
hankkeita. Kiinteistöliiketoimintaprosessia kehitetään konsernin sisäisten toimintatapo-
jen parantamiseksi. Siten tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole nähty tarpeel-
liseksi tarkastella kilpailevien yritysten vastaavia prosesseja tai haastatella konsernin 
ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiakkaita.  
1.4 Tutkimuksen toteutus, menetelmät ja aineisto 
Tutkimus toteutettiin ajalla syyskuu 2014 – toukokuu 2015. Tutkimus oli luonteeltaan 
prosessimallin kehitysprojekti, joka sisälsi teoreettisen kirjallisuustutkimuksen, empiiri-
sen tarkastelun ja uusien toimintaratkaisujen suunnittelun. Tutkimusstrategiana oli toi-
mintatutkimus, joka tähtää vallitsevien käytäntöjen muuttamiseen ja ongelmien ratkai-
semiseen. Toimintatutkimukselle on ominaista toimijoiden aktiivinen osallistuminen 
tutkimukseen ja tutkijan osallistuminen toimintaan. (Kuula 1999) 
Tutkimuksen kuusi osaa toteutettiin seuraavasti: 
• Prosessijohtamisen ja liiketoimintaprosessien kehittämisen kirjallisuustutkimuk-
sen tulokset on jaettu kolmeen aihepiiriin: kappaleessa 2.1 esitellään prosessijoh-
tamisen geneerisen päämallin tarkastelu, kappaleessa 2.2 esitellään liiketoimin-
taprosessien kehittämisen tarkastelu teollisuusyrityksen kontekstissa ja kappa-
leessa 2.3 esitetään liiketoimintaprosessien kehittämisen tarkastelu rakennus- ja 
kiinteistöalojen yritysten kontekstissa. Kappaleiden 2.1 ja 2.2 aihepiirien kirjalli-
suuslähteitä etsittiin eri kirjastoista ja artikkelitietokannoista. Kirjallisuustutki-
mus perustuu suomalaiseen ja kansainväliseen liiketoimintaprosesseja ja niiden 
kehittämistä käsittelevään kirjallisuuteen sekä artikkeleihin. Kappaleen 2.3 aihe-
piirin lähteiksi valittiin ainoastaan suomenkielistä kirjallisuutta. Tulokset on esi-
tetty luvussa 2. 
• Kiinteistökehitysliiketoiminnan kirjallisuustutkimuksen tarkastelu on jaettu vii-
teen aihepiiriin: kappaleessa 3.1 esitellään kiinteistökehityksen käsitteitä ja osa-
puolia ja kappaleessa 3.2 esitellään kiinteistökehitysprosessia. Näiden lisäksi 
kappaleessa 3.3 tehdään katsaus kiinteistökehityksen toimintaympäristöön, kap-
paleessa 3.4. asiakasnäkökulmaan kiinteistökehityksessä ja kappaleessa 3.5 kiin-
teistökehityksen riskeihin ja kustannusohjaukseen. Kiinteistökehityksen teoreet-
tinen kirjallisuustutkimus perustuu pääosin suomalaiseen kirjallisuuteen. Lähde-
aineistona käytettiin lisäksi lainsäädäntöä sekä eri kaupunkien ja Suomen kunta-
liiton verkkojulkaisuja. Tulokset on esitetty luvussa 3. 
• Kiinteistökehitysliiketoiminnan kehityksen tarkastelu kohdistettiin kohdekon-
sernin kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittämiseen. Toimintatutkimuksessa 
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analysoitiin konsernin nykyistä kiinteistöliiketoimintaprosessia sekä suunnitel-
tiin ja testattiin uudet toimintaratkaisut. Prosessin nykytilan analyysia varten ke-
rättiin tutkimusaineistoa asiantuntijahaastatteluilla. Prosessia suunniteltiin uudel-
leen kehittämisryhmän ja asiantuntijoiden kanssa järjestettyjen yksittäisten työ-
kokousten avulla. Uudet toimintaratkaisut testattiin haastattelemalla valittuja 
konsernin sisäisiä asiantuntijoita. Toimintatutkimuksen toteutus ja tulokset on 
esitetty luvussa 4. 
• Kiinteistöliiketoimintaprosessin uudet toimintaratkaisut laadittiin luvussa 4 esi-
tetyn toimintatutkimuksen tulosten pohjalta. Laaditut ratkaisut kiinteistöliike-
toimintaprosessin kehittämiseksi on esitetty osa-alueittain kappaleissa 5.1‒5.9.  
• Luvussa 6 esitetään johtopäätökset. Kappaleessa 6.1 on arvioitu tutkimuksen ta-
voitteiden saavuttamista. Kappaleessa 6.2 on tarkasteltu kirjallisuustutkimuksen 
suoritusta ja kappaleessa 6.3 toimintatutkimuksen suoritusta. Kappaleessa 6.4 on 
tarkasteltu uusia ratkaisuehdotuksia sekä niiden käyttökelpoisuutta ja käyttöön-
ottoa. Kappaleessa 6.5 on esitetty ehdotuksia jatkotutkimuksen kohteiksi.  
• Tutkimuksen yhteenveto esitetään luvussa 7. 
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Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja tarkastellut asiakokonaisuudet on esitet-
ty tiivistetysti kuvassa 1.3. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.3. Tutkimuksen rakenne, tutkimusmenetelmät ja tulosten raportointi luvuittain. 
TOIMINTATUTKIMUS 
4.3 Prosessin nykytilan analyysi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Uusien toimintaratkaisujen 
suunnittelu 
 
 
 
 
 
4.5 Uusien toimintaratkaisujen  
testaus 
 
 
KIRJALLISUUSTUTKIMUS 
2. Prosessijohtaminen ja 
liiketoimintaprosessien 
kehittäminen 
 
3. Kiinteistökehitysliike-
toimintaprosessi Suomen 
kontekstissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijahaastattelut: 
• Prosessin nykytila 
• Prosessin ongelmakohdat 
• Prosessin kehitystarpeet ja -
ehdotukset 
• Erityispiirteet työmaalle 
 
Vuonna 2011 laaditun prosessi-
kaavion tarkastelu 
Työkokoukset: 
• Prosessin roolien, vastuiden, 
tavoitteiden ja rajapintojen 
määrittely  
• Prosessin vaiheiden uudelleen-
suunnittelu 
 
Haastattelut  
5. Ehdotus kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin uudistamiseksi 
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2. PROSESSIJOHTAMINEN JA LIIKETOIMINTA-
PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 
Tässä luvussa tarkastellaan prosessijohtamista ja liiketoimintaprosessien kehittämistä. 
Kappaleessa 2.1 tarkastellaan aihepiirin pääkäsitteitä ja prosessijohtamisen konseptia. 
Aihetta tarkastellaan geneerisen teoreettisen tiedon näkökulmasta. Kappaleessa 2.2 tar-
kastellaan liiketoimintaprosessin kehittämistä teollisuusyrityksen kontekstissa. Kappa-
leessa 2.3 käsitellään rakennus- ja kiinteistöalojen yritysten liiketoimintaprosessin kehit-
tämistä. Kirjallisuusaineistona tässä luvussa käytetään suomenkielistä ja englanninkie-
listä kirjallisuutta. 
2.1 Prosessijohtamisen geneerinen päämalli 
2.1.1 Liiketoimintaprosessin käsite 
Prosessi-käsite tarkoittaa sanakirjamääritelmän mukaan tapahtumasarjaa, kehityskulkua 
tai tapahtumaketjua. (MOT Kielitoimiston sanakirja) Prosessi-sanaa voidaan käyttää 
kuvaamaan mitä tahansa tapahtumien ketjua. Yrityksen prosesseja, joilla on liiketoi-
minnalliset tavoitteet, kutsutaan liiketoimintaprosesseiksi. (Lecklin 1999, s. 133) Da-
venport ja Short (1990) määrittelevät liiketoimintaprosessin olevan joukko loogisesti 
toisiinsa liittyviä tehtäviä, jotka suorittamalla saavutetaan ennalta määritetty lopputulos. 
Tämän lisäksi he toteavat liiketoimintaprosesseilla olevan kaksi tärkeää ominaisuutta: 
• Prosessilla on asiakkaat, yrityksen sisäiset tai ulkoiset, jotka vastaanottavat pro-
sessin tuotokset. 
• Prosessit läpileikkaavat yrityksen organisaatioiden rajat, eivätkä ne noudata pe-
rinteisiä organisaatiorakenteita. 
Hammerin ja Champyn (1993, s. 35) määritelmän mukaan liiketoimintaprosessi on ko-
koelma tehtäviä, jotka tuottavat yhden tai useamman syötteen pohjalta asiakkaalle lisä-
arvoa tuottavan lopputuloksen.  
Liiketoimintaprosessi tarkoittaa asiakkaalta asiakkaalle -ketjua. Prosessin syötteenä on 
asiakkaan tarpeita, odotuksia ja vaatimuksia, jotka toimivat prosessin lähtötietona tai 
alkusysäyksenä prosessille. Prosessin tapahtumaketjun kautta pyritään saamaan asiak-
kaalle lisäarvoa tuottava lopputuote. Tämä lopputuote voi olla esimerkiksi tuote, palvelu 
tai ratkaisu. Prosessi tarvitsee resursseja, kuten raaka-ainetta, työvoimaa, kapasiteettia, 
rahaa, laitteita ja tietoa. Kuvassa 2.1 on esitetty yksinkertaistettu prosessin malli. (Mar-
tinsuo & Blomqvist 2010; Laamanen & Tinnilä 2009) 
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Kuva 2.1. Yksinkertaistettu prosessin malli. (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
Yrityksen liiketoimintaprosesseja voidaan luokitella eri tavoin. Yleensä prosessit luoki-
tellaan ydinprosesseiksi ja tukiprosesseiksi. Ydinprosesseiksi luokitellaan yrityksen lii-
ketoimintaprosessit, joissa syntyy yrityksen jalostusarvo ja joilla on välitön yhteys ul-
koiseen asiakkaaseen. Yrityksen toiminta vaatii ydinprosessien lisäksi tukiprosesseja. 
Tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä prosesseja, jotka luovat edellytykset varsinaisten 
ydinprosessien suorittamiselle, mutta eivät tuota lisäarvoa suoraan asiakkaalle. (Laama-
nen 2001) Prosessit voidaan myös jakaa useampaan hierarkiatasoon, jolloin pääprosessit 
voidaan jakaa ali- tai osaprosesseihin. (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
Prosessi-käsitteen tarkastelun yhteydessä on tarpeen havaita prosessin ja projekti-
käsitteen erot ja yhtymäpinnat. Prosessi on tapahtumaketju, joka on toistuva. Projekti on 
ainutkertainen. Esimerkiksi tietty rakennushanke on yksilöllinen projekti, mutta raken-
nusprosessi sisältää kuvauksen rakennushankkeen läpiviemiseen sisältyvistä vaiheista ja 
tehtävistä. (Lecklin 1999, s. 133) 
2.1.2 Prosessijohtamisen konsepti 
Prosessijohtamisessa yrityksen liiketoimintaa johdetaan ja ohjataan prosessien avulla. 
Tämä edellyttää liiketoimintaprosessien tunnistamista ja kuvaamista sekä organisaatioi-
den ja toiminnan järjestämistä prosessien mukaisiksi. (Kohlbacher 2009; Laamanen & 
Tinnilä 2009, s. 6) Prosessijohtamisen taustalla on kysymys siitä, miten organisaatio luo 
arvoa asiakkaalle. Lähtökohtana on ajatus, että organisaation luodessa riittävästi arvoa 
asiakkaalle suhteessa kustannuksiin, syntyy mahdollisuus taloudelliseen menestymi-
seen. Prosessiajattelun mukaan tämä lisäarvo asiakkaalle luodaan liiketoimintaproses-
sien kautta. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 10)  
Prosessien rooli ja vaikutus yrityksen rakenteessa voi vaihdella sen mukaan, kuinka 
suuri vaikutus prosesseilla on yrityksen johtamiskulttuurissa. Organisaatiot voivat toi-
mia kokonaan prosessiorganisaatioina tai prosessit voivat kytkeytyä yrityksen organi-
saatiorakenteeseen päämäärien ja resurssien kautta. Prosessijohtamisessa liiketoiminta-
prosessit läpileikkaavat yrityksen eri organisaatiorajat. Tällaista yrityksen prosessien ja 
organisaation rakennetta voidaan kutsua matriisiorganisaatioksi (kuva 2.2). (Martinsuo 
& Blomqvist 2010) 
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 Kuva 2.2. Esimerkki prosessikartasta ja yrityksen organisaatiorakenteesta. (Martinsuo 
& Blomqvist 2010, s. 5) 
Prosessijohtaminen vaatii organisaatiolta ja organisaatiokulttuurilta prosessilähtöisiä 
ajattelu- ja toimintatapoja. Organisaatiorakenne on hierarkialtaan matala ja yhteistyötä 
tulee tehdä tiiviisti eri organisaatioiden ja työntekijöiden välillä. (Laamanen 2001) Mui-
ta prosessiajatteluun perustuvan organisaation piirteitä ovat prosessiorientoitunut yritys-
kulttuuri, liiketoimintaprosesseja vastaava organisaatiorakenne, tiimityöskentely, muu-
tosvalmius, asiakaslähtöisyys, prosessijohtamista tukevat tukitoiminnot ja -prosessit 
sekä asiantuntemus (Kohlbacher 2009). Prosessijohtamisessa organisaatio tarvitsee ky-
kyä systeemiajatteluun, jolloin liiketoimintaprosessi ymmärretään kokonaisuutena ja 
prosessissa työskentelevät tiedostavat, miten oma työ vaikuttaa ja nivoutuu koko pro-
sessiin. Prosessin kokonaiskuvan ymmärtäminen parantaa prosessissa työskentelevien 
työntekijöiden edellytyksiä hyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön. (Laamanen & Tinnilä 
2009, s. 36; Harmon & Davenport 2007) 
Liiketoimintaprosessille määritetään prosessin alku- ja lopputilanteet sekä prosessin 
keskeisimmät asiakkaat, lopputuotteet, syötteet ja toimittajat. Lisäksi suunnitellaan pro-
sessin vaiheet tarkemmin, kuitenkin keskittyen vain niihin tehtäviin, jotka ovat arvoa 
tuottavia. (Martinsuo & Blomqvist 2010) Prosessi kuvataan graafisesti esimerkiksi pro-
sessikaaviona, jossa esitetään prosessin toiminnot niiden luonnollisessa etenemisjärjes-
tyksessä, tietovirrat ja roolit. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 124) Prosessin kuvaaminen 
auttaa prosessin kokonaisuuden ymmärtämisessä sekä eri tehtävien ja roolien välisten 
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suhteiden havaitsemisessa, jolloin prosessin ohjaaminen ja tehtävien välisten riippu-
vuuksien huomioiminen helpottuu. (Laamanen 2001, s. 76) Prosessi voidaan kuvata eri 
tarkkuustasoilla. Yksityiskohtaisessa prosessikuvauksessa erotellaan mitattavissa ja oh-
jeistettavissa olevat tehtävät, tehtävien keskinäinen riippuvuus, roolit ja vastuut sekä 
mahdollisesti välineet ja tieto. Yksityiskohtaisessa prosessikuvauksessa voi kuitenkin 
olla kaksi erilaista tilannetta. Jos prosessi on syytä toteuttaa jokaisella toteutuskerralla 
täysin samalla tavalla, yksityiskohtainen kuvaus on tarpeen. Jos prosessi sisältää epä-
varmuutta ja täsmälleen samanlainen toteuttaminen ei ole välttämätöntä, prosessiku-
vausta ei kannata viedä täysin yksityiskohtaiselle tasolle, vaan vaihekohtaiset tehtävälis-
taukset ilman suoritusjärjestystä voivat riittää kuvaukseksi. (Martinsuo & Blomqvist 
2010, s. 10‒11) 
Liiketoimintaprosessille nimetään prosessiomistaja, joka vastaa prosessin toimintatavas-
ta. Prosessiomistajan vastuu ulottuu muun muassa prosessin työmenetelmien ja tietojär-
jestelmien suunnitteluun, osaamisen kartoittamiseen, prosessin tehokkuuden ja suoritus-
kyvyn kehittämiseen sekä poikkeamiin reagoimiseen. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 
127) Prosessiomistajalla tulee olla riittävät valtuudet, jotta vastuun mukaisten tehtävien 
suorittaminen on mahdollista. (Hammer 2007) 
Yrityksen johdon tulee sitoutua prosessijohtamiseen ja luoda sille edellytykset. Ilman 
johdon sitoutumista prosessilähtöiseen liiketoimintaan, prosessiajattelun kokonaisval-
taista ja onnistunutta soveltamista ei voida hyödyntää. (Kohlbacher 2009) Myös Ham-
mer (2007) painottaa ylimmän johdon roolia, sillä koko yrityksen toiminnan ja järjes-
telmien tulee tukea prosessijohtamisen periaatteita. Esimerkkinä tästä Kohlbacher 
(2009) on todennut, että jos yrityksen toiminta on eri osastojen rajat rikkovaa prosessi-
lähtöistä toimintaa, jossa kaikilla prosessiin osallistuvilla työntekijöillä on yhteinen ta-
voite, mutta suorituskyvyn mittausjärjestelmässä on asetettu osastokohtaiset tavoitteet, 
johtaa tämä epäjohdonmukaiseen tavoitteiden asetteluun prosessiajattelun kannalta. Mit-
tausjärjestelmän tulisikin tukea prosessille asetettuja tavoitteita. Sen käyttö ei saa johtaa 
osastokohtaiseen osaoptimointiin. (Kohlbacher 2009) 
Prosessit eivät ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan väline yrityksen liiketoiminnan johta-
miseen. Prosessien tulee olla linjassa yrityksen strategian ja vision kanssa sekä tukea 
näiden saavuttamista. Prosessien tavoitteissa tuleekin ottaa huomioon asiakkaan ja ar-
vonluonnin lisäksi yrityksen tulostavoitteet esimerkiksi resurssien käytön ja määrällis-
ten tavoitteiden suhteen. (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
2.2 Teollisuusyrityksen liiketoimintaprosessien kehittä-
minen  
Prosessijohtamisessa toiminnan kehittäminen perustuu liiketoimintaprosessien kehittä-
miseen. Liiketoimintaprosessien kehittämisen tavoitteina ovat muun muassa toimin-
taympäristön muutoksiin reagoiminen, parempi asiakastyytyväisyys, toiminnan tehos-
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taminen, tuottamattomien työvaiheiden ja virheiden karsiminen, prosessin läpimenoajan 
lyhentäminen ja tuottavuuden kasvu. (Martola & Santala 1997; Laamanen & Tinnilä 
2009, s. 12; Laamanen 2001) 
Liiketoimintaprosessien kehittämistä voidaan lähestyä kahdesta erilaisesta näkökulmas-
ta, jotka ovat liiketoimintaprosessien radikaali muutos ja liiketoimintaprosessien jatkuva 
kehittäminen. Liiketoimintaprosessien radikaalissa muutoksessa liiketoimintaprosessi 
suunnitellaan uudelleen, kun jatkuvassa kehittämisessä tehdään jatkuvasti pieniä paran-
nuksia liiketoimintaprosessiin ja prosessin toimintatapoihin. (Martola & Santala 1997, s. 
28) Kumpaakin liiketoiminnan kehittämismenetelmää tulisi soveltaa vuorotellen yrityk-
sen kulloisenkin kehitystarpeen luonteen mukaan. (Davenport 1993; Martola & Santala 
1997, s. 28) 
Liiketoimintaprosessien kehittämisen vaiheet voidaan jakaa Martolan ja Santalan (1997, 
s. 45) mukaan seuraavasti: 
1. Vision määrittäminen 
2. Projektinhallinnan suunnittelu 
3. Nykytilan analyysivaihe 
4. Muutostavoitteiden määrittäminen 
5. Uusien toimintamallien suunnittelu 
6. Uusien toimintamallien käyttöönotto 
7. Muutosvalmiuden hallinta. 
Ensimmäinen vaihe liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja toiminnan muutoksessa on 
määrittää muutoksen päämäärä ja visio siitä, mihin muutoksella pyritään. Muutostavoit-
teet tulee peilata koko yrityksen visioon ja strategiaan, jotta muutos tukisi koko yrityk-
sen tavoitteita. Lähtötietoa prosessin kehittämiselle saadaan prosessin nykytilan analyy-
sillä, jonka tavoitteena on tunnistaa olemassa olevassa prosessissa ilmenevät ongelmat, 
muutostarpeet ja muutosmahdollisuudet. Vaikka prosessin nykytilan tarkastelu saattaa 
vähentää luovuutta uutta prosessia suunnitellessa, prosessin nykytilan tarkastelu on tär-
keää, jotta uutta prosessia suunnitellessa ei toistettaisi samoja virheitä. (Goksoy et al. 
2012)  
Nykytilan analyysivaiheen jälkeen tarkennetaan esiin tulleita muutosmahdollisuuksia ja 
-tavoitteita. (Martola & Santala 1997) Analyysin perusteella tunnistetaan ne alueet, joil-
la prosessia on syytä uudistaa. Uudistustarve voi käsittää koko prosessin tai vain rajattu-
ja prosessien osa-alueita, kuten aliprosesseja tai prosessien välisiä kytköksiä. (Martinsuo 
& Blomqvist 2010, s. 7) 
Nykytilan analyysivaiheessa tehtyjen havaintojen, rajausten ja tavoitteiden perusteella 
suunnitellaan uudet toimintamallit määrittämällä muutostavoitteiden täyttymisen kan-
nalta välttämättömät prosessin vaiheet. Tämän jälkeen täydennetään uuden prosessin 
vaiheita ja tarkennetaan prosessin vaatimia resursseja. (Martola & Santala 1997, s. 85‒
87) Myös muiden prosessiin osallistuvien tahojen, yhteistyökumppanien sekä asiakkai-
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den näkökulmat ja tarpeet tulisi huomioida uusia toimintatapoja suunniteltaessa, jotta 
yhteistyö ja suhde asiakkaisiin paranisivat liiketoimintaprosessin kehittämisen myötä. 
(Goksoy et al. 2012) Uudelleensuunniteltava prosessi on ns. tavoiteprosessi, joka kuva-
taan niin kuin prosessi pitäisi toteuttaa päämäärien saavuttamiseksi. (Martinsuo & 
Blomqvist 2010) 
Ennen uusien toimintamallien käyttöönottoa prosessia tulisi testata eli pilotoida. Tes-
tausta voidaan tehdä joko mallinnetuissa tai todellisissa prosessin olosuhteissa. Testauk-
sella prosessia voidaan tarkkailla, tukea ja saada palautetta. Prosessilla voi olla laaja 
vaikutus yrityksen toimintaan, joten testauksella saadaan korjattua prosessin virheitä ja 
puutteita ennen laajamittaista käyttöönottoa. (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
Lopuksi uudet toimintamallit otetaan käyttöön ja vanhoista toimintamalleista luovutaan. 
Uusiin toimintamalleihin voidaan siirtyä vähitellen limittämällä uusia ja vanhoja toimin-
tatapoja tai ottamalla uudet toimintamallit käyttöön ilman siirtymäaikoja. Uusien toi-
mintamallien käyttöönotossa tulee ottaa huomioon henkilökunnan koulutus, muutos-
valmennus ja opastus ja sitouttaminen muutokseen. (Goksoy et al. 2012; Martola & 
Santala 1997) 
2.3 Rakennus- ja kiinteistöalojen yritysten liiketoiminta-
prosessien kehittäminen 
Rakentaminen mielletään perinteisesti tietyn lopputuotteen aikaansaamiseksi tarvittavi-
na tehtävinä. Prosessiajattelussa tarkastelun kohteena on koko tapahtumaketju sekä siinä 
suoritettavat tehtävät ja tarvittavat resurssit halutun lopputuotteen saavuttamiseksi. Pe-
rinteisesti rakentamista ajatellaan toimintana, jossa tuotetaan välituotteita, kuten runko-
rakenteita tai väliseinärakenteita, jotka lopulta muodostavat valmiin rakennuksen. Pro-
sessiajattelussa tavoitteena ei ole yksittäisten välituotteiden tuottaminen vaan lisäarvon 
aikaansaaminen asiakkaalle, joka voi olla sisäinen tai ulkoinen. Tämä vaikuttaa näkö-
kulmaan, josta prosessia tarkastellaan ja siihen, miten prosessia pyritään kehittämään. 
Toimintaa tarkastellaan asiakkaalle koituvan hyödyn näkökulmasta ja lisäarvoa tuotta-
mattomat tehtävät karsitaan prosessista.  (Koski & Koskela 2001, s. 12)  
Perinteisesti rakennustuotantoa on myös kuvattu syötteiden muuntamisena tulosteiksi, 
eli konversiona. Tästä ajatusmallista puuttuu se, että tuotannossa on todellisuudessa 
myös muita tapahtumia ja konversio ei tee lopputulosta arvokkaaksi. (Koivu 2002, s. 
33‒35) Lauri Koskela on väitöskirjassaan (2000) ehdottanut rakennusprosessin olevan 
samanaikaisesti: 
• konversiota eli syötteiden, kuten materiaalien ja työvoiman muuntamista loppu-
tulokseksi 
• virtoja eli konversio-ajattelun lisäksi rakentaminen sisältää odottelua, tarkastuk-
sia ja siirtoja 
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• asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä.   
Rakentamisen prosessien kehittämisessä tulisikin ottaa huomioon nämä eri konseptit. 
Rakentaminen ei siis ole Koskelan (2000) mukaan ainoastaan materiaalien ja työvoiman 
muuttamista tuotteiksi, vaan tuotannossa on paljon arvoa tuottamattomia vaiheita, kuten 
odottamista, jotka tulisi tunnistaa ja pyrkiä vähentämään toimintatapoja kehittämällä. 
Rakentamisen arvo syntyy silloin, kun lopputuote vastaa asiakkaan vaatimuksia ja toi-
veita. Näin ollen prosessien kehittämisen lähtökohdaksi voidaan ottaa asiakasrajapinta 
ja lisäarvon tuottaminen.  
Prosessijohtamisen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu asiakassuuntautuneisuuden paran-
taminen ja prosessijohtamisen taustalla on peruskysymys lisäarvon tuottamisesta asiak-
kaalle. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 10) Asiakas on se taho, joka viime kädessä mah-
dollistaa rakennusalan yritysten toiminnan ja tuotot. Rakennusalalla kuitenkin asiakkai-
den tarpeet on ymmärretty huonosti ja se, kuinka muuttaa asiakkaiden tarpeet tuotteiksi 
tehokkaasti. (Lindfors & Leiringer 2002; McGeorge & Zou 2012)  
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin käynnistämän Kiinteistö- ja rakentamisalan toimi-
alamurros 2025 (KIRA 2025) -hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa toimialalta ja sen 
rajapinnoilta uusia rakenteita, toimintatapoja ja kehittämiskohteita. Hankkeessa on visi-
oitu, millainen kiinteistö- ja rakentamisalan tulisi tulevaisuudessa olla ja mitä tulisi ke-
hittää alan uudistumiseksi. Visioissa on nostettu esiin käyttäjälähtöisyys ja palveluiden 
merkitys tulevaisuudessa. Käyttäjillä tulisi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
osallistua suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Vision mukaan erilaisia palvelu-
kokonaisuuksia tulisi kehittää ja tilojen olla muun muassa muuntojoustavia, älykkäitä ja 
energiatehokkaita. Näiden lisäksi tulisi pyrkiä laatua korostaviin ratkaisuihin niin toteut-
tajien, palveluntarjoajien kuin kannustimienkin suhteen. (Kiinteistö- ja rakentamisfoo-
rumi 2011) 
Tulevaisuuden muutostrendeiksi Tekesin (2008) Sara-ohjelmassa tunnistettiin kansain-
välistymisen kiihtyminen, palvelunäkökulma, ekotehokkuus ja tiedonhallinta. Sara-
ohjelman yhteydessä toteutetun kiinteistö- ja rakentamisklusterin vision strategiapäivi-
tyksen mukaan kiinteistö- ja rakennusalalla olisi syytä panostaa asiakaslähtöisten palve-
luprosessien kehittämiseen, alan laajana yhteistyönä kehitettyjen ympäristö- ja elinkaa-
rimittareiden kattavaan käyttöönottoon ja tuotemallintamisen mahdollisuuksien opti-
maaliseen hyödyntämiseen alan tiedonhallinnon ja -siirron tehostamiseksi.  
Sara-ohjelmassa oli tavoitteena nostaa kiinteistö- ja rakennusklusterin kansainvälistä 
kilpailukykyä. Tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, kun käyttäjien tarpeet ohjaisivat raken-
tamista ja yritykset toimisivat joustavasti verkottuen ja yhdistäisivät parhaan osaamisen-
sa. Näin ollen kilpailu käytäisiin hinnan sijaan laadulla ja ominaisuuksilla, mikä kannus-
taisi yrityksiä innovatiivisempaan toimintaan. Rakennus- ja kiinteistöalan yritysten lii-
ketoimintaprosessit ja osaaminen yhdistettäisiin joustavasti verkottumalla arvoverkoiksi 
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ja arvoverkot tuottaisivat rakentamisen osaamiseen sekä rakennustuotantoon lisäarvoa, 
joka olisi suurempi kuin verkoston osatekijöiden summa. Rakentamisen prosesseja ja 
niiden välisiä rajapintoja kehittämällä voitaisiin parantaa alan tuottavuutta, synnyttää 
uusia liiketoimintakonsepteja ja luoda käyttäjille lisäarvoa. (Tekes 2008) 
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3. KIINTEISTÖKEHITYSLIIKETOIMINTAPRO-
SESSI SUOMEN KONTEKSTISSA 
Tässä luvussa tarkastellaan kiinteistökehitystä, kiinteistökehitysprosessia ja kiinteistö-
kehityksen toimintaympäristöä. Rajauksena aihepiirin kirjallisuuden tutkimisessa ja 
teoreettisen viitekehyksen luomisessa on toimitilojen kiinteistökehitys. Tässä luvussa 
tutkitaan suomenkielistä kirjallisuutta aiheesta. Kappaleessa 3.1 tehdään lyhyt katsaus 
aihepiirin peruskäsitteisiin ja kiinteistökehityksen päärooleihin. Kappaleessa 3.2 tutki-
taan kiinteistökehitysprosessia ja siihen kuuluvia eri vaiheita. Kappaleessa 3.3 tutkitaan 
kiinteistökehityksen liiketoimintaympäristöä, jonka eri osa-alueista syvennytään tar-
kemmin taloudelliseen liiketoimintaympäristöön. Kappaleessa 3.4 tarkastellaan kiinteis-
tökehitystä tärkeimpien asiakkaiden, sijoittajan ja käyttäjien näkökulmasta. Kappaleessa 
3.5 tutkitaan kiinteistökehityksen riskejä ja kustannusohjausta. 
Kiinteistökehitykseen vaikuttaa useita ulkoisia tekijöitä, kuten markkinatilanteet ja asi-
akkaiden vaatimukset. Tästä syystä tässä luvussa ei ole keskitytty ainoastaan kiinteistö-
kehitysprosessin eri vaiheisiin, vaan luvussa tutkitaan myös kiinteistökehitykseen vai-
kuttavia ulkoisia tekijöitä. 
3.1 Kiinteistökehityksen käsitteet ja osapuolet 
3.1.1 Peruskäsitteet 
Kiinteistö on lainsäädännössä määritelty käsite, jolla tarkoitetaan kiinteistörekisteriin 
kiinteistönä merkittyä itsenäistä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistö 
yksilöidään kiinteistötunnuksen avulla, esimerkiksi 22-333-44-5, jossa ensimmäinen 
luku ilmoittaa kunnan, toinen kaupunginosan tai kylän, kolmas korttelin tai emäkiinteis-
tön ja neljäs kiinteistön tai tontin oman numeron. Kiinteistön ulottuvuusmääritelmän 
mukaan kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen sekä muun muassa osuudet yhteisiin 
alueisiin ja kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet, kuten oikeudet käyttää tietä. Kiinteis-
töön kuuluvat lisäksi alueella olevat rakennukset sekä siihen kiinteästi kuuluvat esineet 
ja laitteet. (KTI 2001; Kasso 2014, s. 4) 
Kiinteistökehitys (engl. property development) on KTI Kiinteistötalouden insituutin 
(2001) mukaan toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn 
alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. Kehittäminen voi koskea maa-aluetta, tonttia, valmista 
rakennusta tai sen osaa. Kiinteistökehitys on projektitoimintaa, joka etenee kiinteistölle 
sen arvoa lisäävän liikeidean kehittämisen ja markkinoinnin kautta rakennuttamiseen, 
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joka sisältää kohteen suunnittelun ja rakentamisen. Prosessin vaiheet usein limittyvät ja 
etenkin kohteen markkinointia, myyntiä ja vuokrausta tapahtuu koko hankkeen ajan. 
Kiinteistökehitys hyödyntää kiinteistön käytön, omistuksen ja vuokrauksen markkinoita. 
(Kiiras & Junnonen 2012, s. 7; KTI 2001)  
3.1.2 Pääosapuolet 
Kiinteistökehitysprosessissa on osallisina useita eri osapuolia, joilla on prosessissa eri 
tavoitteet, näkökulmat ja toimintatavat. Kiinteistökehitysprosessin tärkeimmät toimijat 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kehittäjät, omistajat ja käyttäjät. Näiden prosessin 
kolmen roolin muodostamasta suhteesta Kiiras (2010a) käyttää nimitystä kolmikanta-
malli (kuva 3.1).  
 
Kuva 3.1. Kiinteistökehitysprosessin asiakkuussuhteiden kolmikantamallin periaate. 
(muokattu lähteestä Kiiras 2010a) 
Kiinteistökehittäjä koordinoi kiinteistökehityshankkeita, mutta rooli ja vastuut voivat 
vaihdella hankekohtaisesti. Kiinteistökehittäjä voi kehittää ja rakennuttaa kiinteistön 
sekä myydä sen sijoittajalle, toimia kiinteistön omistajana, toimia käyttäjän toimeksian-
nosta tai jäädä itse kiinteistön sijoittajaksi. Kiinteistökehittäjän pääosaamisalueita ovat 
markkinat ja markkinointi, sopimustekniikka, rakennuttaminen ja rahoitus. Näiden 
osaamisten lisäksi kiinteistökehitystä tekevän tiimin tulee olla sitoutunut yhteisiin ta-
voitteisiin ja toimintatapoihin sekä omata teknistä ja toiminnallista asiantuntemusta, 
päätöksenteko- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteisvastuuta suorituksistaan. (Kiiras & 
Tammilehto 2014, s. 27, 104) 
Omistajan roolissa voi toimia esimerkiksi osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, yksityinen henki-
lö, valtio tai kunta. Päätäntävaltaa yhtiöissä käyttävät yhtiön osakkeita omistavat organi-
saatiot ja henkilöt. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 12) Omistaja voi investoida pää-
omaa hankkeeseen oman käytön, tuoton tai kansalaisten tarpeen palvelemisen vuoksi. 
Toimitilojen käyttäjäomistajat omistavat kiinteistöjä palvelemaan omaa käyttötarvet-
Omistaja
Sijoittaja
KäyttäjätKiinteistökehittäjä
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taan. Tyypillisesti käyttäjäomistajat ovat teollisuusyrityksiä, kaupan keskusliikkeitä tai 
julkisen sektorin toimijoita, joilla on tärkeää pitää päätösvalta kiinteistön käyttöön 
omissa käsissään. Etenkin teollisuusrakennukset saattavat olla ulkopuolisen kiinteistösi-
joittajan näkökulmasta rakenteiltaan liian erikoistuneita tiettyyn toimintaan. (Olkkonen 
et al. 1997, s. 36) Kiinteistösijoittajat voivat ostaa joko valmiin kiinteistön tai sen osak-
keita, tai osallistua hankkeen ohjaukseen jo kehitysvaiheessa. Rahoitustoimijat voivat 
olla yhteistyöyrityspartnereita, lainanantajia tai pitkäaikaisia sijoittajia. (Kiiras & Tam-
milehto 2014, s. 25) 
Käyttäjät ovat ne tahot, jotka asettuvat vuokralle tai toimivat asiakkaina kiinteistön ti-
loissa. Käyttäjät ovat se ryhmä, joiden tarpeiden mukaiseksi rakennus viime kädessä 
suunnitellaan. Käyttäjän tarpeet ohjaavat rakennuksen toiminnallisia, teknisiä ja laadul-
lisia tavoitteita sekä aikataulua ja kustannuksia. Toimitilojen käyttäjien tarpeita määrit-
täessä tulee ottaa huomioon käyttäjät yrityksinä ja yksittäisinä henkilöinä. Käyttäjät 
maksavat vuokrina kohteen pääoman, rahoituskustannukset ja ylläpidon sekä mahdolli-
set erityiset palvelut palvelumaksuina. Toimitiloissa vuokralaisasiakkaiden lisäksi myös 
esimerkiksi kiinteistönpito-organisaatio toimii rakennuksen käyttäjänä. (Kiiras & Tam-
milehto 2014, s. 26; Kykyri & Kiiras 2005) 
Kolmikantamallin roolien lisäksi kiinteistökehitysprosessin osapuolia ovat muun muas-
sa rahoittaja, maanomistajat, suunnittelijat, rakennushankkeen osalliset, palveluntuotta-
jat ja muut yhteistyökumppanit. (Kiiras & Tammilehto 2014; Olkkonen et al. 1997) 
Näiden lisäksi julkisella vallalla, kuten kaavoittajalla, on suuri vaikutusvalta kiinteistö-
kehityshankkeissa. Kiinteistökehitys vaikuttaa maankäyttöön ja sen suunnitteluun, joten 
yhteiskunnallisissa rooleissa kiinteistökehitysprosessissa ovat myös virkamiehet, polii-
tikot sekä alueen asukkaat ja muu yleisö. (Kiiras & Tammilehto 2014)  
3.2 Kiinteistökehitysprosessi 
Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä kiinteistökehitysprosessin kulusta. 
Kohdassa 3.2.1 on lyhyesti esitetty Kykyrin ja Kiiraksen (2005) kiinteistökehityksen 
prosessimalli. Kohdissa 3.2.2‒3.2.8 tarkastellaan tarkemmin kiinteistökehitysprosessin 
eri tehtäväkokonaisuuksia: idean kehittelyä, maanhankintaan ja kaavoitukseen liittyviä 
toimenpiteitä, markkinointia ja rakennuttamista. Kiinteistökehitysprosessin vaiheet voi-
vat limittyä keskenään ja erota tapauskohtaisesti toisistaan, joten tässä kirjallisuustutki-
muksessa on nähty mielekkääksi käsitellä prosessia tehtäväkokonaisuuksina. Kiinteistö-
kehitysprosessin tehtäväkokonaisuuksia on tarkasteltu hankekehityksen näkökulmasta 
etenevän kiinteistökehitysprosessin mukaisesti. 
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3.2.1 Kiinteistökehityksen prosessimalli 
Kykyrin ja Kiiraksen (2005) mallissa kiinteistökehitysprosessi on jaettu kuuteen vaihee-
seen, joiden jokaisen lopussa tulee tehdä päätös hankkeen jatkamisesta tai keskeyttämi-
sestä.  
1. Potentiaalisten kehityskohteiden haku 
2. Kohteen nykytila-analyysi 
3. Uuden liikeidean etsiminen kiinteistölle 
a. Uuden liikeidean kehittäminen 
b. Valitun liikeidean kannattavuusanalyysi 
4. Kohteen markkinointi 
5. Kohteen rakennuttaminen (suunnittelu ja rakentaminen) 
6. Kohteen käyttöönotto.  
Tämä Kykyrin & Kiiraksen (2005) malli on laadittu kiinteistöjalostuksen näkökulmasta, 
eli lähtökohtana on kiinteistösijoittajan olemassa oleva kiinteistökanta, jossa on tarvetta 
kiinteistökehitykselle. Kykyrin & Kiiraksen (2005) prosessimallissa on käytetty lähtee-
nä Miles et al.’in (2000) prosessimallia. 
3.2.2 Kiinteistökehitysprosessin lähtökohdat  
Kiinteistökehitysprosessin syötteiksi Kiiras & Tammilehto (2014) määrittelevät kaava-
kehityksen, kiinteistönjalostuksen ja hankekehityksen. Nämä syötteet kuvaavat erilaisia 
lähtötilanteita kiinteistökehitysprosessille (kuva 3.2). 
 
Kuva 3.2. Kiinteistökehityshankkeen lähtökohdat. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 70) 
Kaavakehityksessä vaihtoehtoina on raakamaan kaavoittaminen tai muutoksen hakemi-
nen vallitsevaan kaavaan. Kaavakehitys voi olla itsenäinen prosessi tai olla osana kiin-
Kiinteistökehitys
Kaavakehitys
Raakamaa
Kaavoitettu alue
Kiinteistönjalostus
Olemassa oleva 
rakennus
Hankekehitys
Tontti
Asiakas
Idea
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teistönjalostusprosessia tai hankekehitysprosessia. Kiinteistönjalostuksessa on jokin 
olemassa oleva rakennus, jonka arvoa pyritään nostamaan. Arvonnousua voidaan hakea 
muun muassa muuttamalla sen käyttötarkoitusta, kuten muuttamalla vanha teollisuus-
kiinteistö asuinkäyttöön. Hankekehityksessä kehittäjällä voi olla tontti, jolle kehitetään 
liikeideaa ja kohde rakennutetaan liikeidean pohjalta. Toisena vaihtoehtona hankekehi-
tyksen alullepanijaksi on asiakas, joka voi olla rakennuksen tuleva käyttäjä, sijoittaja tai 
jokin muu rakennuttaja-asiakas, jolla on tarvetta tilalle. Hankekehityksen voi käynnistää 
myös kiinteistökehittäjä omalla liikeideallaan ennen kuin tontti tai asiakas on selvillä. 
(Kiiras & Tammilehto 2014, s. 69)  
3.2.3 Liikeidea ja sen kehittely hankekehityksessä 
Hankekehityksessä pyritään kehittämään projektin lähtötilanteesta suunniteltavissa ja 
rakennettavissa oleva lopputulos. Jos lähtökohtana hankekehitykselle on tontti, aluksi 
tehdään nykytilan analyysi ja selvitetään mitä mahdollisuuksia tontin käytölle on. Tar-
kastelua voidaan tehdä fyysisten ominaisuuksien, ympäristöominaisuuksien ja nykykäy-
tön perusteella. Etenkin ympäristöominaisuudet, kuten sijainti, kaavoitus ja kulkuyhtey-
det voivat rajata tontin käyttömahdollisuuksia. Lähtökohtien määrittelyn ja nykytilan 
analysoinnin pohjalta etsitään uutta liikeideaa. Lähtökohdan ollessa asiakas, tutkitaan 
asiakkaan tarpeita ja toimintaa sekä määritellään lähtötiedot hankkeelle. Näiden lähtö-
tietojen perusteella tarkastellaan hankkeen mahdollisuuksia ja vaatimuksia sekä etsitään 
sopivaa sijaintia ja kehitetään hanketta. Kiinteistökehittäjä voi kehittää hanketta lii-
keidean pohjalta, jolloin etsitään liikeideaan soveltuvaa tonttia ja asiakkaita. Nykytilaa 
analysoidessa voidaan käyttää apuna SWOT-analyysiä, jolla kartoitetaan hankkeen läh-
tökohtaan liittyvät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. (Kiiras & Tammileh-
to 2014) 
Hankkeen alussa liikeidean ideointivaiheessa voi olla yksi tai useampia liikeideavaihto-
ehtoja, joita kehitetään ja testataan. Ilman hyvää liikeideaa kiinteistökehitysprosessi ei 
voi päättyä tyydyttävästi, joten ideointivaiheessa ideoita tulee tarkastella myös kriittises-
ti. Liikeideaa testataan markkina- ja kannattavuusanalyysillä. Kannattavuusanalyysillä 
arvioidaan liikeidean tuotot, arvo ja kustannukset. Testauksen ohella luodaan tavoitteet 
hankkeen rahoitukselle, markkinoinnille ja toteutukselle sekä määritetään hankkeelle 
maksimiriskitaso. Ideaa jalostetaan kannattavuusanalyysin lisäksi markkinoinnin kei-
noin kuten segmentoinnilla, konseptoinnilla ja differoinnilla. Liikeideaa tulee analysoi-
da perusteellisesti, jotta kannattamattomaksi arvioitu liikeidea voidaan hylätä ennen 
kuin siihen on kiinnitetty liikaa resursseja. (Kiiras & Tammilehto 2014) 
Valitulle liikeidealle voidaan laatia liiketoimintasuunnitelma, johon kootaan muun mu-
assa tiedot kohteesta ja markkinoista, mahdolliset liiketoimintavaihtoehdot ja kehittä-
missuunnitelma. Tämä liikeidealle laadittu liiketoimintasuunnitelma jalostetaan edelleen 
kehityssuunnitelmaksi, joka toimii rakennuttamisvaiheessa hankeohjelmana. (Kiiras & 
Tammilehto 2014) 
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3.2.4 Maanhankinta, kaavoitus ja kiinteistötoimitukset 
Toimitilojen kiinteistökehityksessä sijainnilla ja saavutettavuudella on suuri merkitys 
niin vuokralaisten saamisessa kuin sijoittajien tuottovaatimuksissakin. Sijainti on kes-
keinen tekijä hankkeen jatkosuunnittelulle ja markkinoinnille, joten kiinteistökehittäjän 
tulisi yrittää saada haluamansa tontti haltuunsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Tontin hankinnan ristiriita on kuitenkin siinä, että suuria pääomia, kuten tonttia, ei halu-
ta sitoa aikaisessa vaiheessa hanketta. Sijainnin sopivuus liikeideaan, tontin rakennus- ja 
pohjaolosuhteet sekä hankkeen tuotto- ja jatkomahdollisuudet tuleekin tutkia hyvin tar-
kasti ennen tontin hankintaa. Myös julkisella vallalla on tärkeä merkitys tontin hankin-
nassa ja mahdollisessa kaavakehityksessä. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 86, 151) 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnit-
telusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunta luo maankäytön 
strategioillaan oman tahtotilansa kunnan kehittämisessä ja alueiden käytön ohjauksessa. 
Strategisen suunnittelun välineitä ovat kaavoitus ja maapolitiikka. (Suomen Kuntaliitto 
2008) Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakun-
nassa tai sen osa-alueella. Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laa-
ditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiir-
teet kunnassa. (L132/1999) Asemakaava laaditaan alueiden yksityiskohtaista järjestä-
mistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tar-
peelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä pai-
kallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa 
olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttä-
mällä tavalla. (L132/1999, 50§) 
Kunnilla on omat maapoliittiset linjaukset, jotka perustuvat muun muassa kuntien stra-
tegisiin tavoitteisiin. Maapoliittisissa linjauksissa on määritelty periaatteita kunkin kun-
nan maanomistukseen, -hankintaan ja -luovutukseen. Kunnat luovuttavat maata joko 
vuokraamalla tai myymällä. Kunnilla on myös tavoitteena kannustaa eri toimijoita ke-
hittämään kaupunkia. Esimerkiksi Tampereen kaupungin linjauksista selvisi, että kau-
pungilla on omat linjauksensa hankekehityskohteille. Hankekehityskohteen tontinluovu-
tusmenettelyissä on vaihtoehto, että uuden, kaupungin maille suunnitellun hankeajatuk-
sen mukainen tontti tai rakennusoikeus voidaan luovuttaa hankekehittäjälle käypään 
markkinahintaan ilman kilpailutusta. (Tampereen kaupunki 2014) Tämän lisäksi esi-
merkiksi Turun kaupungilla on käytössä suunnitteluvarausmenettely, jota voidaan hakea 
kaupungin omistamalle alueelle suunnitellulle hankkeelle, joka sisältää kaupungin stra-
tegian mukaista toiminnallisuutta tai muuta erityistä innovatiivisuutta. Suunnitteluva-
rausta ei myönnetä asemakaavan mukaisille hankkeille, vireillä oleviin kaavahankkei-
siin tai asunto- ja maankäyttöohjelman asemakaavoituskohteille. (Turun kaupunki 2006) 
Perinteisessä kaavoituksessa kunnat suunnittelevat kaavan ja yritykset alkavat suunnitel-
la rakennuskohteitaan, kun kaava on tullut hyväksytyksi. Tällöin rakennuksen suunnitte-
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lua ohjataan hyväksytyn kaavan mukaisin määräyksin ja ohjein. Vuorovaikutus on täl-
löin vähäistä ja loppukäyttäjien sekä markkinoiden ohjaava vaikutus ei ulotu kaavaan. 
Tämän perinteisen kaavoituksen rinnalle on yleistynyt toimintatapa, jossa julkinen ja 
yksityinen taho toimivat maankäytön kehittämishankkeissa yhteistyössä. Tässä yhteis-
työssä pyritään yhdistämään eri osapuolien intressit maankäytöstä ja vastaamaan pa-
remmin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Yhteistyön osapuolet voivat olla kunta, 
maanomistajat ja kiinteistökehittäjä. Yhteistyöllä pyritään kehittämään kaavaa hankeke-
hityksen liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Yhteistyö voi laajimmillaan 
käsittää kaikki hankkeen vaiheet valmistelusta ja kaavoituksesta rakennettavien tilojen 
ylläpitoon asti. Yhteistyömuotoja on erilaisia ja yhteistyön laajuus, kesto sekä vastuiden 
ja riskien jako vaihtelevat. (Suomen Kuntaliitto 2008) 
Alueen kaavoitus määrittelee sen, minkälainen rakennus alueelle on mahdollista raken-
taa. Rakennusluvan mukainen käyttötarkoitus tulee olla linjassa tämän kanssa. Kiinteis-
tökehittäjän tavoittelemalla maa-alueella ei välttämättä ole asemakaavaa tai asemakaa-
van rakennusoikeus tai muut ominaisuudet eivät ole kiinteistökehittäjän liikeideaan so-
veltuvia. Näissä tapauksissa on tarpeen kaavakehitys, jossa raakamaata kaavoitetaan tai 
vallitsevaan kaavan haetaan muutosta. (Kasso 2014) 
Kaavakehityksen lisäksi voi olla tarpeen tehdä erilaisia kiinteistötoimituksia. Kiinteistö-
toimitukset liittyvät kiinteistöjen muodostamiseen, kiinteistöjaotuksen muuttamiseen, 
kiinteistön ulottuvuuden vahvistamiseen, rasitteiden eli erilaisten käyttöoikeuksien tai 
käyttörajoitusten perustamiseen sekä kiinteistöjen rekisteröimiseen ja yhdistämiseen. 
Kiinteistötoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta tai kunnan kiinteistöinsinööriltä. 
(Kasso 2014, s. 58)  
Kiinteistötoimituksista tavallisin on lohkominen. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöre-
kisteriin merkittyä yksikköä eli tilaa tai tonttia. Lohkominen tarkoittaa toimitusta, jossa 
rajoiltaan määrätty ala eli määräala erotetaan kiinteistöstä ja muodostetaan tilaksi, tai 
sitovan tonttijaon mukainen alue lohkotaan ja merkitään kiinteistörekisteriin tonttina. 
Rakennuspaikat ovat käytännössä useimmiten tiloja tai niiden määräaloja. Lohkomalla 
voidaan määräala myös siirtää toiseen kiinteistöön. (Kasso 2014, s. 60‒62) 
Kiinteistöihin liittyy usein erilaisia oikeuksia ja velvoitteita, joita kutsutaan rasitteiksi. 
(Kasso 2014, s. 17) Rasitteet ovat jonkin kiinteistön hyväksi perustettuja nautinta- tai 
käyttöoikeuksia johonkin toiseen kiinteistöön, sen alueeseen tai rakennukseen. Rasitteita 
on kahdenlaisia: rakennusrasitteet ja kiinteistörasitteet. Rakennusrasitteella tarkoitetaan 
Maankäyttö- ja rakennuslain 178 §:n mukaan tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiin-
teistöä varten perustettua toista kiinteistöä rasittavaa pysyvää oikeutta rakennuksen tai 
rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen. Kiinteistörasite voi-
daan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena koskemaan esimer-
kiksi talousveden ottamista tai puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen joh-
don sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamista ja käyttämistä. 
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Kiinteistörasitteet on määritelty tarkemmin Kiinteistönmuodostamislain 154 §:ssä. Kiin-
teistöön liittyvät rasitteet on syytä tarkistaa ennen kiinteistön ostamista, koska ne voivat 
vaikuttaa kohteen suunnitteluun ja toteutukseen. 
3.2.5 Kiinteistön kauppa  
Kiinteistön kauppaa koskee yleislaki Maakaari. Kiinteistön kaupalla tarkoitetaan vas-
tikkeellista omaisuuden luovutusta, jossa vastikkeena käytetään rahaa tai muuta maksu-
välinettä. Kiinteistökauppa on määrämuotoinen, joten se on tehtävä aina kirjallisesti 
sisältäen vähimmäisvaatimuksia ja sääntöjä, jotta kauppa on pätevä. Samat säädökset 
koskevat niin kiinteistörekisteriin merkityn yksikön kuin määräalan ja määräosan luovu-
tustakin. (Kasso 2014, s. 199) Kiinteistökaupasta voidaan laatia esisopimus, jonka tulee 
täyttää varsinaisen kiinteistönkaupan muotovaatimukset. Esisopimuksessa mainitaan ne 
ehdot, joiden täyttyessä varsinainen kauppa tehdään. (Maakaari 2:7) 
Kiinteistön ostajalle tärkeimpiä ennen ostopäätöstä tutkittavia asiakirjoja ovat kiinteistö-
rekisteriote, kiinteistökartta, lainhuutotodistus, rasitustodistus, selvitys muista rasituk-
sista ja rasitteista sekä selvitys alueen kaavoituksesta ja tontin rakennuskelpoisuudesta. 
(Kasso 2014, s. 11) Maaperätutkimuksella selvitetään mahdollisten maan aiemmasta 
käytöstä aiheutuneiden saastuneiden maa-ainesten olemassaolo. Saastuneiden maa-
alueiden poistaminen ja hävittäminen on kallista, joten tähän kannattaa kiinnittää huo-
miota kaupantekotilanteessa. (Kasso 2014) 
Kiinteistön kauppakirjaan tulee lisätä lykkäävä tai purkava ehto, jos kaupassa on sovit-
tu, että omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta myöhemmin tai että tehty kauppa tietyssä 
tapauksessa purkautuu. (Maakaari 2:2 ; Kasso 2014, s. 198‒203) Jos koko kauppahintaa 
ei makseta kaupantekohetkellä ja kauppahinnan osalle sovitaan maksuaikaa, molempien 
kaupan osapuolten edut turvataan vakuusjärjestelyjen avulla. Kiinteistökaupan jälkeen 
kiinteistön uusi omistaja hakee lainhuudon. Lainhuudolla uusi kiinteistön omistaja mer-
kitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kiinteistön omistajaksi. Lainhuudon 
hakemisen ohella kiinteistön omistajan tulee maksaa varainsiirtovero. (Kasso 2014, s. 
227) 
3.2.6 Markkinointi  
Markkinoinnissa tavoitteena on saada yritykselle tuottoja myyntiä edistämällä. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi asiakkaista ja markkinoista tuotetaan tietoa. Tuotettua tietoa 
hyödynnetään muun muassa markkinoinnissa tuotepäätöksien, myynnin johtamisen ja 
asiakaskommunikaation tueksi. Markkinointi jatkuu koko hankkeen ajan, markkinointi-
toimenpiteet vain muuttuvat eri vaiheiden mukaan. (Simula et al 2010, s. 19‒20) Ylei-
sesti markkinointi onkin jatkuvaa kiertokulkua markkina-analyysin, asemoinnin, tuote-
kehityksen, myynnin suunnittelun ja markkinan reaktion muodostamana.  
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Toimitilojen kiinteistökehityksessä markkinointi kohdistuu tyypillisesti toisiin yrityk-
siin, mitä kutsutaan Business to Business eli B2B-markkinoinniksi. (Kiiras & Tammi-
lehto 2014, s. 91) Markkinoinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että varsinaisina 
asiakkaina ovat asiakasorganisaatiossa toimivat ihmiset. (Rope 2004, s. 241) Markki-
noinnissa annetaan asiakkaalle lupaus, joka lunastetaan tilojen tai kiinteistön luovutuk-
sessa asiakkaalle. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 19) Asiakastyytyväisyys riippuu suu-
relta osin siitä kohtaavatko asiakkaan odotukset ja toteutunut lopputulos keskenään. 
(Kiiras & Tammilehto 2014) 
Markkina-analyysin ja markkinatutkimuksen avulla kerätään ja analysoidaan tietoa 
markkinoista ja asiakkaista. Markkinatutkimuksen tavoitteena voi olla markkinoiden 
ominaisuuksien, kilpailutilanteen tai asiakkaiden tarpeiden selvittäminen, joiden pohjal-
ta liikeideaa kehitetään kannattavaan suuntaan. Markkinaa voidaan tutkia mikro- ja 
makrotasoilla. Mikrotasolla keskitytään tutkimaan tietyn osamarkkinan, tuote- ja alue-
segmentin markkinoita. Makrotasolla tutkitaan koko markkinanlaajuisia ilmiöitä kuten 
väestötietoja, talousnäkymiä, sosiokulttuurisia muutoksia ja poliittisia tekijöitä. Näiden 
nykyhetkeen kohdistuvien tekijöiden lisäksi ennustetaan markkinoiden muutosta tule-
vaisuudessa ja kiinteistökehityksen liikeidean potentiaalia tulevaisuudessa. (Kiiras & 
Tammilehto 2014, s. 83)  
Markkina-analyysillä tutkitaan, onko tavoitellulla markkinalla potentiaalista kysyntää 
muodostetulle tuotteelle, ja arvioidaan miten tulevaisuuden trendit vaikuttavat asiakas-
kunnan ostokäyttäytymiseen. Markkina-analyysiin tarvitaan myös tietoa asiakkaiden 
määrästä, markkinassa käytetyn rahan määrästä sekä myytävien ja ostettavien kohteiden 
määrästä lähitulevaisuudessa. Markkina-analyysi koostuu markkinan kokonais- ja kas-
vuanalyysistä sekä suotuisten ja epäsuotuisten trendien analyysistä. (Kiiras & Tammi-
lehto 2014, s. 85) 
Markkinoinnissa on tärkeää etsiä keinoja erottautua kilpailijoista ja luoda kilpailuetua. 
Asiakaskuntaa segmentoidaan, jotta löydetään se kohderyhmä, jolle kiinteistökehittäjä 
voi kohdentaa parhaiten omien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen sekä markkinoin-
nin. Ideana on löytää ne asiakkaat, jotka ovat suotuisampia ja tuottoisampia yrityksen 
markkinointitoimille kuin muut potentiaalisiin asiakkaisiin lukeutuvat ryhmät. Segmen-
toinnilla voidaan päästä kaikkia osapuolia tyydyttävämpään lopputulokseen, kun tuot-
teella ei pyritä palvelemaan koko asiakasryhmää. (Rope 2004, s. 57) Tuotetta voidaan 
differoida, eli pyrkiä erilaistamaan sitä kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin nähden. Toi-
mistokiinteistöä voidaan differoida esimerkiksi ominaisuuksilla, sijainnilla, laatutasolla 
ja palveluilla. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 79) Myös tuotteen tai yrityksen brändäyk-
sellä on tarkoitus erottautua kilpailijoista. Brändeillä rakennetaan tiettyä mielikuvaa 
kiinteistöstä tai yrityksestä. (Simula et al 2010, s. 55) Segmentoinnissa, differoinnissa ja 
brändäyksessä on tarpeen tutkia myös markkinoihin vaikuttavia trendejä eli mitä kehi-
tyssuuntia markkinoihin ja kysyntään vaikuttaa. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 84) 
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Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kohteen myyntiä tai vuokraamista edistäviä vies-
tintätoimenpiteitä. Markkinointiviestintää käytetään, jotta saataisiin asiakkaat kiinnos-
tumaan tuotteesta ja synnytettyä kontakti kiinnostuneisiin asiakkaisiin. (Kiiras & Tam-
milehto 2014, s. 91) Markkinointiviestintä voidaan Ropen (2004, s. 142) mukaan kuvata 
etenevän pohjustusviestinnän kautta kaupankäyntiviestintään ja asiakassuhdeviestintään. 
Pohjustusviestintää on tietoisuuden, tunnettuuden ja mielikuvien rakentamista potentiaa-
liselle asiakkaalle tuotteesta sekä yrityksestä. Kaupankäyntiviestintä käsittää tarjousten 
ja kauppojen teon. Asiakassuhdeviestintä tähtää tyytyväisyyden ylläpitoon ja asiakkai-
den hoitoon. Jokaiselle kohderyhmälle ja markkinointiviestinnän eri toimenpiteelle tulee 
valita juuri sille soveltuvat viestintäkanavat, -keinot, -muodot ja -argumentit. (Kiiras & 
Tammilehto 2014, s. 91; Rope 2014) 
Kiinteistökehityksessä markkinointiin liittyy asiakkuudenhallinta, joka tarkoittaa asia-
kaslähtöistä ajattelu- ja johtamismallia. Käytännössä asiakkaan tarpeet tulisi tunnistaa 
paremmin ja tarpeisiin kyetä vastaamaan. Asiakkuudenhallinta käsittää asiakassuhteen 
syntymisen, vakiintumisen, jalostumisen ja lopulta hiipumisen. Asiakkuudenhallinnalla 
pyritään pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja asiakastyytyväisyyteen. (Laamanen & Tinni-
lä 2009; Mäntyneva 2001) 
3.2.7 Rakennuttaminen kiinteistökehitysprosessissa 
Kiinteistökehitysprojekti etenee rakennuttamiseksi, kun kohteen liikeidea on jalostettu 
ja testattu, kohteen kannattavuus on analysoitu, markkinointi onnistunut ja muut edelly-
tykset, kuten rahoitus ja riskienhallinta ovat kunnossa. Rakennuttamisella tulee saada 
liikeidean mukainen kohde kannattavuuslaskelmien mukaisin kustannuksin ja aikatau-
lussa toteutettua. (Kiiras & Tammilehto 2014) Keskeisimpinä tehtävinä rakennuttami-
sessa ovat hankkeen tavoitteenasetus, hankkeen johtaminen ja organisointi, suunnittelut-
taminen ja suunnittelunohjaus sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta. (Kiiras & Junno-
nen 2012, s. 5) 
Rakennustieto Oy on laatinut Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon 
HJR12, jonka mukaan rakennushankkeen johtamisen vaiheet ovat tarveselvitys, hanke-
suunnittelu, suunnittelun valmistelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennuslupa-
tehtävät, toteutussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja 
takuuaika. (RT 10-11107, 2013) Nämä vaiheet ovat luonteeltaan enemmän tehtäväko-
konaisuuksia, jotka sisältävät eri tehtäviä, kuin peräkkäisiä vaiheita. Hankkeen johtami-
sen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon vaiheet voivatkin edetä ajallisesti limittäin mui-
den prosessin vaiheiden kanssa.  
Tarveselvityksessä kartoitetaan tilaajan ja käyttäjien tarpeita ja odotuksia. Tavoitteena 
on selvittää tilantarvetta ja arvioida vaihtoehtoisia toimintastrategioita tarpeen ratkaise-
miseksi. Tarveselvityksessä kartoitetaan myös alustavaa laajuutta tilantarpeelle tilaoh-
jelman avulla, tiloilta vaadittavia ominaisuuksia ja hankkeen alustavaa toteutusaikatau-
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lua. Tarveselvityksessä tulee ottaa huomioon eri osapuolien, kuten omistajan ja käyttä-
jän tarpeita erikseen. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 16‒17) Tässä vaiheessa on oleel-
lista, että kehittäjän ja käyttäjien lähtötiedoista saadaan muodostettua toteutettavissa 
oleva hanke. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 100) 
Tarpeiden selvittämisen jälkeen edetään hankesuunnitteluun, jolloin asetetaan raken-
nushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koske-
vat tavoitteet. Hankesuunnittelun lähtötietona on tarveselvityksessä määritellyt tarpeet, 
jotka tarkennetaan tässä vaiheessa rakennussuunnittelun suunnitteluohjeiksi. Hanke-
suunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jonka projektisuunnitelma ja hankeoh-
jelma muodostavat. Projektiohjelmassa estetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoit-
teet kuten toteutustapa ja aikataulu. (RT 10-11107, 2013) Hankeohjelmassa esitetään 
hankkeen suunnittelulle asetettavat tavoitteet. Kiinteistökehityshankkeissa kiinteistöke-
hityksen tuotoksena syntyvä kehityssuunnitelma toimii hankeohjelmana. (RT 10-11107, 
2013; Kiiras & Tammilehto 2014) Hankesuunnitelma sisältää tilaohjelman ja tilojen 
ominaisuuksien vaatimukset, selvitykset rakennuspaikasta, hankkeen budjetin ja rahoi-
tussuunnitelman ja suunnittelu- ja rakentamisaikataulun. (Kankainen & Junnonen 2001; 
RT 10-11107, 2013)  
Tavoitteiden asettamisen jälkeen hanke suunnittelutetaan. Rakennuttaja tyypillisesti 
valitsee hankkeeseen suunnittelijat, joille rakennuttaja määrittelee suunnittelun lähtötie-
dot ja ohjaa suunnittelua. Suunnittelu on keskeinen rakennuskohteen laatuun vaikuttava 
tekijä ja suunnitteluratkaisut heijastuvat merkittävästi koko hankkeen talouteen. Raken-
nuttajan tehtävänä on luoda edellytykset, tavoitteet ja motivaatio suunnittelulle sekä 
ohjata suunnittelua. (Kankainen & Junnonen 2001) Kiiraksen ja Junnosen (2012, s. 6) 
mukaan suunnittelun ongelmat ovat yksi keskeinen syy ongelmiin ja ristiriitoihin raken-
nushankkeissa. Näitä ongelmia pyritään poistamaan suunnittelunohjauksella, jolla pyri-
tään varmistamaan, että suunnitelmat täyttäisivät asetetut tavoitteet ja suunnitteluproses-
si tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta 
koko elinkaaren kannalta hyväksyttävät suunnitelmat. Tämä edellyttää rakennushank-
keeseen ryhtyvältä oikeanlaisten tavoitteiden asettamista ja taitoa ohjata suunnittelua. 
Suunnittelun vaiheet on jaettu Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluette-
lossa viiteen vaiheeseen. Suunnittelu alkaa suunnittelun valmistelulla, jolloin suunnitte-
lu organisoidaan, kilpailutetaan tarvittaessa suunnittelijat, käydään neuvottelut, valitaan 
suunnittelijat ja solmitaan suunnittelusopimukset. Lisäksi määritellään suunnittelun ta-
voitteet ja suunnitteluprosessin kulku. Vaiheen tarkoituksena on luoda edellytykset 
suunnittelun käynnistämisellä ja vaiheen päätöksenä syntyy suunnittelupäätös. Suunnit-
telu käynnistyy ehdotussuunnittelulla, jolloin laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut. Ratkaisuvaihtoehtoja verrataan ja vaiheen päätteeksi valitaan ehdotussuunnitelma. 
Yleissuunnitteluvaiheessa valittua ehdotussuunnitelmaa kehitetään. Yleissuunnitelma 
koostuu rakennuksen kiinteästä perusosasta ja muuntuvista tila-alueista. Vaiheen tulok-
sena hyväksytään toteutuskelpoinen yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Rakennuslupa-
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tehtävät-vaiheessa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, laaditaan tarvitta-
vat rakennuslupa-asiakirjat ja tarkistetaan niiden hyväksyttävyys. Vaiheen päätöksenä 
syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapäätös. Suunnittelun viimeinen vaihe 
on toteutussuunnittelu, jolloin yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan 
edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi. (RT 10-11107, 2013) 
Suunnittelua seuraa kohteen rakentamisvaihe, joka rakennuttajan näkökulmasta sisältää 
urakoitsijoiden kilpailuttamisen, sopimusten solmimisen ja rakentamisen valvonnan. 
Rakentamisen osalta varmistetaan, että rakennus toteutetaan sopimuksenmukaisesti ja 
tavoitteet täyttäen sekä varmistetaan tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Näiden 
lisäksi rakennuttaja huolehtii tilaajan eduista, rakennuttajan lakisääteisistä velvoitteista, 
teettää täydentävät suunnitelmat ja varmistaa kohteen aikataulun mukaista valmistumis-
ta. (RT 10-11107, 2013) 
Rakentamisen luovutusvaihe tulee suunnitella tarkasti, erityisesti useamman käyttäjän 
kiinteistökehityskohteessa. Luovutusvaiheessa tarkastetaan töiden sopimuksenmukainen 
suoritus ja todetaan mahdolliset puutteet, tehdään taloteknisten järjestelmien osalta toi-
mintakokeet, säädöt ja koekäytöt sekä varmistetaan, että käyttäjien tilat ovat sovittuun 
aikaan muuttovalmiina. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 103‒104)  
Kohteen valmistuttua järjestetään vastaanottotarkastus joko urakoitsijan tai rakennutta-
jan pyynnöstä. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko aikaansaatu työtulos sopimus-
asiakirjojen mukainen ja myönteisessä tapauksessa tehdään päätös kohteen hyväksymi-
sestä vastaanotetuksi. Vastaanottotarkastuksessa sopijaosapuolten tulee myös esittää 
mahdolliset toiseen kohdistuvat vaatimukset. Kohde voidaan vastaanottaa, vaikka vä-
häiset viimeistelytyöt olisivat vielä kesken, kunhan kohde on käyttöönotettavissa. Oi-
keusvaikutuksiltaan vastaanottotarkastusta voi verrata urakkasopimuksen tekemiseen. 
Vastaanottotarkastuksesta alkaa urakoitsijan takuu- ja vastuuaika sekä oikeus vaatia 
taloudellista loppuselvitystä. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 88; RT 16-10660, 1998) 
Vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman 
nopeasti. Näiden havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamisen toteamiseksi voidaan 
järjestää jälkitarkastus tilaajan ja urakoitsijan kesken. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 
90) Vastaanottoa seuraa käyttöönottovaihe, jonka edellytyksenä on viranomaisen käyt-
töönottolupa. Tässä vaiheessa kiinteistön omistajalle luovutetaan rakennuksen huolto-
kirja sekä varmistetaan edellytykset kohteen käytölle ja ylläpidolle. (RT 10-11107, 
2013) 
Jos vastaanottotarkastuksessa ei ole selvitetty kaikkia sopimusosapuolten välisiä tilisuh-
teita, osapuolten välillä järjestetään taloudellinen loppuselvitys. Ennen taloudellista lop-
puselvitystä urakoitsija lähettää kahden viikon kuluessa vastaanottotarkastuspöytäkirjan 
saamisesta tilaajalle yksilöidyn lopputilityksen kaikista sopijapuolten välisistä epäsel-
vistä asioista. Tilitys ja siihen annettava tilaajan vastine käsitellään loppuselvityksessä, 
joka on pidettävä kuukauden kuluessa tilityksen luovuttamisesta tilaajalle. Sopijapuol-
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ten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimustensa määrät viimeistään loppuselvitys-
tilaisuudessa. (RT 16-10660, 1998) 
Takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta ja kestää kaksi vuotta, jos urakkasopimuk-
sessa ei ole muuta sovittu. Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään 
takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. 
Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan takuuaikana ilmenneet virheet, 
jos urakoitsija ei kykene osoittamaan virheiden aiheutuneen hänestä riippumattomasta 
syystä. (Kankainen & Junnonen 2001; RT 16-10660, 1998) Takuuajan päätteeksi pide-
tään takuutarkastus sekä tehdään päätös takuuajan velvoitteiden hyväksymisestä ja ta-
kuuajan vakuuden palauttamisesta.  
3.2.8 Suunnittelun ohjaus 
Toimistotilojen kiinteistökehityksessä on hyvinkin mahdollista, että tilojen tulevat käyt-
täjät eivät ole selvillä hankkeen suunnittelun aikana. Suunnitelmien tulisi kuitenkin so-
peutua tulevien käyttäjien vaatimuksiin ja kiinteistösijoittajan kannattavuusvaatimuk-
siin. Ristiriitana onkin se, että suunnittelua tulisi ohjata asiakaslähtöisesti, mutta asiakas 
ei ole välttämättä vielä selvillä. (Kiiras & Tammilehto 2014) 
Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on joustava tilaohjelma, jossa suunnitellaan rakennuksen 
kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat erikseen. Kiinteään perusosaan kuuluvat ne ra-
kennuksen fyysiset osat, joita ei muuteta, vaikka rakentamisen ja käytön aikana tiloissa 
tapahtuisi muutoksia. Kiinteään perusosaan voi kuulua esimerkiksi yleiset aulatilat, ver-
tikaaliset liikennetilat, kuten hissikuilut ja porraskäytävät sekä tekniset tilat ja kuilut. 
Kiinteän perusosan tulisi mahdollistaa muuntuvien tilojen hyvä jaettavuus ja erilaiset 
tilankäyttömahdollisuudet. Erityisesti talotekniikan muuntojoustavuuteen tulisi kiinnit-
tää huomiota. Muuntuvat tilaosat ovat ne rakennukset tilat, jotka suunnitellaan käyttä-
jien tarpeiden mukaisiksi. Muuntuvien tilaosien tilaratkaisut saatetaan suunnitella vasta 
rakennusvaiheessa tai rakennuksen käytön aikana. (Kiiras & Tammilehto 2014) 
Toimitilojen suunnittelunohjauksessa on huomioitava myös käyttäjäsuunnittelun ohjaus. 
Käyttäjäsuunnittelulla tähdätään käyttäjien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta suunnitte-
lemaan muuntuviin tilaosiin tulevat käyttäjien tilat. Pennanen (2004) on erottanut käyt-
täjäsuunnittelusta kaksi lähestymistapaa: workplace planning ja varsinainen tilasuunnit-
telu kohteeseen (kuva 3.3). Lähestymistapa pyrkii erottamaan käyttäjien päätöksenteon 
prosessin ja käyttäjien tilojen suunnittelun toisistaan. 
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Kuva 3.3. Monimutkaisuuden vähentäminen workplace planning’in ja suunnittelun 
erottamisen avulla. (Pennanen 2004, s. 44) 
Käyttäjäorganisaation tilantarpeen määritys ja tilojen suunnittelu voi olla hyvin komp-
leksinen prosessi. Workplace planning -prosessi tähtää käyttäjien tarpeiden määrittämi-
seen, tilankäytön resurssien määrittämiseen ja käyttäjäorganisaation sitoutuneisuuteen 
siitä, mitä tiloilta vaaditaan. Käyttäjäorganisaatioissa voi organisaation sisällä olla eri-
laisia toiveita, haluja tai tarpeita työskentelytilojen suhteen. Workplace planning -
prosessilla pyritään siihen, että työtilojen toteuttamiselle asetetut tavoitteet määritetään 
organisaation strategiaan perustuen ja organisaatio sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Eri-
laisia työtilojen toteuttamisvaihtoehtoja on lukemattomia, joten tärkeää on löytää ratkai-
su, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Yhteiset päämäärät ja ymmärrys projektin tavoit-
teista ovat kriittisiä projektin onnistumiselle. (Pennanen 2004) 
Organisaation strategiaan perustuvilla tavoitteilla tilantarpeet pyritään määrittelemään 
mahdollisimman tehokkaaksi organisaation toiminnoille. Tilojen suunnittelulla pyritään 
tekemään tiloista käyttäjän prosessien ja toiminnan kannalta joustavat sekä minimoi-
maan hukkatilaa. Tilasuunnittelulla pyritään siis tukemaan käyttäjäorganisaation liike-
toimintaa ja liiketoiminnan tavoitteita. Workplace planning on pikemminkin lähestymis-
tapa, kuin kronologinen vaihe. Kuvan 3.3 mukaisesti workplace planning -prosessilla 
saadaan käyttäjäsuunnittelulle vaatimukset, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. Käyttäjä-
suunnittelu tähtää asiakkaan vaatimuksien pohjalta tehtävään suunnitteluratkaisuun. 
(Pennanen 2004) 
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3.3 Katsaus kiinteistökehityksen toimintaympäristöön 
Toimintaympäristö on käsitteenä laaja ja se muodostuu esimerkiksi sosiaalisella, talou-
dellisella, poliittisella, kulttuurillisella, teknologisella ja ekologisella tasolla. Kiinteistö-
kehityksen toimintaympäristö sisältää ne ulkopuoliset tekijät, jotka vaikuttavat kiinteis-
tökehitystoimintaan. Toimintaympäristö ei ole stabiili, vaan siihen vaikuttavat tekijät 
muuttuvat jatkuvasti. Toimintaympäristöön vaikuttaa muutostekijöitä monella eri tasol-
la: osa tapahtuu globaalisti ja osa tapahtuu kansallisella tai jopa toimialakohtaisella ta-
solla.  (Airaksinen et al. 2011) Kiinteistökehitys ja koko rakennusala on herkkä suhdan-
teille ja taloudellinen toimintaympäristö sekä sen ymmärtäminen on erityisen tärkeää 
kiinteistökehityksessä. Kohteen arvo sekä sijoittajien ja vuokralaisten toiminta ovat yh-
teydessä etenkin talouden suhdannevaihteluihin, joten kiinteistökehityksen taloudellista 
toimintaympäristöä on tarkasteltu muita toimintaympäristön muutostekijöitä syvemmin. 
Taloudelliseen toimintaympäristöön vaikuttavia toimitilamarkkinoita on tarkasteltu 
kohdassa 3.3.2. 
3.3.1 Toimintaympäristön muutostekijöitä 
Toimistorakennusten kiinteistökehityksen sosiaalisen toimintaympäristön muutosteki-
jöitä voidaan tarkastella työelämän ja työtapojen muutosten näkökulmasta. Työelämä on 
globalisoitunut, työntekijät tekevät töitä perinteisten työaikojen ulkopuolella ja työsken-
tely etätyöpisteissä tai useissa eri toimipisteissä on kasvussa (KTI & Skanska 2014; Ai-
raksinen et al. 2011; Toivonen 2011). Toivonen (2011) on todennut globaalin kilpailun 
kiristymisen aiheuttavan yrityksille painetta optimoida toimintaansa, jotta yritys pysyisi 
kilpailukykyisenä. Tilakulut ja henkilöstökulut ovat yritykselle usein suurimmat kiinteät 
kuluerät, joten näitä kustannuksia pyritään leikkaamaan tehostamalla. Muuttuneet työs-
kentelytavat, toiminnan ja työmäärän mukaan mukautettavat organisaatiot ja toimitila-
kustannusten leikkaus ovat luoneet tarpeen joustaville toimitilaratkaisuille ja uusia vaa-
timuksia toimitilojen suunnittelulle. 
Rakennusala on suhdanneherkkä ja talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat suuresti toi-
mistokiinteistöjen markkinoihin ja kiinteistökehityksen taloudelliseen toimintaympäris-
töön. Toimistorakennuksen kiinteistökehittäjä pyrkii useissa tapauksissa myymään ke-
hittämisen kohteena olevan kiinteistön sijoittajalle ja vuokraamaan kiinteistön tiloja 
käyttäjille. Taloudellisen toimintaympäristön ymmärtäminen onkin erityisen tärkeää 
kiinteistökehityksen ja erityisesti kiinteistöjen myynnin ja toimistotilojen vuokrauksen 
kannalta. (Olkkonen et al. 1997)  
Toimintaympäristön teknologiset ja ekologiset tasot vaikuttavat toimistokiinteistöjen 
suunnitteluun ja ominaisuuksiin. Toimistotilat teknistyvät ja teknologian hyödyntämi-
nen työskentelyssä on luonnollinen osa toimistotyötä. Toisaalta älykkäät ratkaisut ra-
kentamisessa mahdollistavat esimerkiksi eri resurssien kulutuksen tehokkaamman seu-
rannan tai turvallisuuden parantamisen. (Toivonen 2011) Energia- ja ekotehokkaiden 
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ratkaisujen ja teknologioiden merkitys kiinteistöliiketoiminnassa kasvaa koko ajan. 
Merkitystä on erityisesti rakennuksen käytönaikaisen kulutuksen vähentämisellä, niin 
rakennuksen teknisten ratkaisujen kuin käytön aikaisen toiminnan avulla. (Tekes 2012) 
Rakennusten ympäristöystävällisyydestä on tullut liiketoimintaa ja rakennuksille on 
erilaisia ympäristöluokitusjärjestelmiä. Käyttäjät ovat alkaneet panostaa yhteiskuntavas-
tuuseensa, joten ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden merkitys tulee edel-
leen kasvamaan. (Toivonen 2011) 
Kiinteistökehityksessä poliittinen toimintaympäristö vaikuttaa erityisesti maankäyttöön 
ja kaavoitukseen. Lisäksi maankäyttöä säätelevä lainsäädäntö ohjaa kiinteistökehitystä 
valtakunnallisella tasolla. (Kiiras & Tammilehto 2014) Myös kiinteistösijoittajiin koh-
distuvat säädökset, erityisesti verotukseen liittyvät, vaikuttavat kiinteistösijoittajien toi-
mintaan. Esimerkiksi kiinteistöveron nousu saattaa jäädä yksin kiinteistönomistajan 
kannettavaksi, jos toimitilamarkkinat ovat sellaiset, että veronkorotuksia ei voida koh-
distaa vuokriin. Näin ollen kiinteistönomistajan nettotuotot vähenevät ja investointiha-
lukkuus vähenee. (Kaleva et al. 2014, s. 41) 
3.3.2 Taloudellinen toimintaympäristö ‒ toimitilamarkkinat 
Toimitilamarkkinat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksesta ja ne vai-
kuttavat toimitilojen hintaan ja kysyntään kiinteistön ominaisuuksien ohella. Toimitila-
markkinat ovat hyvin riippuvaisia muusta taloudesta. (Olkkonen et al. 1997, s. 26) Toi-
mitilamarkkinat voidaan jakaa markkinoiden periaatteiden havainnollistamiseksi tila-
markkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Tilamarkkinat jakautuvat vuokramarkkinoihin ja 
tilakantaan sekä pääomamarkkinat sijoitusmarkkinoihin ja rakennusmarkkinoihin.  
Olkkonen et al. (1997) ja Kiiraksen (2010b) esittämässä markkinoiden ja eri muuttujien 
toimintamekanismissa tilakanta määrää tilamarkkinoiden tarjonnan, jonka mukaan 
vuokramarkkinoiden vuokratasot määräytyvät (kuva 3.4). Vuokramarkkinat puolestaan 
määräävät pääomamarkkinoiden kiinteistösijoitusten hinnat, jotka vuorostaan johtavat 
mahdollisesti uudisrakentamiseen, ja edelleen tilakannan kasvuun. (Olkkonen et al. 
1997, s. 39‒42) 
Toimitilamuutosten dynamiikka vaihtelee riippuen muutoksen alkuperästä. Tyypillisesti 
markkinoiden muutos johtuu kansantalouden muutoksista ja toimitilojen tarpeen lisään-
tyneestä kysynnästä, josta seuraa vuokrien ja kiinteistöjen hintojen nousua sekä edelleen 
uudistuotantoa. Markkinoiden muutos voi lähteä liikkeelle myös sijoittajamarkkinoilta. 
Toimitilavarallisuuteen liittyvät riskiominaisuudet, muun talouden muuttuneet korkota-
sot tai markkina-arvojen nousut vaikuttavat sijoittajien investointeihin ja edelleen koko 
toimitilamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. (Olkkonen et al. 1997, s.41) 
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Kuva 3.4. Tila- ja pääomamarkkinoiden yhteydet ja tärkeimmät tunnusluvut. (Olkkonen 
et al. 1997, s. 42; Kiiras 2010b) 
Toimitilamarkkinoilla tapahtuva kysyntä ja tarjonta vaihtelevat voimakkaan syklisesti 
(kuva 3.5). Talouden sykleillä on myös vaikutus kiinteistön arvon kehitykseen, joten 
talouden syklitilanne on huomioitava ja siihen reagoitava uusiin kiinteistökehityshank-
keisiin ryhdyttäessä. Toimistotilojen kysynnän kasvaessa sopivia tiloja on vaikea löytää 
ja vuokrat nousevat. Kysynnän jatkuessa yritykset alkavat tuottaa uusia toimistotiloja 
markkinoille. Kun uusia tiloja tuotetaan paljon markkinoille, syntyy tilojen osalta ylitar-
jontaa, mikä lisää tilojen vajaakäyttöastetta ja johtaa osaltaan vuokrahintojen laskuun. 
(Kiiras 2010b; Kykyri & Kiiras 2005; Olkkonen et al. 1997) 
 
Kuva 3.5. Tilamarkkinoiden syklien vaiheet. (Olkkonen et al. 1997, s. 46) 
Tilatarjonta Rakennus-
hinnat 
Uudis-
tuotanto 
Vuokra-
taso 
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Kiinteistökehityshankkeet ovat pitkäkestoisia, ja markkinoiden tilanne on voinut muut-
tua hankkeen liikkeellelähdön ja valmistumisen välillä. Syklimuutosten ennustaminen 
on todettu vaikeaksi, mutta muutoksiin varautuminen ja liiketoiminnan suunnittelu syk-
lejä mukailevaksi on kiinteistökehittäjälle ja yritykselle eduksi. (Kiiras & Tammilehto 
2014, s. 43‒45) 
3.4 Asiakasnäkökulma kiinteistökehityksessä 
Kiinteistökehitystä tulisi tehdä asiakaslähtöisestä näkökulmasta, jolla pyritään siihen, 
että kiinteistöstä tulee haluttu kohde kiinteistösijoittajille sekä vuokralaisille ja kiinteis-
tökehittäjällä on mahdollisuus taloudelliseen menestykseen. (Kykyri & Kiiras 2005; 
Kiiras & Tammilehto 2014; Olkkonen et al. 1997) Kiinteistökehityskohteet ovat niin 
sijoittajalle kuin vuokralaisyrityksellekin usein pitkäaikainen ja suuri investointi, joten 
luottamuksen saavuttaminen ja ylläpitäminen asiakkaiden ja kiinteistökehittäjän välillä 
on tärkeää. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 80)  
3.4.1 Sijoittajanäkökulma 
Kiinteistösijoittajan näkökulmasta kiinteistön arvoon vaikuttavat tuottoon liittyvät omi-
naisuudet eli kiinteistön tuottama kassavirta sekä kiinteistön kyky turvata sijoitetun pää-
oman säilyminen ja kasvaminen. Kassavirtaan vaikuttavat kiinteistön tiloista saadut 
vuokratulot, joista on vähennetty niistä aiheutuvat kulut. Pääoman kasvu tulee kiinteis-
tön arvon kehityksestä sijoitusperiodin aikana. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 35; Olk-
konen et al. 1997, s. 13‒14) Kiinteistön arvoon vaikuttavat lisäksi kiinteistötalouden 
syklit ja markkinat, kiinteistön ominaisuudet sekä hallintoon ja omistukseen liittyvät 
tekijät. (Kiiras & Kykyri 2005, s. 5) Kiinteistöjen kokonaistuottojen epävarmuuteen 
liittyvät arvonmuutos, kustannukset, vuokrat, likviditeetit ja rahoitus. (Kiiras & Tammi-
lehto 2014, s. 49) 
Sijoittajan keskeiset päätöksentekoargumentit ovat Kiiraksen ja Tammilehdon (2014, s. 
50) mukaan kohteen vuokranmaksukyky ja sijoittajan asettama tuottovaatimus. Vuok-
ranmaksukyvyllä tarkoitetaan vuokralaisten tulojen sitä osuutta, jonka hän voi sijoittaa 
liiketiloihinsa. Tuottovaatimus on se korko, jonka sijoittaja vaatii pääomalleen sijoituk-
sen pitoaikana.  
Toimistorakennuksen tuottokykyyn ja -ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat makro- 
ja mikrosijainti, saavutettavuus, liikenneyhteydet ja pysäköintimahdollisuudet, tilate-
hokkuus ja muuntojoustavuus, varustetaso, yrityspalvelut sekä imago. (Kiiras & Tam-
milehto 2014, s. 123; Olkkonen et al. 1997, s. 83) Näiden tuotto-ominaisuuksien lisäksi 
ympäristöasioiden merkitys on korostunut kiinteistösijoittajien ja vuokralaisten vaati-
muksissa. Ympäristöasioiden huomioimisen voi osoittaa erilaisin ympäristötehokkuu-
den luokitusjärjestelmin, kuten LEED ja BREEAM -sertifiointien avulla. Ympäristö-
luokitusten avulla kiinteistön arvoa pyritään nostamaan myyntitilanteessa, kohdetta 
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vuokrattaessa ja elinkaarikustannuksissa säästettäessä. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 
125) 
Toimitilamarkkinoilla on erityispiirteitä, jotka vaikuttavat markkinoiden ja markkina-
osapuolten toimintaan ja edelleen kiinteistön arvoon. Kiinteistömarkkinoihin liittyvät 
erityispiirteet aiheuttavat kiinteistöliiketoimintaan ja sijoittamiseen myös erityisiä riske-
jä. Erityispiirteet jaetaan yleensä kahteen kategoriaan: fyysisiin ja taloudellisiin erityis-
piirteisiin. (Olkkonen et al. 1997, s. 26) 
Fyysisiä erityispiirteitä ovat paikkaan sidonnaisuus, sijainnin ainutlaatuisuus ja hävittä-
mättömyys. (Olkkonen et al. 1997, s. 26) Myös kaavoitus määrittää ja rajoittaa kiinteis-
töjen fyysisiä ominaisuuksia. (Kiiras 2010a) Sijainnin sidonnaisuuden vuoksi toimitila-
markkinat ovat paikalliset ja kiinteistö tuotteena ei ole vakioitu, eivätkä kaksi eri kiin-
teistöä ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Ainutlaatuisesta sijainnista johtuen ulkoi-
set tekijät, kuten ympäristön ominaisuudet, alueen imago ja julkinen infrastruktuuri vai-
kuttavat voimakkaasti kiinteistön arvoon. Kiinteistön hävittämättömyys tarkoittaa sitä, 
että kiinteistölle ja maalle jää arvoa, vaikka toiminta rakennuksessa loppuisikin tai koko 
rakennus purettaisiin. (Olkkonen et al. 1997, s. 27)  
Toimitilamarkkinoiden taloudellisiin erityispiirteisiin kuuluvat niukkuus, pitkäikäisyys, 
muunneltavuus, kehitettävyys ja sijainnillisuus. Tietyn käyttötarkoituksen mukaiselle 
rakennukselle on vain niukasti laadukkaita sijaintipaikkoja tarjolla. Kiinteistö on sijoi-
tuskohteena poikkeuksellisen pitkäikäinen, maapohja lukuun otettaessa jopa ikuinen. 
Kiinteistöä on mahdollista kehittää ja muunnella, jolloin kiinteistön arvoa on mahdollis-
ta nostaa. Kiinteistön sijainnillisuus liittyy kiinteistön fyysisten ominaisuuksien lisäksi 
myös taloudellisiin ominaisuuksiin. Kiinteistö on sidoksissa ympäristöönsä, ja esimer-
kiksi merkittävä kiinteistö voi nostaa sen naapurikiinteistöjen arvoa. (Olkkonen et al. 
1997, s. 27) 
3.4.2 Käyttäjänäkökulma 
Asiakaslähtöisessä näkökulmassa rakennuksen laatua ei määritellä ainoastaan perintei-
sen tuotelähtöisen laatuajattelun, eli teknisen toimivuuden ja virheettömyyden mukaan, 
vaan rakennuksen laatumääritelmää on pyritty laajentamaan ottamalla huomioon asiak-
kaan näkemykset laadukkaasta lopputuloksesta. (Rasila & Nenonen 2007, s. 10‒11; 
Riihimäki & Siekkinen 2002, s. 36) Haastetta näkökulmaan tuo se, että asiakas lähestyy 
laatua eri suunnasta kuin rakennusliikkeet perinteisesti lähestyvät (kuva 3.6). Asiakkaal-
le emotionaaliset ja toiminnalliset ulottuvuudet laadussa ovat jopa teknistä laatutasoa 
tärkeämpiä tekijöitä. (Riihimäki & Siekkinen 2002, s. 36) Korkea laatu ei itsessään 
myöskään takaa asiakastyytyväisyyttä, vaan asiakkaan kokema arvo ja asiakastyytyväi-
syys muodostuvat asiakkaan kokemasta laadusta suhteessa asiakkaan kokemiin kustan-
nuksiin. (Rasila & Nenonen 2007, s. 14, Grönroos 2000 mukaan) 
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Kuva 3.6. Esimerkki asiakkaan ja rakennusliikkeen näkökulmista rakennukseen laatuun. 
(Riihimäki & Siekkinen 2002, s. 36) 
Tilan arvonmuodostumisen kannalta on tärkeää tunnistaa, mitä ominaisuuksia tilojen 
vuokralaiset pitävät tärkeänä ja millä perusteilla vuokralainen arvioi ja tekee päätökset 
vuokrauksesta. Toimitilan arvo asiakkaalle muodostuu tiloista, sijainnista, palveluista ja 
mielikuvista. Nämä neljä tekijää muodostavat asiakkaan silmissä kokonaisuuden kiin-
teistöstä, ja yhdenkin osa-alueen puutteet vaikuttavat asiakkaan muodostamaan koko-
naiskuvaan. Huomionarvoista on, että jokaiselle eri asiakkaalle näiden eri ominaisuuk-
sien merkitys on erilainen. Yhdelle asiakkaalle parhaiten soveltuva sijainti voi olla toi-
selle yritykselle epäsopiva. Näin ollen asiakaskunnan segmentointi on tärkeää, jotta tun-
nistetaan kiinteistön asiakaskohderyhmän tärkeänä pitämät asiat, ja kiinteistö sekä sen 
tilat suunnitellaan ja markkinoidaan oikealle kohderyhmälle. (Riihimäki & Siekkinen 
2002, s. 37) 
Vuokralaisasiakkaiden pyrkiessä tehostamaan toimitilojensa käyttöä juuri omaa tilan-
tarvettaan vastaaviksi, aiheuttaa se uudenlaisia vaatimuksia toimistokiinteistöjen ja tilo-
jen suunnittelulle. Toimistokiinteistöjen tulee olla muuntojoustavia ja mahdollistaa eri-
laisten vuokralaisasiakkaiden vaatimusten toteuttaminen. Yksi ratkaisu tähän on koh-
dassa 3.2.8 tarkasteltu avoin rakentaminen. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 139) 
Toimistokiinteistöissä toimivat käyttäjävuokralaiset haluavat usein nykytrendin mukai-
sesti keskittyä vain ydinliiketoimintansa suorittamiseen, jolloin toimitiloihin liittyvät 
palvelut ulkoistetaan. Toimistokiinteistöissä yhtenä asiakaslähtöisyyden parantamisen 
näkökulmana on palvelujen tarjonta. Käyttäjän näkökulmasta kiinteistön käytönaikaiset 
palvelut voidaan jakaa perus- ja lisäarvopalveluihin sekä kiinteistön ympäristön palve-
luihin. Peruspalvelut ovat ne palvelut, jotka eivät tuota käyttäjälle lisäarvoa, ja jotka 
käyttäjä mieltää usein itsestäänselvyyksiksi, kuten huolto- ja ylläpitopalvelut. Lisäarvo-
palveluja ovat ne palvelut, jotka tuottavat käyttäjille lisäarvoa, kuten ravintola- ja aula-
Emotionaalinen Toiminnallinen Tekninen 
Asiakkaan lähestymissuunta 
Rakennusliikkeen lähestymissuunta 
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palvelut. Näiden lisäarvopalveluiden tarjoamisessa tulee tunnistaa käyttäjien tarpeet ja 
etsiä ne, mistä käyttäjät ovat valmiita maksamaan. Kiinteistön ympäristön palvelut eivät 
suoranaisesti liity kiinteistöön, mutta ne vaikuttavat kiinteistössä työskentelyyn ja laatu-
kuvaan. Näitä palveluja voivat olla joukkoliikenne, kaupat ja harrastusmahdollisuudet. 
Kiinteistön sijainnin määrittelyssä tulisikin arvioida kiinteistön tulevia käyttäjiä suh-
teessa lähiympäristössä tarjottaviin palveluihin. (Riihimäki & Siekkinen 2002, s. 39) 
Käyttäjäorganisaatioiden kanssa toimittaessa ja heidän tarpeitaan selvitettäessä tulee 
ottaa huomioon, että käyttäjiä on tavallisesti useita, eivätkä heidän näkemyksensä hank-
keen tavoitteista ja ratkaisuista ole välttämättä yhdenmukaisia edes yhden organisaation 
sisällä. Toimistorakennuksiin vuokralaisiksi tulevilla yrityksillä on harvoin rakennus-
alan osaamista, mikä voi hankaloittaa kommunikointia ja molemminpuolista ymmärrys-
tä hankkeen kulusta, toimintatavoista ja suunnitteluratkaisuista. Päätöksenteon vaikeus 
käyttäjäorganisaatiossa, osapuolien erilaiset tavoitteet, virheelliset odotukset ja puutteel-
linen ymmärrys voivat johtaa ristiriitoihin ja suunnitelmamuutoksiin vielä myöhäisessä-
kin vaiheessa hanketta. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 80) 
3.5 Kiinteistökehityksen riskit ja kustannusohjaus 
Kiinteistökehitykseen liittyy useita riskejä, eli todennäköisyyksiä, etteivät tavoitteet tai 
suunnitelman toteudu. Olennaista riskien hallinnassa on se, mitä vastatoimia niille pys-
tytään kehittämään. Jos riskin syy on vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, investoin-
tilaskelmiin tulee lisätä riskilisää eli riskipreemioita. Riskejä voidaan ryhmitellä eri ta-
voin, kuten sijainti-, myynti- tai vuokraamis-, rakennus-, informaatio- ja rahoitusriskei-
hin. Osa näistä riskeistä on kuitenkin riippuvaisia toisistaan eli perimmäinen syyriski 
aiheuttaa seurauksenaan muita riskejä. Esimerkiksi markkinatilanteen tiedon epävar-
muuteen liittyvä informaatioriski voi johtaa myynti-, vuokraus- ja kustannusriskeihin. 
(Kiiras & Tammilehto 2014) 
Kiinteistökehittäjän riskit liittyvät erityisesti taloudellisiin riskeihin, jotka tulee tunnis-
taa. Kiinteistökehityksen taloudelliset riskit liittyvät kehityshankkeen kuluihin ja tuot-
toihin vaikuttaviin ominaisuuksiin, kuten maa-, rakennus- ja suunnittelukustannuksiin, 
vuokrausasteeseen, markkinavuokriin ja sijoittajien nettotuottovaatimuksiin. Näiden 
lisäksi hankkeen kesto, korot ja tilankäytön tehokkuus vaikuttavat hankkeen tuottoihin. 
Toimitilamarkkinoille on keskeistä riippuvuus muusta taloudesta, joten talouden vaihte-
lut aiheuttavat myös riskin. Hankkeen lähtökohtana oleva liikeidea ja kohteeseen suun-
niteltu toiminta itsessään määräävät kohteen riskitasoa, joka tulee arvioida heti hank-
keen alussa ja tarvittaessa keskeyttää hanke riskitason ylittyessä. (Kiiras & Tammilehto 
2014; Olkkonen et al. 1997, s. 26) 
Rakennuttamisvaiheen kustannusohjaus pyrkii pitämään kiinteistökehityshankkeiden 
kulut tavoitteenmukaisina. Tuottojen osalta tärkeässä asemassa on vuokratuottojen arvi-
ointi ja korkean vuokrausasteen saavuttaminen. Kiinteistön vuokratuottojen arvio muo-
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dostaa kiinteistön markkina-arvon. Varmuutta vuokratuottojen saavuttamiseen voidaan 
saada ennakkovuokrauksella ja asettamalla tietyn vuokrausasteen tavoittaminen kritee-
riksi hankkeen jatkamiselle. Sijoittajan nettotuottovaatimuksiin vaikuttaa sijoituskohtei-
den tarjonta ja markkinavuokrat. Sijoittajan nettotuottovaatimusta voidaan laskea kor-
kealla tilojen vuokrausasteella, pitkillä vuokrasopimuksilla ja poistamalla epävarmuutta 
hankkeen lopullisista tuotoista. (Kiiras & Tammilehto 2014) 
Rakennushankkeen hinta määräytyy tehtyjen päätösten mukaan. Näitä keskeisiä päätök-
siä ovat muun muassa hankkeen laajuus, tilaohjelma, tiloissa tapahtuva toiminta, raken-
nuskohteen ja tontin olosuhteet, suunnitteluratkaisut ja tilankäytön tehokkuus. Päätösten 
ja kohteen ominaisuuksien lisäksi hintaan vaikuttavat markkinat. Ajallisten hintatasojen 
suhdanne-erot ovat suuria, -10 % ‒ +10 %, ja alueelliset hintatason erot ovat samaa 
luokkaa. Suhdanteiden vaikutus näkyy rakentamiskustannuksissa erityisesti korkeasuh-
danteen aikana, jolloin aliurakointiketjuissa katteet kertautuvat ja hinnat nousevat. (Kii-
ras & Tammilehto 2014, s. 106‒107) 
Toimitilojen kiinteistökehityshankkeissa voidaan käyttää joustavaa tilaohjelmaa, jolloin 
kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat suunnitellaan erikseen. Tällöin myös budjetti voi-
daan laatia erikseen kiinteän perusosan tiloille ja muuntuville tilaosille. Muuntuvien 
tilaosien tavoitehinta voidaan määrittää jonkin perusvaihtoehdon mukaiseksi. Budjettia 
tarkistetaan, kun rakennuksen käyttäjät täsmentyvät. (Kiiras & Tammilehto 2014, s. 
141) 
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheet ovat erityisen tärkeitä hankkeen kustannusoh-
jauksen kannalta, sillä rakennushankkeen kustannuksista noin 75% määräytyy näissä 
vaiheissa hanketta. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 42) Näiden vaiheiden tuotosten 
perusteella laaditaan kustannusten arviointi niin sanotulla tavoitehintamenettelyllä, jossa 
budjetointi perustuu tiloihin, tilavaatimuksiin, kohteen erityisiin vaatimuksiin ja olosuh-
teisiin. Ehdotus- ja yleissuunnitelmien pohjalta rakentamiskustannuksia voidaan arvioi-
da rakennusosa-arviolla. Tässä hinnoittelu tapahtuu rakennusosien määriin ja standardi-
hintoihin perustuen. Toteutussuunnitelmien perusteella voidaan laatia yksityiskohtainen 
kustannusarvio suoritteisiin ja panoksiin perustuen. (Kiiras & Tammilehto 2014) Kus-
tannussuunnittelu on tärkeää, jotta tarpeettomien ja kohtuuttomien kustannusten synty-
minen voitaisiin estää ja hankkeen kustannukset voitaisiin pitää tavoitteiden mukaisina. 
Kustannuksia itsessään ei voida ohjata, vaan ohjaus tapahtuu tavoitteita asettamalla ja 
suunnittelua ohjaamalla sekä suunnitteluratkaisujen valinnalla. (Kankainen & Junnonen 
2001, s. 41‒42) 
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4. KOHDEKONSERNIN KIINTEISTÖLIIKETOI-
MINTAPROSESSIN ANALYSOINTI SEKÄ UU-
SIEN TOIMINTARATKAISUJEN SUUNNITTELU 
JA TESTAUS TOIMINTATUTKIMUKSENA 
Tässä luvussa esitetään toimintatutkimuksen suoritus ja välitulokset. Tutkimuksessa 
käytetty tutkimusstrategia ja aineistonhankintamenetelmät on esitetty kappaleessa 4.1 ja 
kohdekonsernin lyhyt esittely on esitetty kappaleessa 4.2. 
Toimintatutkimuksen suoritus sisälsi seuraavat vaiheet: 
1. Prosessin nykytilan analysointi 
2. Uusien toimintaratkaisujen suunnittelu 
3. Uusien toimintaratkaisujen testaus. 
Kiinteistöliiketoimintaprosessin nykytilaa, nykyisen prosessin ongelmakohtia ja proses-
sin kehitystarpeita selvitettiin kohdekonsernin sisäisten asiantuntijoiden haastatteluilla. 
Tämän lisäksi prosessikuvauksen nykytilaa selvitettiin tarkastelemalla konsernissa 
vuonna 2011 laadittua alustavaa kiinteistöliiketoimintaprosessikaaviota. Kiinteistöliike-
toimintaprosessin nykytilan analyysin toteutus ja nykytilan analyysin välitulokset on 
esitetty kappaleessa 4.3.  
Kohdekonsernin sisäisten asiantuntijoiden kesken järjestettiin kehittämisryhmän työko-
kouksia, joissa suunniteltiin uusia toimintaratkaisuja prosessille. Työkokouksissa pro-
sessin vaiheita, rooleja, tehtäviä, vastuita ja rajapintoja määritettiin uudelleen kiinteistö-
liiketoimintaprosessin tavoiteprosessin mukaisiksi. Uusien toimintaratkaisujen suunnit-
telun toteutus ja välitulokset on esitetty kappaleessa 4.4.  
Uusia toimintaratkaisuja testattiin haastattelemalla konsernin yksikönjohtajia, aluejohta-
jia ja toimitusjohtajia. Toimintaratkaisujen testauksen toteutus ja haastatteluiden tulok-
set on esitetty kappaleessa 4.5. 
4.1 Empiiristen tarkastelujen tutkimusstrategia ja aineis-
tonkeruumenetelmät 
Tutkimusstrategia tarkoittaa tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta ja 
se valitaan tutkimustehtävän tai tutkimuksen ongelmien mukaan. Tutkimusstrategia 
kuvaa miten tutkimuksen ongelmanasettelusta päästään tutkimuksen tuloksiin. (Hirsjär-
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vi et al. 2009) Tämän diplomityön tutkimusstrategiaksi on valittu toimintatutkimus ja 
tutkimus on luonteeltaan kehitysprojekti.  
Empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen tarvitaan aineistoa, jonka hankkimiseen on eri-
laisia aineistonhankintamenetelmiä. Aineiston hankinnan tutkimusmenetelmä koostuu 
niistä tavoista ja käytännöistä, joilla havaintoja kerätään. Menetelmän valintaa ohjaa se, 
minkälaista tietoa etsitään ja keneltä tai mistä sitä etsitään. Jos tutkimusstrategia kuvaa 
miten tutkimus tehdään, menetelmä kuvaa niitä keinoja, millä tutkimuksen tuloksiin 
päästään. (Hirsjärvi et al. 2009) Tässä toimintatutkimuksessa pääasiallisina aineiston-
hankintamenetelminä olivat asiantuntijoiden tutkimushaastattelut ja kehittämisryhmän 
työkokoukset. Lisäksi aineistona käytettiin konsernin aiemmin tuottamaa kirjallista ai-
neistoa. 
4.1.1 Toimintatutkimus 
Toimintatutkimus voidaan luokitella kvalitatiivisiin eli laadullisiin tutkimuksiin. Toi-
mintatutkimuksen piirteitä ovat käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen 
ja tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. Tutkittavat ja tutkija ovat kummatkin 
aktiivisesti osallisina muutos- ja tutkimusprosessissa, jolloin tutkijan ja tutkittavien suh-
teen perustana ovat yhteistyö ja yhteinen osallistuminen. (Kuula 1999)  
Toimintatutkimuksessa on olennaista tuottaa uutta tietoa ja pyrkiä tutkimisen avulla 
muutokseen edistämällä ja parantamalla asioita tavalla tai toisella. Toimintatutkimuk-
sessa itse muutos ja sitä koskevat tavoitteet ovat eksplisiittisesti läsnä jo tutkimuksen 
tavoitteenasettelussa sekä määrittelyssä ja tutkija sekä tutkittavat ovat itse asettamassa 
konkreettisia muutostavoitteita. Toimintatutkimusprosessin myötä pyritään auttamaan 
organisaatiota tavoitetilan saavuttamisessa. (Kuula 1999; Elden & Chisholm 1993) 
Toimintatutkimuksessa kehittäminen johtaa jatkuvasti uusiin kehittämisideoihin. Toi-
mintatutkimuksen etenemistä voidaankin kuvata spiraalina, jonka useat peräkkäiset ke-
hityssyklit muodostavat. Syklit muodostuvat kehittämisen eri vaiheista: suunnittelusta, 
toiminnasta, havainnoinnista, reflektiosta ja uudelleensuunnittelusta. (Heikkinen et al. 
2010) 
4.1.2 Tutkimushaastattelu 
Tutkimustarkoitusta varten tehtävää haastattelua kutsutaan tutkimushaastatteluksi. Sen 
avulla pyritään saamaan mahdollisimman luotettavaa ja pätevää tietoa sekä se on ym-
märrettävä systemaattisena tiedonkeruun muotona. Tutkimushaastattelut jaetaan tavalli-
sesti kolmeen eri tyyppiin sen mukaan, miten strukturoitu ja miten muodollinen haastat-
telutilanne on. Yksi ääripää on strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu, jossa ky-
symysten ja väitteiden muoto sekä esittämisjärjestys on täysin määrätty. Toisena ääri-
päänä on avoin haastattelu, jossa haastattelija selvittelee haastateltavan ajatuksia, mieli-
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piteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan kuin ne luontevasti tulevat vastaan haastattelu-
jen kuluessa. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 208‒209) Tässä tutkimuksessa tutkimushaastatte-
luissa käytetään teemahaastattelua, eli puolistrukturoitua haastattelua, joka on näiden 
edellä mainittujen haastattelulajien välimuoto. Teemahaastattelu etenee tiettyjen kes-
keisten teemojen varassa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan. Jokaisessa haastattelussa 
teema-alueet ovat samat, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. (Hirs-
järvi & Hurme 2008, s. 48; Hirsjärvi et al. 2009, s. 208)  
4.1.3 Kehittämisryhmän työkokous 
Tässä toimintatutkimuksessa aineistonhankinnan menetelmänä ja uusien toimintaratkai-
sujen suunnittelussa käytettyä menetelmää kutsutaan kehittämisryhmän työkokoukseksi. 
Kehittämisryhmän työkokouksissa tavoitteena oli kommunikatiiviseen toimintatutki-
mukseen kuuluva vuorovaikutus ja osallistujien tasavertainen keskustelu muutoksen 
aikaansaamiseksi. Tämä pohjautuu demokraattiseen dialogiin, jonka periaatteita ovat 
muun muassa seuraavat tekijät: dialogi on osanottajien välistä ajatustenvaihtoa, keskus-
teluun on saatava osallistua kaikkien joita käsiteltävä asia koskee, osallistujien tulee olla 
aktiivisia ja aiheeseen liittyvä työkokemus on osallistumisen perusta. (Heikkinen et al. 
2010, s. 58‒59)  
Toimintatutkimuksessa usein käytetty metodi on työkonferenssi, joka perustuu demo-
kraattiseen dialogiin. Työkonferenssissa ideana on koota laaja osallistujakunta useam-
malta eri organisaation hierarkiatasolta keskustelemaan tasavertaisesti kehitettävästä 
aiheesta ja pohtimaan ratkaisuja niihin. (Lehtonen 2004) Tässä tutkimuksessa käytetty 
kehittämisryhmän työkokous eroaa työkonferenssista siinä, että työkokoukseen ei kut-
suttu laajaa osallistujakuntaa, vaan osallistujiksi valittiin muutaman toimihenkilön muo-
dostama kehittämisryhmä. Myös tutkija oli aktiivinen työkokouksissa. 
4.2 Kohdekonserni ja sen kiinteistöliiketoiminta 
Tämän tutkimuksen kohteena oleva Peab-konserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista 
rakennusyhtiöistä, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa työllistäen yhteensä noin 
13 000 henkeä. Suomessa konserni työllistää noin 750 henkeä. Peab-konsernilla on 
Suomessa toimipisteet kahdeksassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa, Tampereella, 
Jyväskylässä, Seinäjoella, Vaasassa, Kuopiossa ja Oulussa. (Peab Oy 2015a) 
Suomessa Peab-konsernin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintaryhmään, jotka 
ovat talonrakentaminen (Peab Oy), kiinteistöliiketoiminta (Peab Invest Oy), infraraken-
taminen (Peab Infra Oy) ja rakennustuoteteollisuus (Peab Industri Oy). Suomessa kon-
sernin liiketoiminta perustuu neljään liiketoimintaprosessiin, joita ovat omaperusteinen 
asuntoliiketoimintaprosessi (LP1), urakkatuotantoprosessi (LP2), kiinteistöliiketoimin-
taprosessi (LP3) ja linjasaneerausliiketoimintaprosessi (LP4). (Peab Oy 2015b) 
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Peab-konsernin kiinteistöliiketoiminnan liiketoimintayksikkö Peab Invest Oy vastaa 
omaperusteisesta asuntoliiketoiminnasta ja toimitilaliiketoiminnasta. Kiinteistöliiketoi-
minnan liiketoimintayksikön tarkoituksena on toimia kiinteistökehittäjänä ja lyhytaikai-
sesti kiinteistösijoittajana. Toiminta sisältää maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaa, 
kehittämistä, konseptointia, vuokrausta ja rakennuttamista sekä kohteiden myymistä 
edelleen sijoittajille.  
Kuvassa 4.1 on esitetty konsernin kiinteistöliiketoiminnan organisaatio.  
 
Kuva 4.1. Kohdekonsernin kiinteistöliiketoiminnan organisaatiokaavio 22.8.2014. 
Omaperusteinen asuntoliiketoimintaprosessi on kuvattu omana liiketoimintaprosessi-
naan (LP1). Toimitilaliiketoiminnan prosessikuvaus kiinteistöliiketoimintaprosessi 
(LP3) on tämän tutkimuksen kehittämisen kohteena. Kiinteistöliiketoimintaprosessissa 
on osallisina konsernin kolme liiketoimintaryhmää: toimitilahankkeiden kiinteistökehi-
tyksestä ja rakennuttamisesta vastaa Peab Invest Oy, KVR-urakoinnista vastaa Peab Oy 
ja tukitoiminnoista vastaa Peab Support Oy.  
4.3 Kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin ny-
kytilan analyysi 
Kiinteistöliiketoimintaprosessin nykytilan analyysin aluksi kohdassa 4.3.1 on tarkasteltu 
kiinteistöliiketoimintaprosessin prosessikuvauksen nykytilaa. Toimintatutkimuksen 
osana tehtyjen konsernin sisäisten asiantuntijoiden haastatteluiden suoritus ja tulokset 
on esitetty kohdissa 4.3.2‒4.3.9.  
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4.3.1 Kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin proses-
sikuvauksen nykytilan kuvaus 
Peab-konsernin toimintajärjestelmän mukaisesti jokaiselle neljälle liiketoimintaproses-
sille on oma prosessikuvauksensa. Prosessikaaviossa on esitetty prosessiin osallistuvat 
roolit, prosessin eri vaiheet ja määritelty yksittäiset tehtävät jokaiselle roolille. Prosessin 
päätason vaiheet on jaettu vielä alatason vaiheisiin, joita kutsutaan prosessin tapahtu-
miksi. Toimintaohjeet ovat prosessin eri tapahtumien aukikirjoitettuja ohjeita. Tämän 
lisäksi eri tehtävien suorittamisen tueksi on prosesseille laadittu lomakkeita, ohjeita ja 
malleja. (Peab Oy 2014)  
Kiinteistöliiketoimintaprosessille on laadittu alustava prosessikaavio vuonna 2011. Pro-
sessikaavio on matriisi-prosessikaavio, jossa vaakatasoon on kuvattu prosessin eri vai-
heet ja tapahtumat sekä pystytasoon prosessin eri tasot. Näiden pysty- ja vaakasarakkei-
den muodostamaan tilaan on merkitty toiminnot ja tehtävät eri vaiheisiin ja eri tasoihin 
sen mukaan kenelle kyseisen tehtävän suorittaminen kuuluu.  
Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa prosessi on jaettu kahdeksaan vaiheeseen. 
Prosessin vaiheet ovat jaettu edelleen 24:än tapahtumaan, joista tapahtumat 7‒24 muo-
dostavat vakioprosessin. Vakioprosessi kuvaa niitä prosessin tapahtumia, jotka toistuvat 
projektista toiseen lähes samankaltaisina. Tapahtumat 1‒6 kuvaavat prosessin alkuvai-
heen tapahtumia, jotka saattavat tehtävineen vaihdella projektin lähtökohdista riippuen. 
Prosessin tapahtumat voivat olla joko pitkäkestoisia tapahtumia sisältäen useita tehtäviä 
tai lyhytkestoisia tapahtumia, kuten päätökset tai sopimukset. Päätös-tapahtumat ja pit-
käkestoiset tapahtumat on merkitty erilaisilla merkinnöillä prosessikaavioon. Prosessi-
kaavio on jaettu pystysuunnassa 12 tasoon, joihin on merkitty prosessin eri osa-alueet ja 
roolit.  
Kiinteistöliiketoimintaprosessille ei ole laadittu Peab Oy:n toimintajärjestelmän mukai-
sia toimintaohjeita. Tehtävien suorittamisen tueksi on laadittu lomakkeita, mutta niiden 
määriä ei ole kartoitettu tai tallennettu konsernin Intranet-sivuille. Prosessin kuvauksen 
nykytilan analyysin yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistöliiketoimintaprosessille 
ei ole olemassa Peab-konsernin toimintajärjestelmän mukaista prosessikuvausta.  
4.3.2 Prosessin nykytilan analyysin asiantuntijahaastattelui-
den toteutus 
Haastateltaviksi asiantuntijoiksi valittiin konsernin käynnissä olevassa Ultimes Business 
Garden -kiinteistökehityshankkeessa työskenteleviä toimihenkilöitä. Valitut toimihenki-
löt olivat toteuttaneet aiempiakin Business Garden -konseptin mukaisia toimitilahank-
keita, joten haastateltavilla oli kokemusta konsernin kiinteistöliiketoimintaprosessista. 
Haastateltavat olivat hankekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja ja client executive Peab 
Invest Oy:stä sekä työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja Peab Oy:stä. Lisäksi haastatelta-
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vaksi valittiin kiinteistöliiketoimintaprosessin alustavan prosessikaavion tehnyt Peab 
Invest Oy:n asuntoliiketoiminnan suunnittelujohtaja. Kiinteistöliiketoiminnan johtajaa 
tai yhtiö- ja taloushallinnon roolien edustajia ei haastateltu prosessin nykytilan analyy-
sin yhteydessä. Haastattelut tehtiin syksyllä 2014. 
Päätavoitteina haastatteluissa oli selvittää nykyisessä prosessissa ilmeneviä ongelmia, 
muutostarpeita ja kehitysehdotuksia. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina käyt-
täen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelujen kulkua ohjaavat teemat olivat 
jokaisessa haastattelussa samat, mutta tarkentavat kysymykset räätälöitiin haastateltavil-
le erikseen. Haastatteluissa käsitellyt teemat koskivat nykyisen prosessin etenemistä ja 
vaiheistusta, tavoitteita, rajapintoja, rooleja, vastuita ja kiinteistöliiketoimintaprosessin 
tuomia erityispiirteitä työmaille verrattuna perinteisiin urakkakohteisiin.  
Haastattelussa pyrittiin avoimeen vuorovaikutukseen ja haastattelun kulku oli keskuste-
lunomainen. Kysymysten ohella tärkeänä haastattelua ohjaavana välineenä oli vuonna 
2011 laadittu alustava prosessikaavio. Haastatteluissa prosessi käytiin vaiheittain läpi 
alustavan prosessikaavion pohjalta, mikä mahdollisti prosessin ongelmakohtien melko 
yksityiskohtaisenkin tarkastelun haastattelutilanteessa. Haastattelun teemat annettiin 
haastateltaville tiedoksi etukäteen, mutta tarkemmat kysymykset esitettiin vasta haastat-
telutilanteessa. 
Haastatteluiden tulokset koottiin yhteen ja jäsenneltiin teemoittain. Haastatteluaineistoa 
ei esitetä tässä työssä kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan teemoittain jaetut haastattelu-
jen yhteenvedon tulokset. Haastatteluiden tuloksena tunnistetut kiinteistöliiketoiminnan 
tuomat erityispiirteet työmaille on esitetty tutkimuksen tuloksissa kappaleessa 5.9. 
4.3.3 Haastattelujen tulokset prosessin nykytilan ja vaiheis-
tuksen osalta 
Haastatteluissa kävi ilmi, että nykyiset kiinteistöliiketoimintahankkeet eivät ole eden-
neet vuonna 2011 laaditun alustavan prosessikaavion kuvaamalla tavalla. Prosessikaa-
vion laatimistyö oli jäänyt aikoinaan kesken, eikä sitä ollut koskaan testattu tai otettu 
käyttöön. Vuonna 2011 kiinteistöliiketoimintaorganisaatiossa työskentelivät eri henkilöt 
kuin nykyisin ja toimintatapoja on muutettu vuoden 2011 alustavan prosessikaavion 
laatimisen jälkeen.  
Nykyiset kiinteistöliiketoimintahankkeet on viety läpi projektiorganisaation kokemuk-
siin perustuen ja prosessissa nykyisin käytössä olevat toimintatavat ovat muotoutuneet 
menneiden kiinteistökehityshankkeiden myötä. Toteutetuissa kiinteistöliiketoiminta-
hankkeissa työtehtävien jako on vaihdellut hankekohtaisesti ja riippuen hankkeen asiak-
kaasta. Haastatteluissa nousi ongelmana esille se, että nykyisiä prosessin toimintatapoja 
ei ole kuvattu eikä prosessiin kuuluvia eri tehtäviä tai vastuita ole määritelty kirjallisesti. 
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Prosessiin kuuluvien tehtävien suoritusvastuita ei ole määritetty tai kuvattu, mikä on 
aiheuttanut epätietoisuutta vastuista ja tehtävienjaosta sekä tuonut haasteita hankkeisiin. 
Uusien toimintaratkaisujen suunnittelu ja uuden prosessikuvauksen laatiminen koettiin 
tärkeäksi ja toimivan johtamisen apuvälineenä. Kiinteistöliiketoimintahankkeissa toimi-
villa toimihenkilöillä voi olla useampia eri hankkeita samaan aikaan käynnissä, jolloin 
prosessin kuvaaminen auttaa hahmottamaan prosessin kulkua eri hankkeissa sekä tehtä-
vien suorittaminen ja niiden seuraaminen helpottuu. 
Prosessin vaiheistusta eli prosessiin kuuluvien tapahtumien järjestystä tarkasteltiin haas-
tatteluissa vuonna 2011 laaditun prosessikaavion pohjalta. Haastatteluissa ilmenneiden 
muutostarpeiden perusteella prosessikaavion vaiheistus tulisi tarkastella läpi ja jäsennel-
lä uudelleen.  Haastatteluissa kuitenkin todettiin, että prosessin alkuvaiheen tapahtumat 
1‒6 tehtävineen ja vastuunjakoineen on hankala kuvata, sillä lähtökohtia kiinteistöliike-
toimintahankkeisiin ryhtymiseen voi olla useita. 
Kiinteistöliiketoimintahankkeiden todettiin olevan pitkiä ja hankkeenkin aikana mark-
kinoiden vaatimukset voivat muuttua. Markkinoiden kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä 
tulee seurata ja konseptia täytyy tarpeen mukaan joustavasti muuttaa. Tästä syystä pro-
sessikaavion tulisi olla dynaaminen ja mahdollistaa prosessin suorittamisen tarpeen mu-
kaan hieman eri tavalla eri kohteissa. Haastatteluissa toivottiin uuden prosessikaavion 
olevan selkeä ja riittävästi rajattu, jotta sen voi omaksua. Haastatteluissa tuli esille, että 
prosessiin kuuluvien tehtävien suorittamisen laajuus ja ajankohta voivat vaihdella koh-
dekohtaisesti. Jos markkinat ovat hyvin epävarmat, projektin alkuvaiheessa ei kannata 
tehdä kustannuksiltaan suuria töitä liian aikaisin ennen varmuutta projektin jatkosta. 
4.3.4 Prosessin tunnistetut tavoitteet ja kehitystarpeet 
Prosessin tavoitteiksi haastatteluissa tunnistettiin erityisesti taloudelliset tavoitteet. Ta-
loudellisten tavoitteiden osalta haasteena on riittävän tarkka kustannusten arviointi jo 
hankkeen alkuvaiheessa. Lisäksi ongelmana on ollut, että joitain kustannuksia sitovia 
tehtäviä on tehty ilman, että kustannukset on budjetoitu ja hyväksytetty ennen tehtävien 
suorittamista. Prosessiin kuuluu päätöstapahtumia, joissa tehdään päätökset hankkeen 
jatkamisesta eri vaiheissa prosessia ja joissa sitoudutaan päätöksen kohteena olevien 
kustannusten syntymiseen. Jokaisessa prosessin päätöstapahtumassa tuleekin tarkastella 
tuottolaskelmia muiden päätöksentekoargumenttien ohella. 
Toinen tunnistettu tavoite on kohteen vuokrausaste. Kohteen vuokrattavista tiloista tulisi 
olla ennalta asetetun vuokrausastetavoitteen mukainen määrä tiloja vuokrattuna ennen 
kuin kohteen investointipäätös tehdään. Tavoitteena on tehdä sopimus sijoittajan kanssa 
jo kohteen investointipäätöksen yhteydessä. Kiinteistöliiketoimintahankkeita on myös 
mahdollista toteuttaa Peab Invest Oy:n toimiessa lyhytaikaisena sijoittajana.  
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Näiden taloudellisten tavoitteiden lisäksi prosessin tavoitteiksi tunnistettiin aikatauluta-
voitteet. Lisäksi Business Garden -konseptin mukaisissa hankkeissa on tavoitteena 
myös ollut mahdollisen ympäristösertifikaatin saavuttaminen. Tuotannon näkökulmasta 
tavoitteiksi tunnistettiin lisäksi lopputuotteen huolellinen viimeistely sekä lopputuotteen 
laadun ja vuokralaisten odotusten kohtaaminen. 
4.3.5 Havaitut ongelmat prosessin rajapinnoissa 
Yksikön ja kiinteistöliiketoimintaorganisaation rajapinnassa todettiin olevan ongelmia 
maakuntahankkeissa. Näissä hankkeissa yksikön johtajat toimivat niin sanottuina kaksi-
hattuisina, millä tarkoitetaan sitä, että he tekevät työtehtävistään osan kiinteistöliiketoi-
minnasta vastaavan Peab Invest Oy:n nimissä ja osan KVR-urakoitsijana hankkeissa 
toimivan Peab Oy:n nimissä. Tuotanto sekä projektin johto on yksikkövetoista ja pro-
sessin muiden roolien päävastuu on kiinteistöliiketoimintaorganisaatiolla sekä tukitoi-
minnoilla. Maakuntahankkeissa on ongelmia aiheutunut erityisesti siitä, että yksikön 
johtajan ja kiinteistöliiketoimintaorganisaation roolien vastuiden ja tehtävien rajapintoja 
ei ole määritelty. Pääkaupunkiseudun hankkeissa samankaltaista kaksihattuista yksikön 
johtajan roolia ei ole ollut, mistä syystä prosessin tehtävienjako on koettu pääkaupunki-
seudulla selkeämmäksi.  
4.3.6 Prosessin roolijaon kehitysehdotukset 
Nykyisissä prosessin toimintatavoissa markkinoinnin osa-alueella työskentelevät toimi-
henkilöt ovat kiinteistöliiketoimintaorganisaation hankekehityspäällikkö ja client execu-
tive. Tämän lisäksi yksikön johtajat vastaavat markkinoinnin osa-alueelle kuuluvista 
tehtävistä maakuntahankkeissa. Haastatteluissa todettiin, että vuonna 2011 laaditussa 
prosessikaaviossa asiakkuudenhallinnan näkökulma ei tule esille osa-alueen tai roolien 
nimissä. Asiakkaiden hankinta ja asiakkuudenhallinta ovat hankkeissa pitkäkestoisia 
vaiheita ja kriittisiä hankkeiden käynnistymiselle, joten asiakkuudenhallinnan tuominen 
näkyvämmäksi prosessikaavioon olisi aiheellista.  
Nykyisissä prosessin toimintatavoissa suunnittelun osa-alueesta vastaa suunnittelujohta-
jan rooli. Tämän lisäksi yksikön johtajat ovat vastanneet suunnittelun osa-alueelle kuu-
luvista tehtävistä maakuntahankkeissa. Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa suun-
nittelun osa-alueessa on suunnittelujohtajan ja projektipäällikön roolit sekä energian ja 
ympäristön rooli. Haastattelussa todettiin, että uuteen prosessikaavioon suunnittelun 
tehtävät voisi jakaa suunnittelujohtajan ja projektipäällikön rooleille, vaikka tällä hetkel-
lä pääkaupunkiseudun hankkeissa sama toimihenkilö hoitaisikin kummankin suunnitte-
lun osa-alueen roolin tehtäviä. Toimitilakonseptin mukaisiin kohteisiin on haettu ympä-
ristösertifikaatteja, mutta haastateltavat totesivat mahdollisten energia- ja ympäristöasi-
antuntijoiden olevan ulkopuolisia konsultteja ja siten energian ja ympäristön roolia ei 
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olisi tarpeen kuvata prosessissa. Periaatteena on, että prosessikaaviossa kuvataan kon-
sernin sisäiset toimintatavat, joten ulkopuolisten roolien tehtäviä ei kuvata prosessissa.  
Nykyisissä prosessin toimintatavoissa tuotannon osa-alueesta vastaa työpäällikön rooli. 
Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa alue- ja yksikönjohdon rooli on kuvattu osa-
na tuotannon osa-aluetta. Haastatteluissa todettiin, että tämä rooli tulisi erottaa selke-
ämmin tuotannon osa-alueesta, sillä yksikön johtajat toimivat kiinteistöliiketoiminta-
hankkeissa kaksihattuisina.  
4.3.7 Markkinoinnin osa-alueen tehtävien ja vastuunjakojen 
kehitystarpeet ja -ehdotukset 
Haastatteluissa todettiin, että markkinoinnin osa-alueessa asiakkaiden hankinnan, asiak-
kuudenhallinnan ja markkinoinnin eri tehtävien suoritusvastuita ei ole selkeästi jaettu eri 
toimihenkilöille. Selkein rajanveto on ollut siinä, että hankekehityksestä ja asiakkuuk-
sista vastaavien toimihenkilöiden vastuulle ei ole kuulunut tekninen suunnittelujohtami-
nen. Markkinoinnin tehtävien suorittamisessa ongelmana on ollut tehtävien suoritusvas-
tuiden rajapinta maakuntahankkeissa.  
Markkinoinnin osa-alueessa todettiin olevan vielä kehittämistä markkinoinnin välineis-
sä, jotta tekemisessä voitaisiin keskittyä prosessin suorittamiseen. Etenkin viestinnän 
sekä eri asiakkaiden etsintään ja lähestymiseen liittyvissä suunnitelmissa ja välineissä 
todettiin olevan puutteita. Prosessin liiketoimintaympäristön todettiin myös olevan tällä 
hetkellä haastava. Toimitilamarkkinat ovat hiljaiset ja kilpailu on kovaa toimitilojen 
vuokralaisten saamiseksi. Haastatteluissa nousikin esille asiakkaiden hankintaan liitty-
vien toimenpiteiden tärkeys. Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa vuokralaisasi-
akkaiden ja sijoittajien hankintaan liittyviä tehtäviä ei ole kuvattu. Asiakkaiden hankin-
taan liittyvät toimenpiteet tulisikin määritellä ja kuvata uudessa prosessikaaviossa. Asi-
akkaiden hankintaan liittyvien tehtävien kuvaamisessa tulisi ottaa huomioon, että asia-
kas -termi pitää sisällään sijoittaja-asiakkaat, vuokralaisasiakkaat ja yhteistyökumppani-
asiakkaat. Nämä tulisikin erottaa toisistaan tehtävien määrittelyssä. Lisäksi toimitila-
konseptiin liittyy palvelukonsepti, joka räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
Tehtävät palvelukonseptin ja mahdollisten tilantarpeiden määrittelystä tulisi tuoda pro-
sessiin jo melko aikaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan ottaa huomioon kohteen raken-
nussuunnittelussa.  
Haastatteluissa ilmeni, että vuokralaiset ovat usein kokemattomia toimitilojen etsinnässä 
ja epävarmoja tilojen vaihtamispäätöksissä sekä toisaalta asiakkaat eivät tiedä mitä ha-
luavat tiloilta. Asiakasmarkkinoinnissa haaste on vähentää epävarmuutta ja edesauttaa 
asiakkaita ratkaisemaan myös tilamuutoksiin ja muuttoon liittyviä ongelmia. Asiakkai-
den päätöksenteon tukeminen on tärkeää myös sen takia, että suunnittelijat saisivat riit-
tävän aikaisin lähtötiedot vuokralaisten tilojen suunnitteluun. Asiakkaiden hankintaa 
tehdään koko prosessin ajan siihen asti, kun täysi vuokrausaste on saavutettu. Asiakkai-
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den hankinta on jatkuva prosessi, jonka tahtia asiakas pitkälti määrittelee ennen sopi-
muksen syntymistä. Asiakasneuvotteluihin voikin kulua vuosia, mikä tuo haasteen neu-
votteluiden kuvaamiselle prosessissa. Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeisen 
käyttäjäsuunnittelun ja muiden tehtävien kuvaaminen prosessiin koettiin selkeämmäksi. 
Käyttäjäsuunnittelun vetovastuu ei kuulu enää markkinoinnin osa-alueen rooleille. 
Markkinoinnin haasteisiin liittyy myös ulkomaisten sijoittajien lukumäärän kasvu 
markkinoilla. Haastatteluissa ehdotettiin, että tämä tulisi ottaa huomioon prosessissa ja 
kehittää paremmat valmiudet ulkomaisten sijoittajien kanssa toimimiseen ja viestintään. 
Tällä hetkellä viestintämateriaalia on saatavissa vain suomeksi. 
4.3.8 Suunnittelun osa-alueen tehtävien ja vastuunjakojen ke-
hitystarpeet ja -ehdotukset 
Suunnittelun osa-alueelle kuuluvia tehtäviä tai niiden suoritusvastuita ei ole määritelty 
kirjallisesti prosessikuvauksen puuttumisen vuoksi. Suunnittelun osa-alueiden tehtävien 
suoritusvastuihin liittyy kaksi rajapintaa: yksikön ja kiinteistöliiketoimintaorganisaation 
rajapinta sekä toisaalta työpäällikön ja suunnittelujohtajan rajapinta suunnittelun oh-
jauksessa. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että suunnittelujohtaja ja työpäällikkö ovat menneissä hank-
keissa tehneet yhdessä suunnittelun ohjausta ensimmäisistä ehdotussuunnitelmista läh-
tien. Tämä tuotannon ja suunnittelun osa-alueen yhteistyö nähtiin tärkeänä säilyttää pro-
sessin uusissa toimintaratkaisuissa, sillä jos vastuu rajataan vain yhdelle osapuolelle, 
toinen osapuoli kärsii ja voi tapahtua osaoptimointia. Jos rakennuttamisesta vastaava 
kiinteistöliiketoimintaorganisaatio vastaa ainoastaan suunnittelun ohjauksesta, työmaan 
näkökulma jää pois. Sitä vastoin työmaalla saattaa korostua liikaa kustannus- ja tuotan-
tonäkökulma suunnittelun ohjauksessa, jolloin unohtuu se, minkälainen tuote asiakkaal-
le on myyty. Käytäntönä menneissä hankkeissa on ollut se, että suunnitelmamuutokset 
tulee hyväksyttää kummallakin eli kiinteistöliiketoimintaorganisaation suunnittelujohta-
jalla ja tuotanto-organisaation työpäälliköllä.  
Vuokralais- ja sijoittaja-asiakkaiden hankintaan ja sopimusasioihin liittyvät toimenpiteet 
eivät ole suunnittelun osa-alueen roolien vastuulla, mutta sopimusten jälkeisen käyttäjä-
suunnittelun vetovastuu kuuluu suunnittelun osa-alueelle. Suunnittelun osa-alueen roo-
lien tulisi kuitenkin tukea asiakasneuvotteluita ja kommentoida tarvittaessa esille tulevia 
teknisiä asioita. 
Prosessin tavoitteisiin liittyen todettiin, että tuotto- ja taloudellisten laskelmien tulisi 
ohjata suunnittelua, ei toisinpäin. Suunnittelun kustannukset tulisikin arvioida tarkem-
min ennen suunnittelun aloittamista. Myös markkina-analyysien tulee ohjata suunnitte-
lua, rakentamisen vaiheistusta ja kohteen laajuuden määrittelyä.  
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Haastateltu suunnittelujohtaja ehdotti useita muutoksia suunnittelun osa-alueen tehtäviin 
verrattuna vuonna 2011 laadittuun prosessikaavioon. Muun muassa tontin hankintaan ja 
suunnittelun lähtötietoihin liittyviä tehtäviä ja asiakirjoja tulisi määritellä uuteen proses-
sikaavioon. Myös sijoittajan due diligence -aineiston keräämiseen liittyvät tehtävät 
puuttuvat vuonna 2011 laaditusta prosessikaaviosta. Lisäksi tietomallinnus on tarkoitus 
ottaa mukaan uudishankkeisiin, mikä tulee ottaa huomioon suunnittelun osa-alueeseen 
tehtäviä määritettäessä. Haastatteluissa myös ehdotettiin, että suunnittelun tehtävien ja 
prosessin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tapahtumien nimikkeistöt muutetaan 
Rakennustieto Oy:n vuonna 2012 päivittämien suunnittelun tehtäväluetteloiden nimik-
keistön mukaisiksi.  
4.3.9 Tuotannon osa-alueen tehtävien ja vastuunjakojen kehi-
tystarpeet ja -ehdotukset 
Tuotannon tehtävät ja vastuujaot koettiin pääpiirteittäin selkeiksi nykyisissä toimintata-
voissa. Haastateltu työpäällikkö totesi, että kiinteistöliiketoimintahankkeissa työpäälli-
kön rooli tehtävineen ja vastuineen on erilainen verrattuna urakkakohteisiin. Työpääl-
likkö osallistuu suunnittelun ohjaukseen ja suunnitelmamuutokset tulee hyväksyttää 
suunnittelujohtajan lisäksi työpäälliköllä. Tämän lisäksi työpäällikkö on osallistunut 
myös käyttäjäsuunnittelukokouksiin. Työmaaorganisaatio osallistuu suunnittelun oh-
jaukseen työpiirustusvaiheessa.  
Aikataulujen laatiminen ja aikataulujen hallinta koettiin tärkeäksi suunnittelun ohjauk-
sessa. Tuotannon edustajat kokivat, että käyttäjien päätöksenteko on menneissä hank-
keissa ollut ongelmallista ja siihen kulunut aika on tuonut haasteita tuotannon toimin-
taan. Käyttäjien lähtötietojen riittävän aikainen saaminen olisikin tärkeää työmaan aika-
taulunhallinnan kannalta. Menneissä hankkeissa työmaa on kokenut olevan ongelmia 
suunnitelmien saamisessa ajoissa työmaalle. Suunnitelmien tulisi olla hyvissä ajoin ja 
toteutuskelpoisina valmiina, jotta työmaalla ehdittäisiin reagoida mahdollisiin tuotannon 
näkemyksestä syntyviin muutostarpeisiin ja suunnittelijalle jäisi vielä aikaa suunnitel-
mamuutosten tekemiseen. Hankkeen rakentamisaikataulu, hankinta-aikataulu, suunni-
telma-aikataulu ja käyttäjien päätöksentekoaikataulu tulisikin laatia johdonmukaisiksi 
keskenään ja riittävän ajoissa, jotta suunnittelijoille ei puolestaan muodostuisi liian 
tiukkaa aikataulua.  Haastatteluissa tuli myös ilmi, että menneissä hankkeissa epäsel-
vyyttä on ollut siinä, mihin valmiusasteeseen vuokraamattomat tilat saatetaan. Myös 
lisä- ja muutostöihin liittyvissä konsernin sisäisissä menettelytavoissa olisi tarkennetta-
vaa. 
4.4 Uusien toimintaratkaisujen suunnittelu 
Toimintatutkimuksen osana suunniteltiin kiinteistöliiketoimintaprosessille uusia toimin-
taratkaisuja. Toimintaratkaisujen uudelleensuunnittelua tehtiin pääosin kehittämisryh-
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män työkokousten ja asiantuntijoiden kanssa järjestettyjen yksittäisten työkokousten 
pohjalta. Uusien toimintaratkaisujen laatimisessa hyödynnettiin työkokousten lisäksi 
yrityksen sisäistä materiaalia ja kirjallisuustutkimuksen tuloksia. 
Uusien toimintaratkaisujen suunnittelu eteni iteratiivisena prosessina, millä tarkoitetaan, 
että prosessia parannettiin kohti tavoiteprosessia vaihe kerrallaan edellisiin parannus-
toimenpiteisiin pohjautuen. Uusien toimintaratkaisujen suunnitteluvaiheen tuloksena 
syntynyt päivitetty prosessikaavio käytiin läpi ohjausryhmän kanssa ja se hyväksyttiin 
uusien toimintaratkaisujen testausta varten.  
4.4.1 Uusien toimintaratkaisujen suunnittelun toteutus 
Prosessin nykytilan analyysin osana tehtyjen asiantuntijahaastattelujen tulokset ja erityi-
sesti kehitysehdotukset käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä päätti 
siitä, mitkä muutosehdotukset otetaan huomioon uusien toimintaratkaisujen suunnitte-
lussa ja mitkä haastateltavien kehitysehdotuksista jätetään tämän kehitystyön yhteydessä 
huomioimatta. Haastattelujen tulosten kirjallisen koonnin lisäksi haastatteluissa ilmen-
neitä kiinteistöliiketoimintaprosessin vaiheistukseen, rooleihin liittyviä muutostarpeita 
päivitettiin vuonna 2011 laadittuun kiinteistöliiketoiminnan prosessikaavioon. Nämä 
tehdyt muutokset käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa ja hyväksyttiin jatkokehittämi-
sen pohjaksi.  
Kiinteistöliiketoimintaprosessin uusien toimintaratkaisujen suunnittelua varten kiinteis-
töliiketoimintaprosessiin osallistuvista toimihenkilöistä koottiin kehittämisryhmä, johon 
kuului markkinoinnin osa-alueesta hankekehitysjohtaja, suunnittelun osa-alueesta suun-
nittelujohtaja ja tuotannon osa-alueesta työpäällikkö. Kaikki kehittämisryhmän jäsenet 
olivat olleet toteuttamassa käynnissä olevaa Ultimes Business Garden -hanketta. Kehit-
tämisryhmän työkokouksia järjestettiin kolme kertaa talven 2014‒2015 aikana. Työko-
koukset valittiin menetelmäksi, sillä prosessin uusien toimintaratkaisujen suunnittelun 
koettiin vaativan yhteistä keskustelua sekä eri vaiheiden, vastuiden ja tehtävien määrit-
tämistä useamman roolin näkökulmasta yhtä aikaa. Kehittämisryhmän työkokousten 
ohella järjestettiin kaksi erillistä työkokousta suunnittelun johtajan ja tukitoiminnoista 
vastaavan Peab Support Oy:n toimihenkilön kanssa. Työkokouksissa käytettiin tilaisuut-
ta ohjaavana materiaalina nykytilan analyysin ja edellisten työkokousten pohjalta päivi-
tettyä prosessikaaviota.  
Työkokousten lisäksi suunnittelun ja markkinoinnin osa-alueille tehtiin lomakekartoitus 
päivitetyn prosessikaavion tehtäviin perustuen. Tutkija laati lomakekartoitus -taulukon, 
johon oli listattu kaikki uusien toimintaratkaisujen mukaiset tehtävät. Lomakekartoitus-
taulukko lähetettiin suunnittelujohtajalle ja hankekehityspäällikölle. Vastaajien tehtävä-
nä oli merkata, onko kyseiselle tehtävälle lomake jo laadittuna tai olisiko lomakkeelle 
tai muulle ohjeistukselle tarvetta.  
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Uusille prosessin toimintaratkaisuille laadittiin tässä vaiheessa alustavat prosessin toi-
mintaohjeet, jotka toimivat prosessikaavion aukikirjoitettuna ohjeena. Prosessin toimin-
taohjeiden rakenteen ja ulkoasun laatimisessa hyödynnettiin konsernin muiden liiketoi-
mintaprosessien toimintaohjeita.  
4.4.2 Uusien toimintaratkaisujen suunnittelun välitulokset 
Yksi prosessin toimintatavoissa havaituista ydinongelmista oli se, että ajantasaista pro-
sessikaaviota ei ollut, eli prosessin toimintatapoja, tehtäviä tai vastuita ei ollut kirjalli-
sesti määritelty. Haasteeksi tunnistettiin myös prosessin alkupään tapahtumien ja tehtä-
vien kuvaaminen. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että vaikka prosessin alun ta-
pahtumien kuvaamiseen ei olisi valmiuksia, pyritään prosessin alku kuvaamaan edes 
karkealla tasolla tämän kehitystyön yhteydessä.  
Kehittämisryhmän työkokouksissa laadittiin prosessille uusi tapahtumaketju. Vakiopro-
sessin koko tapahtumaketju suunniteltiin uudelleen: tapahtumien järjestys ja tehtäväsi-
sällöt määriteltiin uudelleen sekä prosessiin tuotiin uusia tapahtumia. Jokaisen tapahtu-
man kohdalla arvioitiin, onko tapahtuma tarpeellinen sellaisenaan, onko tapahtuma oi-
keassa paikassa tapahtumaketjussa ja onko se nimetty tapahtuman luonteen mukaisesti. 
Tapahtumat, niiden nimet ja järjestys määriteltiin perustuen kehittämisryhmän kiinteis-
töliiketoimintahankkeiden läpiviennistä saatuihin kokemuksiin sekä näkemyksiin siitä, 
millainen kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin tulisi olla.  
Kehittämisryhmän työkokouksissa prosessin uudelleensuunnittelussa otettiin huomioon 
prosessille asetetut tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seuranta. Prosessi sisältää pää-
töstapahtumia, joissa arvioidaan hankkeen jatkamisedellytyksiä. Prosessin päätöstapah-
tumien tarkistettiin olevan oikeassa kohtaa prosessin tapahtumaketjussa. Päätöstapah-
tumien määrittelyssä tarkasteltiin myös konsernin sisäisiä ohjeistuksia.  
Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa oli silloisiin toimintatapoihin kuulunut Ra-
hoitusryhmä, Suomi -rooli. Työkokouksessa kävi ilmi, että kyseinen rooli ei kuulu ny-
kyisiin toimintatapoihin ja roolia on näin ollen tarpeetonta kuvata prosessikaaviossa. 
Yhtiö- ja taloushallinnon roolin uudeksi nimeksi ehdotettiin Yhtiö- ja taloushallinto ja 
juridiikka. Markkinoinnin osa-alueen nimessä päätettiin korostaa asiakkuudenhallinnan 
merkitystä ja nimi ehdotettiin muutettavaksi Markkinointi ja asiakkuudenhallinta -
nimeen. Suunnittelun osa-alueeseen vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa kuvattu 
energian ja ympäristön rooli ehdotettiin poistettavaksi kokonaan ja tälle roolille kuulu-
neet ympäristösertifikaatin saavuttamiseen liittyvät tehtävät ehdotettiin siirrettäväksi 
suunnittelun osa-alueen projektipäällikön vastuulle. Suunnittelun osa-alueeseen ehdotet-
tiin lisättäväksi laadittavat suunnitelmat -sarake, jossa ilmoitetaan mitä suunnitelmia 
kyseisen tapahtuman tuotoksena tulisi syntyä. Tuotannon osa-alueeseen kuulunut alue- 
tai yksikönjohdon rooli päätettiin siirtää prosessikaaviossa omaksi osa-alueekseen sekä 
aluejohtaja ja yksikön johtaja erotettiin omiksi rooleikseen.  
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Kiinteistöliiketoiminnan johtajan tehtävissä tai niiden vastuujaoissa ei ilmennyt erityisiä 
kehitystarpeita prosessin nykytilan analyysin haastattelujen yhteydessä. Prosessin uuden 
vaiheistuksen määrittelyn myötä kiinteistöliiketoiminnan johtajan vastuulle kuuluvat 
tehtävät tuli määritellä uudelleen. Kehitysehdotuksena kiinteistöliiketoiminnan johtajan 
tehtäviä karsittiin ja tehtäviksi määriteltiin asiakirjojen, tuottolaskelmien, sopimusasioi-
den ja muiden tarvittavien toimenpiteiden hyväksymisiä tai päätöksiä.  
Yhtiö- ja taloushallinnon ja juridiikan roolin kehitysehdotukset koskivat suurimmaksi 
osaksi tehtävien uudelleenmäärittelyä prosessin uuden vaiheistuksen mukaiseksi. Yhtiö- 
ja taloushallinto tarvitsee tiettyjen asiakirjojen laatimiseen lähtötietoja muilta prosessin 
osapuolilta, joten prosessikaavioon tulisi lisätä lähtötietojen antamista tukevia tehtäviä 
muille roolille. Työkokouksessa käytiin läpi yhtiö- ja taloushallinnon ja juridiikan roo-
lille kuuluvien tehtävien muutostarpeita ja tarkennettiin mitkä tehtävistä kuuluisivat olla 
muiden prosessiin osallistuvien roolien vastuulla. Yhtiö- ja taloushallinnon ja juridiikan 
roolin vastuulle tuotiin uutena osa-alueena juridiikkaan kuuluvia tehtäviä.  
Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osa-alueen tehtäviä päivitettiin uuden tapahtu-
maketjun mukaisiksi. Tehtävien päivittämisessä huomioitiin erityisesti nykytilan ana-
lyysi -vaiheessa tunnistetut kehitystarpeet. Osa kehitystarpeista kohdistui markkinoinnin 
työkalujen kehittämiseen. Näiden työkalujen kehittämiseen ei oteta kantaa tämän kehi-
tystyön yhteydessä. Lisäksi ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että kehitystarpeeksi 
tunnistettu ulkomaisten sijoittajien huomiointi viestinnässä ja dokumentaatiossa rajataan 
tämän kehitystyön ulkopuolelle. 
Suunnittelun osa-alueen tehtävät määriteltiin uudelleen prosessin uuden tapahtumaket-
jun mukaiseksi. Merkittävimpänä vastuunjakoihin liittyvänä muutoksena oli suunnitte-
lun osa-alueen tehtävien jakaminen kaksiportaisesti suunnittelujohtajalle ja projektipääl-
likölle. Ehdotetussa mallissa suunnittelun osa-alueen tehtävien suoritusvastuu on pää-
osin projektipäälliköllä ja määrätyille tehtäville tulee hakea suunnittelujohtajan hyväk-
syntä. Tämä kaksiportainen vastuunjako selkeyttää myös yksikön ja kiinteistöliiketoi-
mintaorganisaation välistä rajapintaa maakuntahankkeissa. Maakuntahankkeissa yksi-
kön vastuulle kuuluvat suurin osa projektipäällikön tehtävistä ja kiinteistöliiketoiminta-
organisaatiolle suunnittelujohtajan tehtävät. Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan 
osa-alueen tehtävien osalta ei ollut vielä valmiuksia jakaa tehtäviä kaksiportaiseen ta-
paan tässä vaiheessa kehitystyötä. 
Alue- ja yksikönjohdon osa-alueen tehtävät määriteltiin uudelleen. Alue- ja yksikönjoh-
don rooleille määriteltiin eri sopimuksiin ja kiinteistökauppaan liittyviä tehtäviä. Näiden 
lisäksi yksikön johtajan vastuulle määriteltiin kuuluvaksi suunnittelun osa-alueen pro-
jektipäällikölle määritellyt tehtävät. 
Tuotannon osa-alueen tehtävät määriteltiin uudelleen prosessin uuden tapahtumaketjun 
mukaisiksi. Työpäällikön vastuulle tuotiin suurimmaksi osaksi hankkeeseen kuuluvien 
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eri aikataulujen laadintaan ja suunnittelun ohjaukseen liittyviä tehtäviä. Ohjausryhmän 
kokouksessa sovittiin, että lisä- ja muutostöiden menettelytavoista sekä Peab Invest 
Oy:n ja Peab Oy:n välillä solmittavan KVR-urakkasopimuksen menettelytavoista sovi-
taan erikseen tämän kehitystyön ulkopuolella. 
Kaikkien eri osa-alueiden tehtävien määrittelyssä otettiin huomioon koko tapahtumaket-
ju. Tapahtuman tehtäväsisältöä verrattiin edeltäviin ja seuraaviin prosessin tapahtumiin 
ja tarkistettiin, että tehtävien suoritusjärjestys etenee johdonmukaisessa järjestyksessä 
prosessissa.  
4.5 Uusien toimintaratkaisujen testaus 
Uudistettuja prosessin toimintaratkaisuja ei ollut tässä tutkimuksessa mahdollista testata 
prosessin todellisissa olosuhteissa, sillä kiinteistöliiketoimintaprosessien kesto voi olla 
useita vuosia ja prosessin yksittäiset tapahtumatkin voivat olla pitkäkestoisia. Tästä 
syystä uusien toimintaratkaisujen testaus tehtiin haastatteluin. Haastatteluiden tarkoituk-
sena oli kerätä kommentteja ja jatkokehitysehdotuksia uusista toimintaratkaisuista ja 
näiden perusteella korjata mahdollisia virheitä ja puutteita. 
Haastateltaviksi valittiin kolme yksikön johtajaa, aluejohtaja ja kaksi konsernin maayh-
tiöiden toimitusjohtajaa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joista osa tehtiin 
kasvokkain ja osa puhelimen välityksellä. Haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitu 
teemahaastattelu -menetelmää. Uusien toimintaratkaisujen testaus kohdistettiin uusien 
toimintaratkaisujen mukaiseen prosessikaavioon ja toimintaohjeisiin. Haastattelut teh-
tiin maalis‒huhtikuussa 2015. 
Haastatellulta Peab Support Oy:n toimitusjohtajalta saadut kehitysehdotukset koskivat 
yhtiö- ja taloushallinnon ja juridiikan roolin tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä roolin 
jakamista kolmeksi rooliksi sekä tehtävien suoritusvastuiden jakamista näille uusille 
rooleille. Toimitusjohtajalta saadut kehitysehdotukset sisällytettiin prosessikaavioon. 
Prosessin uusi tapahtumaketju koettiin testauksessa hyväksi. Haastatteluissa kuitenkin 
todettiin, että kiinteistöliiketoimintahankkeet voivat luonteeltaan olla hyvinkin erilaisia 
keskenään, joten joissain hankkeissa tapahtumien tai tehtävien suoritusjärjestystä olisi 
oltava mahdollista muuttaa. Myös kiinteistöliiketoimintahankkeiden koot voivat vaih-
della, mikä oli toinen syy siihen, että prosessin tapahtumien, tehtävien tai suoritusvas-
tuiden tulisi tarvittaessa olla joustavia. 
Prosessin roolijakoon ja suunnittelun sekä alue- ja yksikönjohdon osa-alueiden tehtäviin 
ehdotettiin muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia. Haastatteluissa todettiin, että yksiköiden 
ja kiinteistöliiketoimintaorganisaation välisessä kommunikaatiossa olisi parannettavaa. 
Tiedonvaihtoa tulisi olla enemmän vuokralaisneuvotteluissa sovituista asioista sekä tu-
levan asiakkaan tarpeista ja liiketoiminnasta. Asiakasneuvotteluja on maakuntahank-
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keissa käyty pääkonttorilta ja yksiköstä käsin. Haasteena tässä tiedonvaihdossa on mah-
dollinen salassapitovelvollisuus neuvottelijan ja potentiaalisen asiakkaan välillä. Asiak-
kuudenhallinnan parantamiseksi haastatteluissa tuli lisäksi esille ehdotus vuokralaisten 
paremmasta informoinnista muuttoon liittyvissä asioissa. 
Eniten eriäviä mielipiteitä haastatteluissa kohdistui uusien toimintaratkaisujen mukaisiin 
suunnittelun osa-alueen tehtävien vastuunjakoihin yksiköiden ja kiinteistöliiketoiminta-
organisaation välillä maakuntahankkeissa. Suunnittelun osa-alueen tehtävien kaksipor-
tainen vastuunjako nähtiin hyväksi ratkaisuksi tehtävien vastuunjakojen osoittamisen 
kannalta ja se koettiin helposti ymmärrettävänä. Kuitenkin useimpien haastateltujen 
yksiköiden johtajien näkemys oli, että yksiköillä tulisi olla enemmän vastuuta ja mah-
dollisuuksia tehdä hankkeita koskevia päätöksiä maakuntahankkeissa kuin mitä testauk-
sen kohteena olleissa toimintaratkaisuissa oli määritelty. Vaihtoehtoisesti ehdotettiin, 
että kaksiportaisen vastuujaon mukaiset hyväksynnät olisivat rinnakkain yksiköllä ja 
kiinteistöliiketoimintaorganisaatiolla. Haastatteluissa todettiin, että samankaltainen kak-
siportainen vastuunjako olisi tarpeen tehdä myös markkinoinnin ja asiakkuudenhallin-
nan osa-alueen tehtäville selkeyden vuoksi.  
Peab Oy:n toimitusjohtajan haastattelu järjestettiin viimeisenä. Uusiin toimintaratkai-
suihin kohdistuneet eriävät mielipiteet käsiteltiin toimitusjohtajan kanssa. Haastattelussa 
saatiin linjaus konsernin edun mukaisesta yksiköiden ja kiinteistöliiketoimintaorgani-
saation välisestä tehtävien vastuujaosta maakuntahankkeissa.  
Uusien toimintaratkaisujen testauksen jälkeen haastatteluissa esille tulleet asiat käsitel-
tiin ohjausryhmän kokouksessa. Kokouksessa päätettiin mitä haastatteluissa ilmenneitä 
muutosehdotuksia sisällytetään uusiin toimintaratkaisuihin ja mitkä jäävät huomioimat-
ta. Nämä rajaukset tehtiin erityisesti toimitusjohtajan linjaukset huomioon ottaen. Oh-
jausryhmän kokouksessa päätettiin, että markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osa-
alueen tehtävät jaetaan kaksiportaisesti samalla periaatteella kuin suunnittelun osa-
alueen tehtävien jako. Tämän vastuujaon määrittämiseksi järjestettiin erillinen työko-
kous kiinteistöliiketoimintaorganisaation hankekehityspäällikön ja client executiven 
kanssa.  
53 
 
5. EHDOTUS KOHDEKONSERNIN KIINTEISTÖ-
LIIKETOIMINTAPROSESSIN UUDISTAMISEKSI 
Tässä luvussa esitetään toimintatutkimuksen tuloksena syntynyt ehdotus kohdekonser-
nin kiinteistöliiketoimintaprosessin uudistamiseksi. Uudet toimintaratkaisut laadittiin 
prosessin nykytilan analyysivaiheessa tunnistettujen kehityskohteiden ja -ehdotusten 
sekä uusien toimintaratkaisujen suunnittelun ja niiden testauksen pohjalta.  
5.1 Laaditut ratkaisut prosessin yleiskuvan ja vaiheis-
tuksen parantamiseksi 
Prosessin kehitystyön yhteydessä koko prosessi on suunniteltava uudelleen: vaiheistus, 
prosessin eri tasot eli roolijaot ja prosessin eri vaiheissa suoritettavat tehtävät sekä eri 
roolien vastuut tehtävien suorittamisesta. Lisäksi prosessikaavion tehtävissä käytettyjä 
käsitteitä on yhdenmukaistettava ja samaa asiaa tarkoittavasta tehtävästä on käytettävä 
prosessikaaviossa vain yhtä käsitettä.  
Tontin hankintaan liittyvät eri vaiheet ja niiden järjestys sekä kiinteistöyhtiön perusta-
misen ajoitus tontin hankintaan nähden on määritelty uudelleen. Prosessin tapahtumien 
järjestyksellä on määritelty, että kiinteistöyhtiö tulee perustaa hankkeissa ennen kiinteis-
tön kauppaa, jolloin kiinteistökauppa tehdään perustetun yhtiön nimiin. Tontin hankin-
nasta tulee konsernin johdon ohjeistuksen mukaisesti tehdä investointipäätös, joka on 
sijoitettu omaksi tapahtumakseen osaksi tontin hankinnan vaiheita. Markkinointi on 
eriytetty prosessissa omaksi tapahtumakseen ja kiinteistöliiketoiminnan johtajalle on 
tuotu tehtävä markkinoinnin aloituspäätöksen tekemisestä. Myönteinen päätös on ehto-
na tapahtuman tehtävien käynnistämiselle. Näin ollen markkinoinnin aloittaminen on 
suunnitelmallisempaa ja varmistetaan, että kustannukset on budjetoitu ja hyväksytty 
ennen toteuttamista. 
Prosessin kehitysehdotuksina esitettiin, että taloudellisten laskelmien tulisi ohjata suun-
nittelua, ei toisinpäin. Tämän asian oli konsernin johto ohjeistuksissaan myös linjannut. 
Uusissa toimintaratkaisuissa prosessiin on tuotu päätöstapahtuma, jossa johto tekee pää-
töksen suunnittelun käynnistämisestä ennen suunnittelun tehtävien aloittamista. Raken-
nuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvien tapahtumien järjestyksessä ja ni-
meämisissä on hyödynnetty Rakennustieto Oy:n Hankkeen johtamisen ja rakennuttami-
sen tehtäväluetteloa HJR12. Tehtäväluettelon HJR12 mukaan määritettyjen prosessin 
tapahtumien lisäksi tapahtumaketjuun on sijoitettu konsernin johdon ohjeistuksen mu-
kaisia päätöstapahtumia. Kiinteistöliiketoimintaprosessissa ei ole otettu huomioon ra-
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kentamiseen kuuluvia eri tapahtumia, sillä rakentamisen tapahtumat on kuvattu omassa 
prosessissaan.  
Prosessin testausvaiheessa kommentoitiin, että prosessin tapahtumat tulisi olla mahdol-
lista suorittaa eri hankkeissa eri järjestyksessä. Peab Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö to-
tesi konsernin liiketoimintaprosessien suorittamisessa käytännön olevan, että prosessis-
sa tulee noudattaa prosessikaaviossa määriteltyä tapahtumien järjestystä, mutta siitä tai 
tehtävien suoritusvastuista voidaan poiketa, kun poikkeaminen on tiedostettua, päätök-
sen tekee tähän valtuutettu johtaja ja päätös tehdään kirjallisesti.  
5.2 Laaditut ratkaisut prosessin roolijaon parantamiseksi 
Prosessin uuden vaiheistuksen ohella toinen merkittävistä muutoksista on prosessin roo-
lijakojen muutos. Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa erillisenä roolina ollut Ra-
hoitusryhmä, Suomi -rooli on poistettu, sillä roolia ei ole enää käytössä konsernin ny-
kyisissä toimintatavoissa. Myös energia- ja ympäristöasiantuntijan rooli on poistettu, 
sillä kiinteistöliiketoimintaprosessiorganisaatiossa ei ole energia- ja ympäristöasiantun-
tijaa, vaan tarpeen mukaan hankkeissa käytetään konsernin ulkopuolisia konsultteja. 
Markkinoinnin osa-alueen uudeksi nimeksi on valittu markkinointi ja asiakkuudenhal-
linta korostamaan asiakkaiden hankinnan ja asiakkuudenhallinnan roolia osa-alueessa. 
Suunnittelun osa-alueeseen on lisätty laadittavat suunnitelmat -sarake, johon on listattu 
kussakin vaiheessa laadittavat suunnitelmiin liittyvät tuotokset. Kehitysehdotuksissa tuli 
esille alue- ja yksikönjohdon erottaminen tuotannon osa-alueesta. Alue- ja yksikönjohto 
on eriytetty yhdeksi omaksi roolikseen. Prosessin tukitoimintoihin liittyvät tehtävät oli-
vat vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa määritelty yhdelle yhtiö- ja taloushallin-
non roolille. Tämä rooli voidaan uudessa prosessikaaviossa jakaa kolmeen rooliin: 1) 
yhtiöhallinto, 2) taloushallinto ja rahoitus ja 3) juridiikka.  
Suurimmat tehdyt roolimuutokset, jotka ovat myös avainasemassa prosessin vastuujaon 
määrittämisessä, ovat markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan sekä suunnittelun osa-
alueille tehdyt kaksiportaiset roolijaot. Samassa yhteydessä näiden osa-alueiden roolien 
nimiä muutettiin. Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osa-alue on jaettu kahteen 
rooliin: asiakkuusjohtaja ja projektipäällikkö/asiakkuudet. Suunnittelun osa-alue on jaet-
tu suunnittelujohtajan ja projektipäällikkö/suunnittelu -rooleihin. Markkinoinnin ja asi-
akkuudenhallinnan tehtävien suoritusvastuu on projektipäällikkö/asiakkuudet -roolilla ja 
asiakkuusjohtajan vastuulla on määrättyjen markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan teh-
tävien tarkastus ja hyväksyntä. Vastaavasti suunnittelun tehtävien suoritusvastuu on 
projektipäällikkö/suunnittelu -roolilla ja suunnittelujohtajan vastuulla on määrättyjen 
suunnittelun tehtävien tarkastus ja hyväksyntä. Pääkaupunkiseudun hankkeissa sama 
henkilö voi suorittaa kummankin kaksiportaisesti määritellyn roolin tehtäviä. Sitä vas-
toin maakuntahankkeissa kaksiportainen roolijako selkeyttää ja täsmentää prosessin 
vastuunjakoa sekä rajapintaa kiinteistöliiketoimintaorganisaation ja yksikön välillä: pro-
jektipäällikkö/asiakkuudet -roolin ja projektipäällikkö/suunnittelu -roolin tehtävien suo-
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ritusvastuu on maakuntien yksiköillä ja asiakkuusjohtajan sekä suunnittelujohtajan teh-
tävien suoritusvastuu on Helsingin toimipisteessä toimivalla kiinteistöliiketoimintaor-
ganisaatiolla. 
5.3 Laaditut ratkaisut prosessin tavoitteiden osalta 
Prosessin nykytilan analyysin haastatteluissa todettiin, että ongelmana on ollut osittain 
puutteellinen kustannusten arviointi ja budjetointien hyväksyttäminen ennen kustannus-
ten sitoutumista. Uusissa toimintaratkaisuissa on kaksi uutta päätöstapahtumaa: päätös 
tontti-investoinnista ja päätös suunnittelun aloittamisesta. Jälkimmäisessä hyväksytetään 
johdolla suunnittelun kulujen budjetointi ennen varsinaisen rakennussuunnittelun käyn-
nistämistä. Näillä päätöstapahtumilla voidaan varmistaa, että tavoitteiden saavutta-
miseksi hankkeen jatkamisedellytykset ja kustannukset ovat arvioitu ja hyväksytty en-
nen kustannusten sitoutumista.  
Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen edellytykset on otettu huomioon myös tehtä-
vätasolla. Hankekohtaiset taloudelliset tavoitteet on määritelty hankkeen tuottolaskel-
massa. Tuottolaskelma on määritelty laadittavaksi heti vakioprosessin alussa ja tuotto-
laskelmaa päivitetään useissa eri prosessin tapahtumissa kuten päätöksentekojen yhtey-
dessä. Tuottolaskelmaan tulee myös sisällyttää rakennuttamis- ja suunnittelukulujen 
arvio heti vakioprosessin alussa.  
Prosessin tavoitteeksi tunnistettiin ennalta määritellyn vuokrausasteen saavuttaminen 
kohteelle, jotta investointipäätös voidaan tehdä. Tämä tavoite on huomioitu investointi-
päätöksen sijoittamisessa tapahtumaketjuun. Investointipäätös on sijoitettu niin, että 
edeltävät tapahtumat tehtävineen mahdollistavat käyttäjävuokrasopimusten solmimisen 
muun muassa suunnitelmien valmiusasteen kannalta, mutta toisaalta päätös on tarpeeksi 
aikaisessa vaiheessa, jotta kustannuksia ei sidottaisi hankkeeseen turhaan ennen kuin 
hankkeen jatkamisedellytykset ovat olemassa. 
Aikataulunhallinnan parantamiseksi kiinteistöliiketoimintahankkeiden eri aikataulutyy-
pit tunnistettiin uusien toimintaratkaisujen suunnitteluvaiheessa. Aikataulujen laadinta-
vastuu on pääosin työpäälliköllä, joka kuitenkin hyväksyttää ne kiinteistöliiketoiminta-
organisaation suunnittelujohtajalla. Ympäristösertifikaatin saavuttamiseksi tehtävät toi-
menpiteet tunnistettiin uusia toimintaratkaisuja suunniteltaessa. Ympäristösertifikaatin 
saavuttaminen ei kuitenkaan ole tavoitteena kaikissa kiinteistöliiketoimintahankkeissa. 
5.4 Laaditut ratkaisut prosessin johtamisen roolien kehit-
tämiseksi 
Prosessissa johtaminen jakautuu useammalle eri tasolle. Uudessa prosessikaaviossa 
markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan sekä suunnittelun tehtävät kannattaa jakaa kah-
delle roolille kappaleessa 5.3 kuvatulla tavalla.  Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan 
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osa-alueen johtamisen ja tehtävien hyväksymisvastuu on asiakkuusjohtajalla, suunnitte-
lun osa-alueen johtamisen ja tehtävien hyväksymisvastuu on suunnittelujohtajalla, tuo-
tannon osa-alueen johtamisen vastuu on työpäälliköllä ja maakuntahankkeissa yksikön 
johtaja ja aluejohtaja johtavat paikallisorganisaatiota. Viime kädessä vastuu kiinteistö-
liiketoimintahankkeista on kiinteistöliiketoiminnan johtajalla.  
Kiinteistöliiketoiminnan johtajan roolille on tuotu sopimusten ja muiden laadittavien 
asiakirjojen ja tehtävien hyväksymisiä sekä päätöksiä. Kuitenkin ylin päätöksentekoval-
ta prosessissa on konsernin ja Suomen investointiryhmillä, jotka tekevät päätökset pro-
sessin päätöstapahtumissa investointeihin sekä hankkeen eteenpäinviemiseen liittyen.  
Prosessin nykytilan analyysissä selvisi, että prosessin johtamisen ongelmat tulivat esille 
erityisesti kiinteistöliiketoimintaorganisaation ja yksikön rajapinnassa maakuntahank-
keissa. Prosessin testausvaiheessa kävi ilmi, että maakuntien yksiköiden yksikön johta-
jien, aluejohtajien ja Helsingissä pääkonttorilta käsin toimivan kiinteistöliiketoimintaor-
ganisaation näkemykset kiinteistöliiketoimintahankkeiden vetovastuusta ja yksikön joh-
tajan sekä kiinteistöliiketoimintaorganisaation johtajien rooleista ja vastuista erosivat 
toisistaan. Uusissa toimintaratkaisuissa näiden maakuntien alueyksiköiden johdon ja 
kiinteistöliiketoimintaorganisaation johdon vastuut on määritelty konsernin yhteisen 
edun parantamiseen perustuen ja linjaukset tähän saatiin Peab Oy:n toimitusjohtajalta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että maakuntahankkeissa kiinteistöliiketoimintaprosessin tehtävien 
ja hankkeen eteenpäin viemisen suoritusvastuu on yksiköiden vastuulla, mutta tietyt 
päätökset ja valittujen tehtävien hyväksynnät tehdään kiinteistöliiketoimintaorganisaa-
tiossa. Kuitenkin yksikkö ja kiinteistöliiketoimintaorganisaatio ovat yhteisvastuussa 
hankkeen kannattavuudesta ja saavutettavasta katteesta. 
Alue- ja yksikönjohdon tehtävät tulee koota omaan sarakkeeseensa prosessikaaviossa. 
Näiden omaan sarakkeeseensa vietävien tehtävien lisäksi maakuntahankkeissa yksikön 
johtajan vastuulle kuuluvat määritellyt suunnittelun osa-alueen projektipäällik-
kö/suunnittelu -roolin ja markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osa-alueen projekti-
päällikkö/asiakkuudet -roolin tehtävät. Prosessikaaviossa voidaan tehtävien suoritusvas-
tuu allokoida yksikön johtajalle, mutta tehtävien toteuttajana voi toimia yksikön organi-
saatiosta yksikön johtajan nimeämä toimihenkilö. 
5.5 Laaditut ratkaisut yhtiöhallinnon, taloushallinnon ja 
rahoituksen sekä juridiikan roolien kehittämiseksi 
Vuonna 2011 laaditussa prosessikaaviossa prosessin tukitoiminnot oli määritelty yhdel-
le yhtiö- ja taloushallinnon roolille. Jatkossa prosessikaaviossa yhtiö- ja taloushallinnon 
rooli voidaan jakaa kolmeksi rooliksi: yhtiöhallinto, taloushallinto ja rahoitus sekä juri-
diikka. Uusissa toimintaratkaisuissa näiden tukitoimintojen tehtävät on määritelty uu-
delleen ja tehtävien suoritusvastuut on jaettu eri rooleille.  
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Suurimmat tehtäväkokonaisuuksien muutokset on tehty rahoitukseen liittyvien toimen-
piteiden täsmentämisessä ja ajoittamisessa prosessiin. Maanhankinnan rahoitustoimen-
piteisiin liittyen on tarkennettu, mitä rahoituksen valmistelua tulee tehdä ennen päätöstä 
tontti-investoinnista ja mitä tehtäviä kuuluu kiinteistökaupan valmisteluun ja kaupante-
on jälkeisiin toimenpiteisiin. Kiinteistöyhtiön perustaminen on ajoitettu tehtäväksi en-
nen kiinteistökauppaa, jolloin kauppa tehdään suoraan perustetun yhtiön nimiin. Raken-
tamisen rahoitukseen liittyvät toimenpiteet voidaan määritellä prosessiin vastaavasti.  
Yhtiöhallinnon tehtäviksi on määritelty muun muassa kiinteistöyhtiön perustamiseen ja 
hallintoon liittyviä tehtäviä, kiinteistötoimituksia sekä Due Diligence -aineistojen ke-
rääminen ostettavan kiinteistön ja hankkeen kohteena olevan kiinteistön osalta. Konser-
nilla on omat lakimiehet, joiden kiinteistöliiketoimintaprosessiin liittyvät tehtävät on 
kuvattu juridiikan roolissa. Prosessin tapahtumissa on eri roolien tehtävinä sopimusten, 
kauppakirjojen ja muiden juridisten asiakirjojen laatimisia, jotka tulee tuoda edelleen 
konsernin lakimiesten laadittaviksi tai tarkastettavaksi. Näihin prosessin tapahtumiin on 
juridiikan roolille määritelty sopimusten ja asiakirjojen juridisen tarkastamisen sekä 
sopimusten laatimisen tehtäviä.  
5.6 Laaditut ratkaisut markkinoinnin ja asiakkuudenhal-
linnan osa-alueen kehittämiseksi 
Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osa-alueen tehtävät jaetaan kaksiportaisesti 
kappaleessa 5.3 kuvatuilla tavoilla. Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan tehtävien 
suorittamisesta vastaa projektipäällikkö/asiakkuudet -rooli, joka hyväksyttää tietyt teh-
tävät asiakkuusjohtajalla. Näitä asiakkuusjohtajalla hyväksytettäviä tehtäviä ovat muun 
muassa budjetoinnit, tuottolaskelmat, sopimukset ja palvelukonseptiin liittyvät tehtävät. 
Maakuntahankkeissa yksikön vastuulla on projektipäällikkö/asiakkuudet -roolin tehtävät 
ja kiinteistöliiketoimintaorganisaatiolla asiakkuusjohtajan tehtävät. Tähän kaksiportai-
seen tehtävien vastuunjakoon oli valmiudet vasta prosessin testauksen jälkeen, joten 
markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osalta tehtävien vastuunjakoa ei ole testattu. 
Prosessin testausvaiheessa tehdyissä haastattelussa nousi esille, että erityisesti asiakas-
neuvotteluihin liittyvää tiedonvälitystä tulisi parantaa eri osapuolten välillä. Osapuolien 
tiedonvaihdon parantamiseksi prosessiin on lisätty projektipäällikkö/asiakkuudet -roolin 
tehtäväksi vuokralais- ja sijoittajaneuvotteluiden raportointi asiakkuusjohtajalle. Hank-
keiden rakentamisen valmistelun, rakentamisen ja luovutuksen aikana kokoontuu hank-
keelle perustettu ohjausryhmä, jonka kokouksissa käsitellään muun muassa asiakasneu-
votteluiden tilannetta ja markkinointia. Ohjausryhmän koolle kutsumisen vastuu ja ko-
kouksen valmistelu on tuotu projektipäällikkö/asiakkuudet -roolin tehtäväksi. Ohjaus-
ryhmään kuuluu hankkeen vuokrauksesta ja sijoittajamyynnistä vastaavia toimihenkilöi-
tä maakuntien yksiköistä ja kiinteistöliiketoimintaorganisaatioista. Ohjausryhmän ko-
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kouksissa tehdään kohteen markkinointiin ja asiakkuudenhallintaan liittyviä päätöksiä, 
joiden hyväksyntä viedään tarvittaessa kiinteistöliiketoiminnan johtajalle.  
Prosessin kehitysehdotuksissa nähtiin tärkeäksi korostaa asiakkaiden hankinnan ja asi-
akkuudenhallinnan merkitystä markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan osa-alueessa. 
Vuonna 2011 laaditusta prosessikaaviosta nämä tehtävät puuttuivat kokonaan. Siten 
uuteen prosessikaavioon tulee täsmentää vuokralais- ja sijoittajaneuvotteluiden, esiso-
pimusten ja varsinaisten sopimusten laatimisen vaiheet sekä ajoittaa nämä tehtävät pro-
sessiin. 
Kehitysehdotuksissa nähtiin myös tarpeellisena, että kuluja tulisi arvioida ja budjetoida 
entistä paremmin. Uusissa toimintaratkaisuissa markkinointiin liittyvien budjettien laa-
timinen on määritelty projektipäällikkö/asiakkuudet -roolille ja näiden budjettien hyväk-
synnät asiakkuusjohtajalle. Näiden lisäksi hankkeen kannattavuuden arvioinnin työka-
luna käytettävän tuottolaskelman päivitystehtäviä on tuotu useisiin eri prosessin tapah-
tumiin. 
5.7 Laaditut ratkaisut suunnittelun osa-alueen kehittä-
miseksi 
Suunnittelun osa-alueen tehtävät ja vastuut jaetaan kaksiportaisesti kappaleessa 5.3 ku-
vatulla tavalla. Suunnittelun tehtävien suoritusvastuu ja eri asiakirjojen laatiminen sekä 
suunnitteluttaminen ovat pääosin projektipäällikkö/suunnittelu -roolin vastuulla ja 
suunnittelujohtaja vastaa muun muassa aikataulujen, budjetointien, asiakirjojen ja suun-
nitelmien kommentoimisesta ja hyväksymisestä. Maakuntahankkeissa alueyksikön vas-
tuulla on projektipäällikkö/suunnittelu -roolin tehtävät ja kiinteistöliiketoimintaorgani-
saatiolla suunnittelujohtajan tehtävät. 
Maanhankintaan liittyvät tapahtumat on suunniteltu kehitystyön yhteydessä kokonaan 
uudelleen. Tämä on vaikuttanut myös suunnittelun osa-alueen maanhankintaan liittyviin 
tehtäviin, jotka on määritelty lähes kokonaan uudelleen vastaamaan prosessin kulkua. 
Suunnittelun osa-alueen vastuulla on selvittää maanhankintaan ja maaperään liittyviä 
teknisiä tekijöitä ja vaatimuksia sekä ohjata mahdollisia kaavamuutoksia. Maanhankin-
taan liittyvät taloudelliset ja juridiset tehtävät on viety muiden roolien vastuulle. 
Suunnitteluvaiheen tapahtumien ja suunnittelun osa-alueen tehtävien määrittämisessä ja 
nimikkeistöissä on hyödynnetty Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluette-
loa HJR12. Nämä Rakennustieto Oy:n julkaisemat eri suunnittelualojen sekä hankkeen 
johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelot ohjaavat alalla käytettävää sanastoa, jo-
ten uuden prosessikaavion nimikkeistö ja tapahtumat tulee päivittää vastaamaan alan 
käytäntöjen mukaista ja eri osapuolten käyttämää mallia. Suunnittelun valmisteluun 
liittyvät tehtävät määritellään omaan tapahtumaansa. Lisäksi määritellään tietomallien 
käyttöön ja koordinointiin liittyvät tehtävät. 
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Näiden lisäksi projektipäällikkö/suunnittelu -roolille tuodaan vastuu ympäristösertifi-
kaatin hakemiseen liittyvien energia- ja ympäristöasioiden tehtävistä. Projektipäällik-
kö/suunnittelu -rooli valitsee hankkeelle ulkopuolisen energia- ja ympäristökonsultin, 
jolloin konsultti vastaa ympäristösertifikaatin hakemiseen liittyvien tehtävien suoritta-
misesta ja projektipäällikkö/suunnittelu -rooli toimii yhteyshenkilönä. 
5.8 Laaditut ratkaisut tuotannon osa-alueen kehittä-
miseksi 
Tuotannon osa-alueeseen määritellään työpäällikön rooli. Työpäällikön roolin tehtävät 
on määritelty uudelleen vastaamaan uudistetun prosessin tapahtumia. Tuotanto osallis-
tuu suunnittelun ohjaukseen jo prosessin alkuvaiheista lähtien. Tuotannolla on vastuu 
kommentoida suunnitelmia ja työpäällikkö hyväksyy suunnittelujohtajan ohella suunni-
telmiin tehdyt muutokset. Työpäällikkö osallistuu myös käyttäjien kanssa pidettäviin 
suunnittelukokouksiin, millä parannetaan kokousasioiden tiedonkulkua työmaalle ja 
tuodaan toteutuksen näkökulma kokouksissa keskusteltaviin asioihin. Nämä käytännöt 
olivat olleet käytössä jo toteutetuissa kiinteistöliiketoimintahankkeissa ja osapuolet oli-
vat olleet haastattelujen perusteella tyytyväisiä tähän, joten käytännöt sisällytetään uu-
siin toimintaratkaisuihin. 
Työpäällikölle kohdistetut tehtävät koskevat hankkeen kustannusten arviointia, aikatau-
lujen laatimista, suunnitelmien ja suunnitteluratkaisujen kommentointia sekä rakentami-
sen vaiheisiin liittyvien sopimusten, tarkastusten ja pöytäkirjojen valmistelua. Lisäksi 
kohteen vastaanoton tehtävissä on otettu huomioon käyttäjien ohjeistus ja kohteen luo-
vuttaminen eri osapuolille. Tuotannolla on käytössään erillinen kohteen rakentamista 
ohjaava prosessi. 
Tuotannon edustajien haastatteluissa ongelmakohdiksi tunnistettiin käyttäjien lähtötieto-
jen ja suunnitelmien saaminen ajoissa työmaalle. Prosessiin kuuluvat eri aikataulut on 
määritelty ja sijoitettu riittävän aikaisiin vaiheisiin prosessia, jotta suunnitelmat ja käyt-
täjämuutokset olisivat ajoissa työmaan käytössä. Työpäällikölle on kohdennettu vastuu 
projektiaikataulun ja suunnitelma-aikataulun laatimisesta. Projektiin ja suunnitteluun 
liittyvät aikataulut hyväksytetään suunnittelujohtajalla. Suunnitelmien riittävän aikainen 
valmistuminen ja toimitus työmaalle riippuvat myös siitä, kuinka hyvin eri osapuolet 
sitoutuvat aikataulun asettamiin tavoitteisiin ja kuinka hyvin suunnittelua ja käyttäjien 
päätöksentekoa ohjataan ja valvotaan laadittujen aikataulujen pohjalta. Kohteen vuokra-
laisille tulisi asettaa reunaehdot käyttäjäsuunnitteluun liittyvälle päätöksenteolle ja tuoda 
myös tiedoksi päätöksenteon viivästymisten aiheuttamat seuraamukset sekä ohjata pää-
töksenteon haasteissa.  
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5.9 Tunnistetut kiinteistöliiketoiminnan tuomat erityis-
piirteet työmaille 
Tutkimuksen alatavoitteena kolme oli tunnistaa kiinteistöliiketoiminnan aiheuttamia 
erityispiirteitä työmaille perinteisiin urakkakohteisiin verrattuna. Toimintatutkimuksen 
osana suoritetuissa haastatteluissa selvisi, että urakoinnissa käytettävää rakentamisen ja 
takuuajan prosessia voidaan seurata melko tarkasti myös kiinteistöliiketoimintahank-
keissa ja suuria eroja työmaan toiminnassa ei ole verrattuna urakkakohteisiin. Alla esite-
tyt tunnistetut erityispiirteet otetaan huomioon uusissa toimintaratkaisuissa.  
Suurimpana erityispiirteenä pidettiin suunnittelun ohjausta, johon työpäällikkö ja työ-
maaorganisaatio osallistuvat. Työpäällikkö kommentoi hankkeen suunnitelmia ja hy-
väksyy suunnitelmamuutokset. Tuotannon edustaja on myös mukana käyttäjien suunnit-
telupalavereissa alusta alkaen, mikä on selkeä ero verrattuna urakkakohteisiin. Käynnis-
sä olevassa Ultimes Business Garden -hankkeessa on työmaaorganisaatiossa ollut toi-
mihenkilö, jonka pääasiallisena toimenkuvana on ollut suunnitelmien ja suunnitelma-
muutosten läpikäynti ja kommentointi toteutuksen näkökulmasta. Toinen tunnistettu 
suunnitteluun liittyvä erityispiirre oli suunnittelun limittyminen osittain rakentamisen 
kanssa, johon vaikuttavat erityisesti vuokralaisten tilatarpeet ja -muutokset. Urakkakoh-
teissa suunnitelmat ovat sitä vastoin olleet usein valmiina töiden käynnistyessä. 
Erityispiirteeksi koettiin myös rakennuksen laatukäsitykset erityisesti toimitilahankkeis-
sa. Kiinteistöliiketoimintahankkeissa kohde luovutetaan suoraan vuokralaisasiakkaille. 
Haastateltavat tuotannon edustajat kokivat, että vuokralaisasiakkaan laatukäsitys saattaa 
olla eri kuin perinteisissä urakkakohteissa käytössä oleva RYL-laatuvaatimusten mukai-
nen laadun määritys (Rakennustietosäätiö RTS:n Rakentamisen yleiset laatuvaatimuk-
set). Kohteen viimeistelyyn tulisikin kiinnittää erityistä huomiota. Vuokralaisasiakkailla 
saattaa olla myös puutteellinen ymmärrys suunnitelmien lukemisesta, joten toteutus ja 
suunnitelmien perusteella syntynyt mielikuva eivät ole aina kohdanneet. Tämä on ai-
heuttanut viime hetken muutoksia menneissä toimitilahankkeissa. 
Haastatellut tuotannon edustajat arvioivat kohteen loppudokumentaation olevan laa-
jemman kiinteistöliiketoimintakohteissa kuin perinteisissä urakkakohteissa. Tuleva tai 
hankkeeseen sitoutunut kiinteistösijoittaja saattaa olla nykyisen markkinatilanteen mu-
kaan potentiaalisesti ulkomaalainen, joten loppudokumentaatio tulisi tarvittaessa laatia 
eri kielillä, mikä eroaa myös tavanomaisista urakkakohteista. Kiinteistöliiketoiminta-
prosessin mukaiset hankkeet voidaan toteuttaa myös ilman ulkoista sijoittajaa. Tällöin 
kohteen KVR-urakkasopimus solmitaan Peab Invest Oy:n ja Peab Oy:n välillä. Erityis-
piirteenä ovat tällöin erilaiset urakkasopimuksen ehdot ja lisä- ja muutostyökäytännöt. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen kriittinen arviointi. Kappaleessa 6.1 arvioidaan 
tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista. Kappaleessa 6.2 tarkastellaan kirjallisuustutki-
muksen suoritusta ja kappaleessa 6.3 toimintatutkimuksen suoritusta. Uusia ratkaisueh-
dotuksia tarkastellaan kappaleessa 6.4. Kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin 
jatkokehittämisehdotuksia on esitetty kappaleessa 6.5. Kappaleessa 6.6 tarkastellaan 
ehdotuksia jatkotutkimuksen kohteiksi kiinteistökehityksen edistämiseksi Suomessa. 
6.1 Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen arviointi 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintapro-
sessia erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Tutkimuksen päätavoitteen saavutta-
miseksi on asetettu kolme alatavoitetta.  
Alatavoitteena 1 oli selkeyttää prosessissa toimivien osapuolien roolit, vastuut ja tavoit-
teet sekä osapuolien väliset rajapinnat ja näin parantaa konsernin yhteistä etua. Toimin-
tatutkimuksen osana tehtyjen haastattelujen ja työkokousten pohjalta laadittiin uusi roo-
lijako, tehtävien suoritusvastuut määriteltiin uusille rooleille ja prosessin vaiheistus sekä 
tehtävät suunniteltiin uudelleen huomioiden prosessille asetetut tavoitteet. Prosessin 
osapuolten rajapintoja tarkasteltiin erityisesti maakuntahankkeiden näkökulmasta, jossa 
kehitystarpeita oli yksiköiden ja kiinteistöliiketoimintaorganisaation rajapinnan selkeyt-
tämisessä. Lisäksi haastateltiin Peab Oy:n toimitusjohtajaa ja selvitettiin, mikä on joh-
don linjaus ja konsernin etu tässä rajapinnassa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi. 
Työkokousten ja haastattelujen sekä toimintaratkaisujen testauksen myötä näitä ratkai-
suja kehitettiin iteratiivisesti. Testausvaiheessa yksikön johtajien ja aluejohtajien haas-
tatteluissa nousi vastakkaisia mielipiteitä uusien toimintaratkaisujen vastuujaoista maa-
kuntahankkeissa. Uudet toimintaratkaisut suunniteltiin kuitenkin noudattamaan toimi-
tusjohtajan haastatteluissa selvitettyä konsernin edun mukaista linjaa. Näin ollen voi-
daan todeta, että alatavoite yksi saavutettiin.  
Alatavoitteena 2 oli suunnitella uusia toimintaratkaisuja ja toimintaohjeita kiinteistölii-
ketoimintaprosessin kehittämiseksi. Tutkimusmenetelmänä tämän alatavoitteen saavut-
tamisessa käytettiin toimintatutkimusta. Ratkaisuehdotuksien suunnittelua varten pro-
sessin nykytilaa analysoitiin konsernin sisäisten asiantuntijoiden haastatteluilla ja vuon-
na 2011 laaditun prosessikaavion tarkastelulla. Prosessille suunniteltiin uudet toiminta-
ratkaisut kehittämisryhmän työkokouksissa nykytilan analyysillä selvitettyjen kehitys-
tarpeiden pohjalta. Työkokouksissa suunniteltujen uusien toimintaratkaisujen vastuun-
jakoja tarkennettiin suunnittelujohtajan, hankekehityspäällikön ja client executiven 
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kanssa pidetyissä erillisissä työkokouksissa. Lisäksi haastateltiin konsernin tukitoimin-
tojen asiantuntijoita yhtiöhallintoon, taloushallintoon ja rahoituksen sekä juridiikkaan 
liittyen. Haastatteluissa selvisi, että vuonna 2011 laadittu alustava prosessikaavio ei vas-
tannut haastatteluhetkellä käytössä olevia prosessin toimintatapoja. Uusien toimintarat-
kaisujen laatimisen yhteydessä prosessi onkin käyty läpi kokonaisvaltaisesti. 
Kiinteistöliiketoimintaprosessille ei ollut laadittu ennestään toimintaohjeita. Tutkija laati 
toimintaohjeisiin kuitenkin muista konsernin liiketoimintaprosessien toimintaohjeista 
poikkeavan alaotsikoinnin, jolla koottiin tiettyyn tapahtumaan kuuluvat saman aihealu-
een tehtävät yhteen. Tämä koettiin hyväksi ratkaisuksi ja se hyväksyttiin ohjausryhmän 
kokouksessa uudeksi toimintaohjeiden malliksi. Toimintaohjeiden laadinnassa hyödyn-
nettiin kirjallisuustutkimuksen kappaleen 3.2 tuloksia prosessin eri tapahtumien ku-
vauksissa. Toimintaohjeiden tehtäväsisältöjen kuvaukset jäivät osittain suppeiksi, mikä 
johtui muun muassa konsernin asiantuntijoiden ajallisista resursseista. Näiden tehtävien 
tarkemmat kuvaukset jäävät jatkokehitettäviksi. Prosessin olemassa olevien lomakkei-
den selvittämiseksi tehtiin lomakekysely, jolla selvitettiin lomaketarpeita ja näiden tar-
peiden perustella valittiin kolme prosessin tehtävää, joille laadittiin lomake osana kehi-
tystyötä. Lomakkeiden laadinnassa hyödynnettiin kirjallisuustutkimuksen yhteydessä 
selvitettyjä kiinteistötoimituksiin liittyviä asioita ja eri kaupunkien rakennusvalvontavi-
rastojen Internet-sivuilla olevia ohjeita. Uusien toimintaratkaisujen ja toimintaohjeiden 
suunnittelu vastaa tälle diplomityölle asetettuja tavoitteita konsernin sisäisten asiantunti-
joiden ajallisten resurssien ja tutkimukselle asetetun aikataulun asettamissa raameissa.     
Alatavoitteena 3 oli jäsentää konsernin kiinteistöliiketoiminnan ja yksikön projektinjoh-
don välistä yhteistyötä sekä tunnistaa, mitä erityispiirteitä kiinteistöliiketoiminta tuo 
työmaan toimintaan perinteiseen urakointiin verrattuna. Kiinteistöliiketoiminnan tuomia 
erityispiirteitä työmaan toimintaan selvitettiin konsernin sisäisten asiantuntijoiden haas-
tatteluilla. Haastatellut tuotannon edustajat kokivat, että kiinteistöliiketoimintahankkeet 
eivät vaikuta merkittävästi erillisen rakentamisen ja takuuajan prosessin vaiheiden ja 
tehtävien suoritukseen. Suurimmaksi eroksi tunnistettiin suunnittelun ohjaus, johon työ-
päällikön lisäksi työmaaorganisaatio on osallistunut suunnitelmia ja suunnitelmamuu-
toksia kommentoimalla. Näiden lisäksi toimistorakennushankkeissa tilojen luovutus 
suoraan vuokralaisasiakkaille tuo lisätehtäviä työmaalle urakkaliiketoimintaan verrattu-
na. Myös loppudokumentaation todettiin olevan laajemman. Kiinteistöliiketoiminnan 
tuomien erityispiirteiden voidaan yleisluontoisesti todeta tuovan lisää työtehtäviä tuo-
tanto-organisaatiolle, mutta työmaan arjen tai urakkaliiketoimintaa ohjaavan prosessin 
tehtävien ei merkittävästi koettu muuttuvan. Kiinteistöliiketoimintaorganisaation ja tuo-
tanto-organisaation yhteistyöhön ja vastuunjakoihin vaikuttavan osapuolten välillä sol-
mittavan urakkasopimuksen sisällön ja ehtojen tarkastelua ei sisällytetty tähän tutki-
mukseen.  
Kiinteistöliiketoiminnan ja yksikön projektinjohdon välisen yhteistyön jäsentämisen 
ratkaisuehdotusten suunnittelua varten haastateltiin konsernin sisäisiä asiantuntijoita 
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prosessissa ilmenevien ongelmien ja kehitystarpeiden selvittämiseksi. Ratkaisuehdotuk-
set suunniteltiin kehittämisryhmän työkokouksissa sekä suunnittelujohtajan, hankekehi-
tyspäällikön ja client executiven kanssa järjestetyissä erillisissä työkokouksissa. Kiin-
teistöliiketoiminnan ja yksikön projektinjohdon välisen yhteystyön jäsentämisessä suu-
rimman merkityksen voidaan todeta olevan markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan sekä 
suunnittelun osa-alueiden tehtävien määrittelyssä ja tehtävien jakamisessa kaksiportai-
sesti. Uusissa toimintaratkaisuissa on selkeästi osoitettu, minkä tehtävien suoritusvastuu 
on yksiköiden projektinjohdolla ja mitkä suoritetuista tehtävistä tulee hyväksyttää kiin-
teistöliiketoimintaorganisaation asiakkuusjohtajalla ja suunnittelujohtajalla. Uudistettu-
jen vastuunjakojen lisäksi onnistunut prosessin suorittaminen vaatii hyvää yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa eri osa-aluiden roolien, erityisesti asiakkuusjohtajan ja projektipäällik-
kö/asiakkuudet -roolin sekä suunnittelujohtajan ja projektipäällikkö/suunnittelu -roolin 
välillä. Alatavoitteeseen kolme löydettiin ratkaisut ja näin ollen voidaan todeta, että 
alatavoite kolme saavutettiin. Kuitenkin testausvaiheessa ilmeni, että yksiköissä ei olla 
yksimielisiä tehdyistä ratkaisuista. 
Tutkimuksen päätavoitteena oli rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin ke-
hittäminen erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Alatavoitteet muodostivat kokonai-
suutena merkittävän osan tutkimuksen päätavoitteesta. Prosessin kehittäminen rajattiin 
koskemaan pääosin kiinteistöliiketoimintaprosessin vakioprosessia ja prosessin alkuvai-
heen tapahtumat ja tehtävät kuvattiin ainoastaan karkealla tasolla. Kiinteistöliiketoimin-
taprosessin kehittämiseksi laaditut uudet toimintaratkaisut suunniteltiin toimintatutki-
muksella perustuen prosessin nykytilan analyysiin, kehittämisryhmän ja asiantuntijoi-
den työkokouksiin, yhtiöhallinnon asiantuntijoiden haastatteluihin ja prosessin testauk-
seen. Prosessin kehittämistyön loppuvaiheessa kiinteistöliiketoimintaorganisaation joh-
dossa tapahtui muutoksia, minkä vuoksi uutta johtajaa ei ollut mahdollista haastatella 
tämän kehitystyön aikataulun asettamissa rajoissa ja hänen mahdollisten kehitysnäkö-
kulmien huomioon ottaminen rajattiin tämän kehitystyön ulkopuolelle. Tämä muutos ja 
sen vaikutukset työn kulkuun eivät olleet tiedossa työn tavoitteita asetettaessa. Nämä 
tekijät huomioon ottaen voidaan todeta, että työn päätavoite saavutettiin siinä laajuudes-
sa, joka oli mahdollista toteuttaa tutkimuksen tavoitteeksi asetetussa aikataulussa. 
6.2 Kirjallisuustutkimuksen tarkastelu 
Kirjallisuustutkimuksen osana perehdyttiin luvussa 2 prosessijohtamisen ja liiketoimin-
taprosessien kehittämisen ja luvussa 3 kiinteistökehitysliiketoimintaprosessin kirjalli-
suuteen. Prosessijohtamisen kirjallisuuden tarkastelussa aineistona käytettiin suomen-
kielistä ja englanninkielistä kirjallisuutta sekä artikkeleita. Kappaleessa 2.1 tarkasteltiin 
liiketoimintaprosessin käsitettä ja prosessijohtamisen konseptia. Prosessijohtamisen 
konseptin tarkastelussa näkökulmana oli se, miten prosessijohtamisessa liiketoiminta-
prosessit kytkeytyvät yrityksen johtamiskulttuuriin ja mitä prosessijohtaminen vaatii 
organisaatiolta ns. perinteiseen funktionaaliseen johtamismalliin verrattuna. Liiketoi-
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mintaprosessien kehittämisen kirjallisuutta teollisuusyrityksen kontekstissa tutkittiin 
kappaleessa 2.2. Tarkasteltua Martolan ja Santalan (1997) liiketoimintaprosessin kehit-
tämisen vaiheistusta hyödynnettiin tutkimuksen empiirisen osan eli toimintatutkimukse-
na suoritetun kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittämisen vaiheiden määrittelyssä. 
Kappaleessa 2.3 liiketoimintaprosessien kehittämistä tutkittiin rakennus- ja kiinteistö-
alan yritysten kontekstissa. Kappaleessa ei etsitty erillistä rakennusalan liiketoiminta-
prosessien kehittämisen mallia, vaan aihetta on tarkasteltu pikemminkin rakennusalan 
liiketoimintaprosessien kehittämiselle asetettavien tavoitteiden näkökulmasta. Raken-
nusalan yritysten liiketoimintaprosessien kehittämisprojekteista ei löytynyt tämän kirjal-
lisuustutkimuksen aineistoksi soveltuvia tutkimusraportteja ja siten kappaleessa ei ollut 
mahdollisuutta käsitellä aihetta tästä näkökulmasta.  
Luvussa 3 tutkittiin kiinteistökehitysliiketoimintaprosessia Suomen kontekstissa ja kir-
jallisuusaineistona käytettiin ainoastaan suomenkielistä kirjallisuutta. Kiinteistökehityk-
sessä ja yleisesti rakennusalalla korostuvatkin kansallinen lainsäädäntö, käytännöt ja 
tavat. Suomenkielistä kirjallisuuslähteitä etsiessä luotettavaa aineistoa osoittautui olevan 
niukasti. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellun Kiiraksen ja Tammilehdon (2014) kirjan 
johdannossa todetaankin, että ennen kyseisen kirjan kirjoittamista kiinteistökehityksen 
suomenkielinen yleisesitys on puuttunut. Kirjallisuustutkimuksen tulosten luotettavuu-
den kannalta olisi ollut hyvä, jos tutkimusaineistoksi olisi löytynyt useampia kiinteistö-
kehitystä käsitteleviä suomenkielisiä teoksia.  
Kiinteistökehityksen prosessimallien tarkastelussa kappaleessa 3.2 todettiin, että kiin-
teistökehitysprojektit eivät etene keskenään samanlaisesti, prosessin eri vaiheet voivat 
limittyä ja erota tapauskohtaisesti toisistaan. Näistä syistä kappaleessa 3.2 esitetyt kiin-
teistökehitysprosessin kirjallisuustutkimuksen tulokset päädyttiin jäsentämään tehtävä-
kokonaisuuksina. Kappaleessa 3.2 esitettyjä kirjallisuustutkimuksen tuloksia hyödyn-
nettiin prosessin toimintaohjeiden laadinnassa. Tämän lisäksi kiinteistökehityksen pro-
sessimallien ja tehtäväkokonaisuuksien tarkastelun myötä tutkija kartutti teoreettista 
tietopohjaa erityisesti kehitettävän prosessin vaiheistuksen ja tehtäväsisältöjen määritte-
lyyn.  
Kiinteistökehitykseen osallistuu useita eri osapuolia, kiinteistökehityksessä tehtävät 
investoinnit ovat suuria ja rakentaminen muokkaa rakennettua ympäristöä sekä täten 
koskettaa myös tahoja, jotka eivät aktiivisina osallistu kiinteistökehitysprojekteihin. 
Kiinteistökehityksen suhde toimintaympäristöön on vuorovaikutteinen: toimintaympä-
ristö vaikuttaa kiinteistökehitykseen ja toisaalta kiinteistökehitys ja rakentaminen vai-
kuttavat toimintaympäristöön, ainakin paikallisella tasolla. Näin ollen koettiin tärkeäksi 
tarkastella aihetta kappaleessa 3.3 toimintaympäristön ja kappaleessa 3.4 tärkeimpien 
asiakkaiden, eli sijoittajien ja käyttäjien, näkökulmista. Kappaleessa 3.5 perehdyttiin 
lopuksi kiinteistökehityksen riskeihin ja kustannusohjaukseen. 
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Kirjallisuustutkimuksen suoritus ja aihepiirien kirjallisuuteen perehtyminen olivat edel-
lytyksenä kehitystyön suorittamiselle ja lopputuloksen onnistumiselle. Kuitenkin pro-
sessissa tunnistetuissa ongelmakohdissa ja kehitysehdotuksissa korostuivat tutkimuksen 
kohteena olleen konsernin sisäiset toimintatavat ja epäselvyydet vastuunjaoissa, joten 
kirjallisuustutkimuksen tulokset eivät olleet avainasemassa laadituissa toimintaratkai-
suissa. 
6.3 Toimintatutkimuksen tarkastelu 
Tutkimus oli luonteeltaan prosessimallin kehitysprojekti, jossa tutkimusstrategiana oli 
toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa tavoitteena on vallitsevien käytäntöjen muut-
taminen ja ongelmien ratkaiseminen. Toimintatutkimukselle on ominaista toimijoiden 
aktiivinen osallistuminen tutkimukseen ja tutkijan osallistuminen toimintaan. (Kuula 
1999) Toimintatutkimukselle ominainen piirre, jossa toiminnan kehittäminen tapahtuu 
syklisesti suunnittelun, havainnoinnin, reflektion ja uudelleensuunnittelun kehinä toteu-
tui tässä tutkimuksessa. (Heikkinen et al. 2010) Prosessin kehittäminen eteni iteratiivi-
sena prosessina, jossa haastattelujen, työkokousten ja haastattelujen myötä uusia toimin-
taratkaisuja kehitettiin ja vähitellen parannettiin yhteistyössä konsernin asiantuntijoiden 
kanssa. 
Tutkimuksen toiminnallinen ote korostui kehittämisryhmän työkokouksissa ja asiantun-
tijoiden kanssa järjestetyissä erillisissä työkokouksissa, joissa keskusteltiin, pohdittiin ja 
suunniteltiin uusia toimintaratkaisuja prosessille. Työkokouksissa prosessin eri osapuo-
lia kokoontui yhteen, mikä oli tärkeää, jotta uusien toimintaratkaisujen suunnittelussa 
eri osapuolet tulivat huomioiduiksi. Prosessin nykytilan analysoimiseksi tehtyjen asian-
tuntijahaastatteluiden tulokset olivat myös keskeisessä roolissa uusien toimintaratkaisu-
jen suunnittelussa. Uusien toimintaratkaisujen testaus toteutettiin haastatteluin. Testauk-
sen voidaan kuitenkin todeta olevan pintapuolinen, sillä uusia toimintaratkaisuja ei ollut 
mahdollista testata prosessin todellisissa olosuhteissa kiinteistökehitysprosessin pitkän 
keston vuoksi. Voidaankin olettaa, että tulevaisuudessa uusien toimintaratkaisujen tul-
lessa käyttöön esille tulee uusia parannusehdotuksia.  
Toimintatutkimuksen aineistonhankintamenetelmät rajattiin lomakkeiden laadintaa lu-
kuun ottamatta konsernin sisäisten asiantuntijoiden haastatteluihin, konsernin sisäisen 
materiaalin tarkasteluun ja kirjallisuustutkimuksen tuloksiin. Nykytilan analyysillä sel-
vitetyt prosessin ongelmat liittyivät konsernin sisäisiin toimintatapoihin, joten uusien 
toimintaratkaisujen suunnittelua tehtiin konsernin sisäisten asiantuntijoiden näkemyk-
siin perustuen eikä ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluille nähty tarvetta. Tutki-
muksessa ei käytetty myöskään sidosryhmien edustajien haastatteluja tai kilpailevien 
yritysten benchmarking-arviointia. Kiinteistöliiketoimintaprosessin kuvaus on konser-
nin sisäistä materiaalia, joten avoin prosessin tarkastelu ulkopuolisten asiantuntijoiden 
tai sidosryhmien kanssa ei olisi ollut välttämättä mahdollista. Tutkija tarkasteli kilpaile-
vien yritysten Internet-sivuja, joissa oli saatavilla lähinnä markkinointitarkoituksessa 
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laadittua sisältöä kiinteistökehityshankkeisiin liittyen. Näin ollen luotettavaa kuvaa kil-
pailevien yritysten toiminnasta tai aineistoa, jolla olisi lisäarvoa tutkimuksen suorittami-
seen tai tuloksiin, ei ollut saatavilla. 
Tutkija toimi sisäisenä toimintatutkijana ja tutkijan rooli oli samanaikaisesti osallinen ja 
ulkopuolinen, kuten Heikkinen et al. (2010, s. 106) kirjassaan kuvaavat. Tutkija pyrki 
ymmärtämään konsernin toimintatapoja keräämällä tietoa osallistuvalla havainnoinnilla 
ja haastatteluilla. Tutkija järjesti ja valmisteli tutkimuksen aikana tehdyt asiantuntija-
haastattelut, ohjasi haastatteluiden kulkua ja keräsi tutkimusaineiston. Työkokouksissa 
tutkija ei pyrkinyt ratkomaan valmiiksi ongelmia tai tuomaan kokouksiin valmiita ideoi-
ta, vaan ohjaamaan keskustelun kulkua ja esittämään myös näkökulmia kirjallisuudesta 
opituista tai haastatteluissa esiin tulleista asioista. Tutkija päivitti uusia toimintaratkaisu-
ja tutkimuksen teon aikana lopulliseen versioon asti sekä teki prosessille uudet toimin-
taohjeet ja määritellyt lomakkeet.  
Prosessin uusien toimintaratkaisujen suunnittelussa oli suuri rooli konsernin sisäisillä 
asiantuntijoilla. Haastatellut asiantuntijat olivat motivoituneita kehittämään prosessia ja 
etsimään ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin. Asiantuntijat tiedostivat, että onnistunut 
tutkimuksen lopputulos, eli uudet toimintaratkaisut, selkeyttäisivät työskentelyä proses-
sissa. Kehitystyön luonteeseen ja tutkijan rooliin liittyi myös haasteita. Kehitettävään 
prosessiin nivoutuu konsernin kolmen eri maayhtiön liiketoimintaa, mikä tarkoittaa sitä, 
että prosessiin kohdistuu usean eri tahon intressejä. Konsernin asiantuntijoilla oli omat 
näkemyksensä siitä, millainen tavoiteprosessi tulisi eri osa-alueilla olla ja näiden eri 
näkemysten yhteensovittamisessa oli omat haasteensa. Tutkijan roolina olikin luovia eri 
näkemysten välillä ja parantaa ratkaisuja vähitellen eri näkemysten viemiin suuntiin. 
Tutkimuksen tulosten arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että tutkijan ja konsernin asi-
antuntijoiden osallistuvasta roolista johtuen tutkimuksen tulokset voisivat olla erilaiset 
eri tutkijan tekemänä ja eri kehittämismenetelmät valitsemalla.  
6.4 Uusien ratkaisuehdotusten tarkastelu 
Tämän tutkimuksen tuloksena laadittiin toimintaratkaisut kohdekonsernin kiinteistölii-
ketoimintaprosessin kehittämiseksi. Toimintaratkaisut laadittiin tiiviissä yhteistyössä 
kohdekonsernin asiantuntijoiden kanssa. Laadituissa uusissa toimintaratkaisuissa on 
suunnittelun lähtökohtana ollut konsernin asiantuntijoiden esittämät kehitystarpeet. Tes-
tauksessa haastatellut asiantuntijat totesivat prosessin olevan toteutettavissa uusien toi-
mintaratkaisujen mukaisesti, ottaen huomioon että prosessi on mahdollista toteuttaa 
tarvittaessa poikkeuksin. Nämä tekijät huomioiden tutkimuksen tuloksina laaditut uudet 
toimintaratkaisut voidaan todeta olevan kohdekonsernin näkökulmasta käyttökelpoiset. 
Tutkimuksen tuloksina laaditut toimintaratkaisut on laadittu kohdekonsernin kontekstis-
sa, joten tutkimuksen tulokset ovat ratkaisuja pääosin kohdekonsernin sisäisiin toiminta-
tapoihin, eivätkä ne näin ollen ole suoraan sovellettavissa muiden Suomessa toimivien 
kiinteistökehittäjien kiinteistökehityksen liiketoimintaprosessien kehittämiseen. 
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Tämän tutkimuksen tuloksena kappaleissa 5.1‒5.9 esitetyt uudet toimintaratkaisut on 
tarkoitus sisällyttää kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessiin. Uudistettu proses-
si on tarkoitus jalkauttaa syksyllä 2015. Kohdekonsernin urakkaliiketoimintaa sekä lin-
jasaneerausliiketoimintaa ohjaavat prosessit on sertifioitu, minkä vuoksi tutkimuksen 
ohjaajana toiminut laatu- ja kehityspäällikkö tarkasteli uusia toimintaratkaisuja myös 
sertifikaatin hakemisen näkökulmasta. Laatu- ja kehityspäällikkö totesi, että tutkimuk-
sen tuloksena laaditut toimintaratkaisut täyttävät hänen näkemyksensä mukaan sellaiset 
vaatimukset, joilla sertifikaatin hakeminen olisi tarvittaessa mahdollista uudelle kiinteis-
töliiketoimintaprosessille.  
6.5 Kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin 
jatkokehittäminen 
Kiinteistöliiketoimintaprosessin kehitystyön tuloksena syntyneet toimintaratkaisut on 
tarkoitus esitellä uudelle kiinteistöliiketoiminnan johdolle kesäkuun 2015 aikana. Pro-
sessin jatkokehittämisessä tulee ottaa huomioon mahdolliset uuden kiinteistöliiketoi-
minnan johdon esittämät jatkokehitysehdotukset. Tämän jälkeen uusien toimintaratkai-
sujen käytön kannalta avainasemassa on näiden jalkauttaminen henkilöstölle. Kiinteistö-
liiketoimintaorganisaation toimihenkilöt olivat tiiviisti mukana uusien toimintaratkaisu-
jen suunnittelussa, joten jalkauttamisessa ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä olisi 
tarpeen keskittyä erityisesti yksiköiden projektinjohdon sekä tuotannon toimihenkilöi-
den kouluttamiseen. Testausvaiheessa tehdyissä yksikön johtajien haastatteluissa esitet-
tiin vastakkaisia mielipiteitä uusittavaan prosessikaavioon. Koulutustilaisuudessa voisi-
kin tuoda esille konsernin yhteisen edun merkitystä uuden prosessin vastuunjaoissa.  
Tehdystä kehitystyöstä rajattiin pois prosessin alkuvaiheen tapahtumat, joten kehitystyö 
koski ainoastaan niin sanottua vakioprosessia. Jatkossa voisi tarkastella tarvetta proses-
sin alkuvaiheen tapahtumien ja tehtävien tarkemmalle määrittelylle ja kuvaamiselle. 
Prosessin uusissa toimintaohjeissa muutamien tehtävien tarkentavat kuvaukset jäivät 
suppeiksi, joita tulisi täydentää myöhemmin. Prosessin kehitystyön yhteydessä laaditta-
vien lomakkeiden määrä rajattiin kolmeen, joten prosessin suorittamisen tueksi tulisi 
jatkossa kehittää lomakkeita, malleja ja ohjeita täydentämään nykyistä lomakkeiden 
määrää. Lomakkeiden kehittämisessä voisi ottaa huomioon työn ulkopuolelle rajatut 
ulkomaiset sijoittajat ja jatkossa laatia lomakkeita kansainväliseen muotoon.  
Kirjallisuustutkimuksen kappaleessa 3.3 tarkasteltiin KIRA-foorumin ja Sara-ohjelman 
tulevaisuuden visioita. Näiden visioiden johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulevai-
suudessa kiinteistö- ja rakennusalan yritysten tulisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä 
keskenään ja kehittää yhteistyötä käyttäjien kanssa. Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoi-
mintaprosesseja kehitettäessä näkökulmaksi muutostavoitteiden asettamisessa voitaisiin 
ottaa yhä enemmän käyttäjän tavoitteiden huomiointi ja osallistaminen sekä liiketoimin-
taprosessien rajapinnat yhteistyökumppaneiden liiketoimintaprosesseihin. Tähän tule-
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vaisuuden visioon viitaten kohdekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin jatkokehi-
tyksen näkökulmaksi voitaisiinkin ottaa esimerkiksi prosessin asiakasrajapinnan kehit-
täminen yhteistyössä vuokralaisasiakkaiden, sijoittajien tai kiinteistömanagereiden 
kanssa. Tämä tosin edellyttää sitä, että prosessin kehitetyt sisäiset toimintatavat on jal-
kautettu onnistuneesti henkilöstölle ja uudet toimintatavat on omaksuttu konsernissa 
sisäisesti. 
6.6 Ehdotuksia jatkotutkimuksen kohteiksi kiinteistökehi-
tyksen edistämiseksi Suomessa 
Suomessa rakennuskannan korjaustarve on merkittävä ja rakennuskannan kunto on hei-
kentymässä. (Ympäristöministeriö 2007; Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 2015) 
Toimitilojen osalta ongelmana on erityisesti tilojen toiminnallisuuden heikentyminen 
kysynnän muuttuessa, ei niinkään teknisen kunnon huononeminen. Modernit tarpeet 
täyttävää monitilatoimistoa ei ole yksinkertaista toteuttaa vanhaan kiinteistöön ja toi-
saalta yritykset ovat pyrkineet tehostamaan tilankäyttöään. Etenkin pääkaupunkiseudul-
la on paljon tyhjää toimitilaa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 2015) Lisäksi käyt-
tökelpoiset rakennusmaat ovat vähenemässä kasvualueilla. (Ympäristöministeriö 2007) 
Näistä syistä Suomen kontekstissa kiinteistökehityksen edistämisen jatkotutkimuksen 
kohteeksi voitaisiin ottaa olemassa olevan rakennuskannan kiinteistökehitys.  
Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistökehitystä voidaan kutsua kiinteistönjalos-
tukseksi (kohta 3.2.2). Kiinteistön arvoa voidaan pyrkiä nostamaan esimerkiksi muut-
tamalla kiinteistön käyttötarkoitusta, kuten muuttamalla vanha toimitilarakennus asuin-
käyttöön. Jatkotutkimuksen näkökulmana voitaisiin esimerkiksi pohtia, mitä mahdolli-
suuksia ja haasteita liittyy vanhojen, tyhjillään olevien toimitilojen kiinteistönjalostuk-
seen sekä miten prosessi eroaa hankekehityksestä ja mitä erityispiirteitä siihen liittyy 
esimerkiksi kaavamuutosten ja rakentamismääräysten osalta. Myös suunnittelun ohjauk-
seen liittyviä haasteita voisi tarkastella, kun olemassa olevalle rakennukselle lähdetään 
ideoimaan uutta käyttötarkoitusta ja liikeideaa sekä suunnitteluttamaan sitä. Kiinteistön-
jalostuksen edistämiseksi voitaisiin tutkia myös rakennus- ja tuotantoteknisesti toimivia 
tapoja olemassa olevan rakennuskannan muutoshankkeiden toteuttamiselle. Haasteena 
ovat kuitenkin kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen näkökulmat. Toimisto- ja asuin-
alueet on kaavoituksessa usein eriytetty omille alueilleen, jolloin yksittäisten toimisto-
rakennusten muuttaminen asuinrakennukseksi ei ole kaavoituksen näkökulmasta aina 
mahdollista. Kaikki toimistorakennukset eivät myöskään taivu asuinkäyttöön ilman mit-
tavia muutoksia, jolloin on tarpeen pohtia, milloin muutos on järkevää ja missä laajuu-
dessa. 
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7. YHTEENVETO 
Tutkimuksen päätavoitteena on rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin ke-
hittäminen erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Tutkimuksella on lisäksi kolme ala-
tavoitetta, jotka tukevat tutkimuksen päätavoitteen saavuttamista. Alatavoitteena 1 on 
selkeyttää prosessissa toimivien osapuolien roolit, vastuut ja tavoitteet sekä osapuolien 
välisen rajapinnat. Alatavoitteena 2 on suunnitella uusia toimintaratkaisuja ja toiminta-
ohjeita kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittämiseksi. Alatavoitteena 3 on jäsentää 
konsernin kiinteistöliiketoiminnan ja yksikön projektinjohdon välistä yhteistyötä sekä 
tunnistaa, mitä erityispiirteitä kiinteistöliiketoiminta tuo työmaan toimintaan verrattuna 
perinteiseen urakointiin. Tutkimus on luonteeltaan prosessimallin kehitysprojekti ja 
tutkimusstrategiana on käytetty toimintatutkimusta.  
Tutkimuksen teoreettinen kirjallisuustutkimus sisältää kaksi osaa, joista ensimmäisessä 
tarkastellaan prosessijohtamista ja liiketoimintaprosessien kehittämistä. Prosessijohta-
misen geneerisen päämallin tarkastelu kohdistuu liiketoimintaprosessin käsitteen ja pro-
sessijohtamisen konseptin tarkasteluun. Liiketoimintaprosessien kehittämistä tutkitaan 
teollisuusyrityksen sekä rakennus- ja kiinteistöalan yritysten näkökulmista. Tutkimusai-
neistona on käytetty suomenkielistä ja englanninkielistä kirjallisuutta sekä artikkeleita. 
Kirjallisuustutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan kiinteistökehitysliiketoimintapro-
sessia Suomen kontekstissa. Luvussa perehdytään kiinteistökehityksen käsitteisiin ja 
osapuoliin sekä kiinteistökehitysprosessiin. Lisäksi tarkastellaan kiinteistökehityksen 
toimintaympäristöä, asiakasnäkökulmaa, riskejä ja kustannusohjausta. Tutkimusaineis-
tona on käytetty suomenkielistä kirjallisuutta.  
Tutkimuksen empiirinen tarkastelu suoritettiin toimintatutkimuksena, joka sisälsi koh-
dekonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin nykytilan analyysin, uusien toimintaratkai-
sujen suunnittelun ja uusien toimintaratkaisujen testauksen. Prosessin nykytilan analyy-
sin tutkimusmenetelminä käytettiin konsernin sisäisten asiantuntijoiden haastatteluja ja 
konsernin sisäisen aineiston tarkastelua. Prosessin nykytilan analyysin tuloksena saatiin 
selville nykyisessä prosessissa ilmeneviä ongelmakohtia, kehitystarpeita ja -ehdotuksia. 
Tulokset koottiin yhteen ja ne toimivat lähtötietoina tutkimuksen tavoitteiden saavutta-
miselle ja prosessin uusien toimintaratkaisujen suunnittelulle. Prosessin nykytilan ana-
lyysin asiantuntijahaastatteluiden tuloksena myös tunnistettiin kiinteistöliiketoiminta-
prosessin tuomia erityispiirteitä työmaalle, millä on vastattu alatavoitteeseen 3. 
Uusien toimintaratkaisujen suunnittelussa tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä olivat 
työkokoukset. Konsernin sisäisistä asiantuntijoista koottiin kehittämisryhmä, jonka työ-
kokouksissa kiinteistöliiketoimintaprosessin tapahtumat, roolit, tehtävät ja vastuut 
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suunniteltiin uudelleen. Näitä osa-alueita tarkennettiin vielä konsernin asiantuntijoiden 
kanssa järjestetyissä yksittäisissä työkokouksissa. Uudet toimintaratkaisut testattiin 
haastattelemalla konsernin yksikön johtajia, aluejohtajia ja kahden maayhtiön toimitus-
johtajia. Uusia toimintaratkaisuja päivitettiin testauksessa ilmi tulleiden kehitysehdotus-
ten ja kommenttien pohjalta.  
Kehitystyön tuloksena syntyneissä uusissa toimintaratkaisuissa prosessin tapahtumaket-
ju, roolit ja tehtävät on suunniteltu uudelleen. Prosessin tavoitteet otetaan huomioon 
prosessin tapahtumien, päätösten ja tehtävien määrittelyssä. Uusissa toimintaratkaisuis-
sa prosessiin kuuluvat tehtävät osoitetaan selkeästi eri rooleille ja määritellään tehtävien 
laatimis- ja hyväksymisvastuut. Näillä toimenpiteillä on vastattu alatavoitteeseen 1. Uu-
sien toimintaratkaisujen suunnittelulla sekä toimintaohjeiden ja lomakkeiden laatimisel-
la on vastattu tutkimuksen päätavoitteen lisäksi alatavoitteeseen 2. Tärkeänä tuloksena 
prosessin vastuiden ja rajapintojen selkeyttämiseksi ovat markkinoinnin ja suunnittelun 
osa-alueiden tehtäviin liittyvät vastuut, jotka määritetään nyt kaksiportaisesti. Markki-
noinnin ja suunnittelun osa-alueiden kaksiportaisen vastuujaon myötä uusissa toiminta-
ratkaisuissa määritellään selkeästi, mitkä tehtävät kuuluvat kiinteistöliiketoimintaor-
ganisaatiolle ja mitkä yksikölle maakuntahankkeissa. Lisäksi tunnistettiin mitä erityis-
piirteitä kiinteistöliiketoiminta tuo työmaille. Näillä toimenpiteillä on vastattu alatavoit-
teeseen 3. 
Tutkimuksen tuloksina laaditut ratkaisut on tehty kohdekonsernin kontekstissa. Uusien 
toimintaratkaisujen suunnittelulla on etsitty ratkaisuja pääosin kohdekonsernin sisäisiin 
toimintatapoihin, joten tutkimuksen tulokset eivät näin ollen ole suoraan sovellettavissa 
muihin kiinteistökehitysliiketoimintaprosessien kehitysprojekteihin. Kohdekonsernin 
kiinteistöliiketoimintaprosessin jatkokehittämiseksi tehdyt ehdotukset koskevat uusien 
toimintaratkaisujen jalkauttamista, tästä kehitystyöstä poisrajattujen prosessin tapahtu-
mien kehittämistä ja toimintaohjeiden sekä lomakkeiden täydentämistä. Lisäksi ehdote-
taan prosessin jatkokehittämistä asiakasrajapinnassa yhteistyössä prosessin eri asiakkai-
den kanssa. Suomen kontekstissa kiinteistökehityksen edistämisen jatkotutkimuksen 
kohteeksi ehdotetaan olemassa olevan rakennuskannan kiinteistökehityksen eli kiinteis-
töjalostuksen toimintaratkaisujen ja mahdollisuuksien tarkastelua. 
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